

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

## 213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$447	77.11	\$740	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,555	\$1,178	46.09
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$447	77.11	\$740	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,555	\$1,178	46.09
124 Formación para la transformación del ser	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$447	77.11	\$740	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,555	\$1,178	46.09
353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio	\$142	\$142	100.00	\$450	\$450	100.00	\$491	\$422	86.01	\$637	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,200	\$1,015	46.11

## Indicador(es)

(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar Línea Base: 288397

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	645.00	129.00%	
2017	1,179.00	1,179.00	1,221.00	103.56%	
2018	1,179.00	2,500.00	2,708.00	108.32%	★
2019	1,179.00	2,500.00	0.00	0.00%	★
2020	213.00	26.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,250.00	6,892.00	4,574.00	al Plan de Desarrollo	66.37%

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: Se han atendido 2708 niños/ñas y adolescentes, las atenciones se prestaron en los colegios: Manuelita Sáenz (80), Localidad. San Cristóbal, Gran Yomasa (36), Localidad. Usme, Instituto Técnico Industrial Piloto (474), localidad Tunjuelito, Fernando Mazuera Villegas (259), Porfirio Barba Jacob (198), Pablo De Tarso (171), los tres últimos localidad de Bosa, La Palestina (203), Localidad Engativá, Manuela Beltrán (173), localidad Teusaquillo, Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero (107), Localidad Mártires, Colegio Integrada (288), localidad La Candelaria, Gustavo Restrepo (366), localidad Rafael Uribe, Villa Mar (236), La Joya (79), estos dos últimos de la localidad Ciudad Bolívar y Gimnasio Del Campo Juan De La Cruz Varela (38), localidad Sumapaz.

## Proyecto(s) de inversión

## 1024 - Formación en patrimonio cultural

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1	Atender a 6,892 niños/as y adolescentes a través de la formación en patrimonio cultural dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar durante el período 2016 - 2020.	Magnitud	500.00	645.00	129.00	1,179.00	1,221.00	103.56	2,500.00	2,708.00	108.32	2,500.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	6,892.00	4,574.00	66.37
		Recursos	\$142	\$142	99.99	\$450	\$450	100.00	\$491	\$422	86.01	\$637	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,200	\$1,015	46.11

355 Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte	\$44	\$42	96.01	\$52	\$52	100.00	\$50	\$15	30.00	\$78	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$224	\$109	48.76
--	------	------	-------	------	------	--------	------	------	-------	------	-----	------	-----	-----	------	-------	-------	-------

## Indicador(es)

(S) 104 Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte Línea Base: 1297

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	7.00	140.00%	
2017	10.00	10.00	12.00	120.00%	
2018	10.00	10.00	12.00	120.00%	★
2019	10.00	6.00	0.00	0.00%	★
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	35.00	35.00	31.00	al Plan de Desarrollo	88.57%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Con corte al tercer trimestre de 2018 la entidad capacita 12 docentes permanentes para desarrollar el programa y realiza nueve jornadas de formación a formadores los días 19 de enero, 16 de febrero, 23 de marzo, 20 de abril, 11 de mayo, 1 de junio, 27 de julio, 24 de agosto y 27 de septiembre.

En esta actividad, la Formación a Formadores, tiene como objetivo generar un espacio de trabajo con docentes y artistas formadores de la SED y del IDPC en el que se abordó conceptualmente y a través de experiencias temáticas en torno al patrimonio cultural de la ciudad y las metodologías de trabajo en el ámbito escolar, generando capacidades en los docentes de los centros educativos y dejando capacidad instalada en los colegios para que de este modo niños, niñas y jóvenes del Distrito mediados por sus docentes llegasen a comprender la ciudad como un espacio para la apropiación de la cultura, el arte, la ciudadanía y el respeto por la ciudad y su entorno natural.

## Proyecto(s) de inversión

## 1024 - Formación en patrimonio cultural

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

## 213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$447	77.11	\$740	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,555	\$1,178	46.09																																												
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																																																														
(S)2 capacitar a 35 docentes como formadores de la cátedra de patrimonio, dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar, durante el período 2016-2020.	Magnitud	5.00	7.00	140.00	10.00	12.00	120.00	10.00	12.00	120.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	31.00	88.57																																												
	Recursos	\$44	\$42	96.02	\$52	\$52	100.00	\$50	\$15	30.00	\$78	\$0	0.00	\$0	\$0	\$224	\$109	48.76																																												
358 Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria	\$19	\$19	99.99	\$48	\$25	52.14	\$39	\$10	25.58	\$25	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$131	\$54	41.20																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados Línea Base: 0																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.70</td> <td>70.00%</td> <td>90.00% ✓</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>2.70</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>67.50% ⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	1.00	1.00	1.00	100.00%		2017	1.00	1.00	1.00	100.00%		2018	1.00	1.00	0.70	70.00%	90.00% ✓	2019	1.00	1.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	4.00	4.00	2.70	al Plan de Desarrollo	67.50% ⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2018	1.00	1.00	0.70	70.00%	90.00% ✓																																																									
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	4.00	4.00	2.70	al Plan de Desarrollo	67.50% ⚠																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos																																																														
Avances y Logros: La sistematización de la experiencia se entiende como la memoria integral que busca aunar esfuerzos de gestión del conocimiento con el apoyo del equipo participe del proyecto y se desarrolla en el transcurso del año. El avance de la meta en el tercer trimestre es de 0.7, con la realización de las siguientes actividades: Se recopiló la información de los resultados 2017 y las apuestas de programa en el 2018 en conjunto con los demás procesos de formación del sector cultura. Se consolida el total de registros de atención en aula y se culmina el guion de la exposición ¿Hechos de Memoria¿ a la cual se da apertura el 30 de agosto. Se hizo registro diario de las actividades de la exposición tanto en registro de asistencia, como en registro fotográfico y de video (aleatoriamente). Todos los productos escritos, dibujos y demás fueron organizados y están en proceso de registro y documentación. Así mismo el libro de visitas, las Bitácoras de los mediadores, y los informes cualitativos de cada uno. Se realizó el evento de cierre de la exposición, con la asistencia de representantes de le SCRD - IDPC - Centro de Memoria Paz y Reconciliación, entre otros invitados de entidades aliadas y colegios. El evento culminó el 28 de septiembre.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1024 - Formación en patrimonio cultural																																																														
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																																																														
(S)3 sistematizar 4 experiencias de la formación a niños/as, adolescentes y docentes en patrimonio cultural.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.70	70.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.70	67.50																																												
	Recursos	\$19	\$19	100.00	\$48	\$25	52.14	\$39	\$10	25.58	\$25	\$0	0.00	\$0	\$0	\$131	\$54	41.20																																												
127 Programa de estímulos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	77.11	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>37.00</td> <td>21.00</td> <td>56.76%</td> <td>56.76% ⚠</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>41.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>8.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> <td>86.00</td> <td>21.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>24.42% ⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	0.00	0.00	0.00	0.00%		2018	0.00	37.00	21.00	56.76%	56.76% ⚠	2019	0.00	41.00	0.00	0.00%		2020	0.00	8.00	0.00	0.00%		TOTAL	0.00	86.00	21.00	al Plan de Desarrollo	24.42% ⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2018	0.00	37.00	21.00	56.76%	56.76% ⚠																																																									
2019	0.00	41.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	8.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	0.00	86.00	21.00	al Plan de Desarrollo	24.42% ⚠																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos																																																														
Avances y Logros: Con corte al tercer trimestre de 2018 se han entregado 21 estímulos así:  12 apoyos económicos a jurados.																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

## 213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$447	77.11	\$740	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,555	\$1,178	46.09																																												
9 ganadores de becas/premios, a través de las Resoluciones Nos. 184 del 23 de abril de 2018; 201 del 04 de mayo de 2018, 301 del 01 de junio de 2018; 310 del 8 de junio de 2018 y 440 del 10 de agosto.																																																														
351 Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 121 Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	0.00	0.00	0.00	0.00%		2018	0.00	3.00	3.00	100.00%	★	2019	0.00	0.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	0.00	3.00	3.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2018	0.00	3.00	3.00	100.00%	★																																																									
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	0.00	3.00	3.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos																																																														
Avances y Logros: Con corte al tercer trimestre de 2018 se gestionaron los contratos de los 3 proyectos seleccionados en la segunda fase del Programa de Apoyos Concertados 2018:																																																														
1. Manos en la obra - Fundación Museo el Vidrio. Contrato 414 de 2018.																																																														
2. Mevibo la Comunidad - Cultura Participativa - Fundación Museo el Vidrio, contrato 417 de 2018.																																																														
3. VIII Fotomaratón 2018 - la ciudad en su diversidad. Etapas de producción y post producción - Fotomuseo, contrato 399 de 2018																																																														
02 Pilar Democracia urbana	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$23,025	\$9,889	42.95	\$16,421	\$0	0.00	\$10,259	\$0	0.00	\$75,939	\$34,540	45.48																																												
17 Espacio público, derecho de todos	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$23,025	\$9,889	42.95	\$16,421	\$0	0.00	\$10,259	\$0	0.00	\$75,939	\$34,540	45.48																																												
140 Recuperación del patrimonio material de la ciudad	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$23,025	\$9,889	42.95	\$16,421	\$0	0.00	\$10,259	\$0	0.00	\$75,939	\$34,540	45.48																																												
363 1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	\$8,726	\$7,938	90.97	\$14,664	\$13,924	94.96	\$20,532	\$7,439	36.23	\$13,997	\$0	0.00	\$8,617	\$0	0.00	\$66,536	\$29,301	44.04																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 166 Número de bienes de interés cultural (BIC) intervenidos Línea Base: 0																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>36.00</td> <td>36.00</td> <td>36.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>173.00</td> <td>391.00</td> <td>374.50</td> <td>95.78%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>170.00</td> <td>541.50</td> <td>489.22</td> <td>90.35%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>252.00</td> <td>447.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>378.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1,009.00</td> <td>1,400.00</td> <td>899.72</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>64.27% ⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	36.00	36.00	36.00	100.00%		2017	173.00	391.00	374.50	95.78%		2018	170.00	541.50	489.22	90.35%	★	2019	252.00	447.00	0.00	0.00%		2020	378.00	1.00	0.00	0.00%		TOTAL	1,009.00	1,400.00	899.72	al Plan de Desarrollo	64.27% ⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	36.00	36.00	36.00	100.00%																																																										
2017	173.00	391.00	374.50	95.78%																																																										
2018	170.00	541.50	489.22	90.35%	★																																																									
2019	252.00	447.00	0.00	0.00%																																																										
2020	378.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1,009.00	1,400.00	899.72	al Plan de Desarrollo	64.27% ⚠																																																									
Retrasos y soluciones: De acuerdo a la programación inicial las obras de la Plaza Santamaría, la Sede Casa Colorada, El Callejon del Embudo y los estudios para el proyecto Plaza de Bolivar, no se van a realizar, debido a que la entrega de los estudios técnicos no da tiempo suficiente para realizar el proceso de licitación de las obras. Para solucionar este inconveniente la entidad programo la ejecución de estas obras en la vigencia 2019.																																																														
Los recursos que no asignados a estas obras van a ser utilizados para: Realizar acciones asociadas a la protección de la colección arqueológica en el Centro Bicentenario y Realizar los estudios de Las Galerías Liévano, en la Alcaldía Mayor de Bogotá.																																																														
Avances y Logros: El avance de esta meta en el plan de desarrollo es de 899.72 Bienes de Interés Cultural intervenidos, desagregados de la siguiente manera: en 2016 (36), en 2017 (385.5) y en lo corrido de 2018 se han intervenido (478.22) bienes de interés cultural, los cuales se describen a continuación:																																																														
Bienes inmuebles: El avance es de 1.22 que corresponde a las siguientes obras:																																																														
Palacio Liévano, Plaza de Mercado la Concordia, Sede Principal del IDPC, Plaza Santamaría, Sede Casa Colorada y Concejo de Bogotá.																																																														
Monumentos: 130 intervenciones en 11 localidades: La Candelaria 29, Mártires 4, Santa Fe 38, Teusaquillo 15, Usaquén 3, Chapinero 20, Barrios Unidos 1, Puente Aranda 2, Rafael Uribe 11, San Cristóbal 1 y Suba 3, Antonio Nariño 3.																																																														
Enlucimiento de Fachadas: 347 BIC enlucidos en las siguientes localidades: 15 en Santa Fe, 4 en San Cristóbal, 3 en Teusaquillo, 2 en Mártires y 323 en Candelaria.																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018**

**213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$23,025	\$9,889	42.95	\$16,421	\$0	0.00	\$10,259	\$0	0.00	\$75,939	\$34,540	45.48

Se adicionan 11 intervenciones en Monumentos realizadas en la vigencia 2017, que no fueron reportadas al cierre de dicha vigencia.

**Proyecto(s) de inversión**

**1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital**

**Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)**

(S)1	Intervenir 1,400 bienes de interés cultural del Distrito Capital, a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación, mantenimiento y/o restauración.	Magnitud	36.00	36.00	100.00	391.00	385.50	98.59	530.50	478.22	90.15	447.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,400.00	899.72	64.27
		Recursos	\$7,724	\$6,943	89.88	\$11,904	\$11,295	94.88	\$18,606	\$5,559	29.88	\$12,077	\$0	0.00	\$7,297	\$0	0.00	\$57,609	\$23,796	41.31
(C)3	Asesorar y administrar técnicamente el 100 por ciento de la intervención de bienes de interés cultural y el mantenimiento de los escenarios culturales a cargo de la entidad.	Magnitud	12.00	12.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,002	\$995	99.34	\$2,760	\$2,630	95.28	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,761	\$3,625	96.36
(K)4	Aserorar técnicamente el 100 por ciento de las solicitudes para la protección del patrimonio cultural material del distrito capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,926	\$1,880	97.61	\$1,882	\$0	0.00	\$1,319	\$0	0.00	\$5,127	\$1,880	36.67
(K)5	Pagar 100 por ciento de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$38	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$39	\$0	0.00

364 Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro	\$856	\$802	93.79	\$1,989	\$1,987	99.86	\$2,492	\$2,450	98.30	\$2,424	\$0	0.00	\$1,642	\$0	0.00	\$9,403	\$5,239	55.71
---	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

**Indicador(es)**

(S) 167 Número de Planes Especiales de Manejo y Protección del centro formulados Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	0.20	0.40	0.40	100.00%	
2018	0.30	0.30	0.23	76.67%	92.22% ★
2019	0.20	0.10	0.00	0.00%	
2020	0.10	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.83	al Plan de Desarrollo	83.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: En lo corrido del plan de desarrollo se alcanzó un avance del 82.6 % en la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico (PEMP-CH), de los cuales un 76.7% corresponde a la vigencia 2018. Se adelantaron las siguientes actividades en la vigencia: Se concretaron los principios para la formulación de la propuesta, con base en las premisas de la Visión. Se estructuraron los objetivos del plan de acuerdo con los requerimientos de Ministerio de Cultura y como respuesta a los objetivos de las iniciativas desarrolladas. Se avanzó en la consolidación de los mapas de actores para la identificación de intereses en la fase de implementación del Plan. Se ajustaron documentos de delimitación y primera versión de niveles permitidos de intervención. Se socializó con Ministerio de Cultura el formato preliminar de fichas normativas. Se avanzó en la construcción del documento integrado de la propuesta urbana general, en la elaboración de la propuesta normativa mediante la modificación de norma general, tratamientos urbanísticos y áreas de actividad, de acuerdo a la articulación con SDP. Con esta entidad se coordinó la elaboración de un documento para la pieza Centro, que se integrará al POT en desarrollo. En los aspectos administrativos se avanzó en la propuesta de modelo de gestión, enfatizando en estudios jurídicos sobre: contenido de resolución, régimen de autorización de intervenciones en BIC y procedimiento asociado a la creación de ventanilla única. Así mismo se presentaron a SDP las condiciones necesarias para articular con el POT los temas normativos y de instrumentos de financiación. Se avanzó en la definición de proyectos vinculados a los indicadores de seguimiento del plan, en la precisión de mecanismos planteados para la propuesta de participación ciudadana, y en ajustes de la propuesta integral con base en los objetivos de desarrollo sostenible.

**Proyecto(s) de inversión**

**1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural**

**Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)**

(S)1	Formular y adoptar 1 plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.40	0.40	100.00	0.30	0.23	76.67	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.83	83.00
		Recursos	\$823	\$769	93.54	\$1,847	\$1,844	99.86	\$2,353	\$2,310	98.20	\$2,162	\$0	0.00	\$0	\$0	\$7,184	\$4,924	68.54
(C)2	Formular 3 planes urbanos en ámbitos patrimoniales.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.55	0.55	100.00	1.50	1.23	82.00	2.25	0.00	0.00	3.00	0.00			
		Recursos	\$33	\$33	100.00	\$71	\$71	100.00	\$55	\$55	100.00	\$163	\$0	0.00	\$1,542	\$0	\$1,865	\$159	8.54
(C)3	Formular y adoptar 3 instrumentos de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	100.00	2.00	1.97	98.50	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$71	\$71	99.76	\$85	\$85	100.00	\$99	\$0	0.00	\$100	\$0	\$355	\$156	43.86

03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$5,310	\$3,863	72.75	\$6,976	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$19,974	\$8,931	44.72
--	-------	-------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$5,310	\$3,863	72.75	\$6,976	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$19,974	\$8,931	44.72
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$5,310	\$3,863	72.75	\$6,976	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$19,974	\$8,931	44.72
158 Valoración y apropiación social del patrimonio cultural	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$5,310	\$3,863	72.75	\$6,976	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$19,974	\$8,931	44.72
372 Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$5,310	\$3,863	72.75	\$6,976	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$19,974	\$8,931	44.72

Indicador(es)

(S) 274 Número de asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	535,700.00	774,300.00	789,531.00	101.97%	
2018	545,700.00	545,700.00	319,908.00	58.62%	83.09%
2019	545,620.00	354,400.00	0.00	0.00%	
2020	72,980.00	10,369.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,700,000.00	1,700,000.00	1,109,439.00	al Plan de Desarrollo	65.26%

Retrasos y soluciones: Una de las actividades para el cumplimiento de la meta es realizar exposiciones en espacio público, la cual estaba con retrasos en su ejecución. Para solucionar a partir de septiembre se realiza la exposición El Prado en Bogotá, la cual inicio su presentación en la Plaza de Bolívar en el mes de septiembre, luego se traslado al Parque y en octubre se exhibirá en el Parque El Tunal.

Avances y Logros: Durante la vigencia 2018, asistieron a la oferta cultural del IDPC 319.908, visitantes concentrados en actividades de patrimonio cultural como:

Museo en Operación: 32.899  
Exposiciones Temporales: 40.128  
Exposición en espacio público: 236.592  
Servicios educativos: 9.808  
Servicios culturales: 481

Proyecto(s) de inversión

1107 - Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Lograr 1,700,000 asistencias a la oferta generada por el Instituto en actividades de patrimonio cultural	Magnitud	0.00	0.00	0.00	774,300.00	789,531.00	101.97	545,700.00	319,908.00	58.62	354,400.00	0.00	0.00	10,369.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,109,439.00	65.26
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,645	\$2,645	100.00	\$2,450	\$1,646	67.18	\$4,049	\$0	0.00	\$871	\$0	0.00	\$10,015	\$4,291	42.85
(S)2	Apoyar 136 iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural, a través de estímulos	Magnitud	9.00	9.00	100.00	38.00	38.00	100.00	40.00	24.00	60.00	40.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	136.00	71.00	52.21
		Recursos	\$69	\$69	100.00	\$410	\$410	100.00	\$660	\$423	64.14	\$620	\$0	0.00	\$539	\$0	0.00	\$2,297	\$902	39.25
(S)3	Ofrecer 5,920 actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural	Magnitud	514.00	542.00	105.45	1,738.00	1,786.00	102.76	2,480.00	1,931.60	77.89	1,000.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	5,920.00	4,259.60	71.95
		Recursos	\$560	\$560	99.94	\$1,385	\$1,385	100.00	\$2,200	\$1,793	81.53	\$2,307	\$0	0.00	\$1,209	\$0	0.00	\$7,661	\$3,739	48.80
07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,666	\$4,103	87.93	\$5,578	\$0	0.00	\$3,719	\$0	0.00	\$16,977	\$7,061	41.59
42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,666	\$4,103	87.93	\$5,578	\$0	0.00	\$3,719	\$0	0.00	\$16,977	\$7,061	41.59
185	Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,666	\$4,103	87.93	\$5,578	\$0	0.00	\$3,719	\$0	0.00	\$16,977	\$7,061	41.59
71	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,666	\$4,103	87.93	\$5,578	\$0	0.00	\$3,719	\$0	0.00	\$16,977	\$7,061	41.59

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2018	70.00	70.00	61.84	88.34%	88.34%
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	68.71%

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

## 213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,666	\$4,103	87.93	\$5,578	\$0	0.00	\$3,719	\$0	0.00	\$16,977	\$7,061	41.59		
<p>Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos</p> <p>Avances y Logros: El avance de esta meta en el plan de desarrollo es de 61.84%, de los cuales el 40% corresponde a actividades desarrolladas en la vigencia 2016 y 2017. En 2018 el avance es de 21.84% donde se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>SIG: En el marco de MIPG, se avanzó en el diligenciamiento de los autodiagnósticos de Gobierno Digital, Rendición de Cuentas y Talento Humano. Se acompañó a los procesos en la documentación de los procedimientos relacionados con trámites y OPAS del SUIT. Participación del equipo SIG en el proceso liderado por la alta consejería de TIC para la virtualización y racionalización de trámites.</p> <p>PIGA: Se hace el reporte trimestral de residuos aprovechables ante la UAESP, se realiza capacitación sobre compras sostenibles. Se inició la campaña de ahorro de energía. Se realizó carrera ciclística con el fin de fomentar el respeto al peatón y se participó en XI semana de la bici.</p> <p>SIGA: Se Realizó la actualización del PGD y se adoptó. Se unificó y normalizó 6,5 metros lineales de los expedientes de bienes de interés cultural. Se intervinieron 8,4 metros lineales de los periodos I y II del Fondo Acumulado la Candelaria. Se unificó y normalizó 14 metros lineales de los expedientes de bienes de interés cultural.</p> <p>SST: Se realizó un control y seguimiento del riesgo, haciendo una medición del estado de salud de los funcionarios y contratistas, y se dio una charla sobre movimientos sedentarios.</p> <p>Transparencia y atención al Ciudadano: Se avanzó en el proyecto de virtualización y racionalización de trámites y OPAs del IDPC. Se avanzó en la publicación de la primera capa de datos geográficos de los bienes muebles (monumentos) en el Mapa Bogotá, plataforma de IDECA/UACD.</p> <p>PETIC: Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETIC 2018. Parametrización de ORFEO conforme con las necesidades del IDPC, incluyendo la implementación de un módulo de respuesta temporal en el Sistema para radicados internos.</p>																				
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																				
<b>1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional</b>																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(C)1	Incrementar a un 90 por ciento la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	70.00	61.84	88.34	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$3,257	\$3,125	95.96	\$4,118	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$12,889	\$6,083	47.20
(K)2	Mantener el 100 por ciento de las sedes a cargo de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	95.00	95.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,409	\$977	69.37	\$1,460	\$0	0.00	\$1,219	\$0	0.00	\$4,088	\$977	23.91
TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL			\$10,899	\$10,054	92.25	\$24,174	\$23,354	96.61	\$33,580	\$18,302	54.50	\$29,715	\$0	0.00	\$17,077	\$0	0.00	\$115,445	\$51,710	44.79

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia  
A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada  
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia  
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.  
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia  
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia  
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.  
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %