

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$10,826	\$10,341	95.52	\$11,199	\$9,472	84.58	\$13,959	\$0	0.00	\$14,848	\$0	0.00	\$14,600	\$0	0.00	\$65,432	\$19,813	30.28
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	\$605	\$583	96.39	\$635	\$542	85.38	\$781	\$0	0.00	\$831	\$0	0.00	\$817	\$0	0.00	\$3,669	\$1,125	30.67
0 N/A	\$605	\$583	96.39	\$635	\$542	85.38	\$781	\$0	0.00	\$831	\$0	0.00	\$817	\$0	0.00	\$3,669	\$1,125	30.67
96 257.000 beneficiarios de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura y el patrimonio	\$605	\$583	96.39	\$635	\$542	85.38	\$781	\$0	0.00	\$831	\$0	0.00	\$817	\$0	0.00	\$3,669	\$1,125	30.67

Indicador(es)

(S) 104 Número de beneficiarios de procesos integrales de formación atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	825.00	1,122.00	1,122.00	100.00%	
2021	1,620.00	830.00	442.00	53.25%	80.12% ✓
2022	1,620.00	1,800.00	0.00	0.00%	
2023	1,620.00	1,800.00	0.00	0.00%	
2024	1,315.00	1,448.00	0.00	0.00%	
TOTAL	7,000.00	7,000.00	1,564.00	al Plan de Desarrollo	22.34% ⚠

Retrasos y soluciones: Dada la contingencia por Covid 19, y que las instituciones educativas no han implementado la alternancia en sus aulas y el Regreso a clases progresivo, solo se realizaron actividades presenciales, a través de la entrega de guías y actividades según proyectos de aula.

Avances y Logros: LOGROS:

- Adaptación de la metodología en el contexto de la pandemia, desarrollo de estrategias virtuales
- Se implementaron diversas actividades para fortalecer procesos (audios, guías, georreferenciación)

BENEFICIOS:

- Ejecución del programa en los colegios acordados
- Fortalecimiento de los procesos de formación

Proyecto(s) de inversión

7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Beneficiar a 6,800 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural	Magnitud	1,088.00	1,088.00	100.00	800.00	442.00	55.25	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	6,800.00	1,530.00	22.50
		Recursos	\$559	\$538	96.21	\$572	\$488	85.34	\$681	\$0	0.00	\$724	\$0	0.00	\$712	\$0	0.00	\$3,247	\$1,026	31.59
(S)2	Beneficiar a 200 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural	Magnitud	34.00	34.00	100.00	30.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	200.00	34.00	17.00
		Recursos	\$46	\$46	98.55	\$63	\$54	85.71	\$101	\$0	0.00	\$107	\$0	0.00	\$105	\$0	0.00	\$422	\$100	23.60
21	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural		\$10,221	\$9,758	95.47	\$10,564	\$8,930	84.53	\$13,178	\$0	0.00	\$14,017	\$0	0.00	\$13,783	\$0	0.00	\$61,763	\$18,688	30.26
0	N/A		\$10,221	\$9,758	95.47	\$10,564	\$8,930	84.53	\$13,178	\$0	0.00	\$14,017	\$0	0.00	\$13,783	\$0	0.00	\$61,763	\$18,688	30.26
152	Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital		\$610	\$606	99.28	\$260	\$250	96.25	\$320	\$0	0.00	\$340	\$0	0.00	\$335	\$0	0.00	\$1,865	\$856	45.90

Indicador(es)

(S) 164 Número de declaratorias de patrimonio cultural inmaterial gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2021	0.60	0.60	0.21	35.00%	64.55% ⚠
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2023	0.70	0.70	0.00	0.00%	
2024	0.60	0.60	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.71	al Plan de Desarrollo	23.67% ⚠

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación establecida no se presentan retrasos.

Avances y Logros: Entre enero y junio se realizan las siguientes acciones:

- Declaratoria Festival del sol y la luna:
- Se realizan sesiones de trabajo entre el IDPC y el Cabildo Muisca de Bosa con miras a culminar el documento de postulación y su presentación ante el CDPC.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$10,826	\$10,341	95.52	\$11,199	\$9,472	84.58	\$13,959	\$0	0.00	\$14,848	\$0	0.00	\$14,600	\$0	0.00	\$65,432	\$19,813	30.28

- Se llevó a cabo una sesión interna de presentación del documento de postulación con base en el resumen ejecutivo elaborado en la Mesa de Valoración del Patrimonio Cultural del IDPC.
- 2. Declaratoria metodología de trabajo TLC:- Se llevan a cabo sesiones de trabajo con integrantes del Teatro la Candelaria para retomar el documento de caracterización y realizar su presentación ante el CDPC.
- Se continuó el ejercicio de análisis y desarrollo gráfico de aspectos relacionados con la creación colectiva para aclarar aspectos que requieren profundización.
- 3. Declaratoria de la cultura de la bicicleta: - Enfoque de género. Se realiza articulación con ONU Mujeres y Secretaría de la Mujer para fortalecer el enfoque de género en el proceso de declaratoria.
- Articulación Secretaría Distrital de Movilidad. Se avanza en la suscripción de un convenio derivado del convenio interadministrativo marco No. IDPC-CI-359-2021, para la postulación de la declaratoria
- Articulación IDPAC y SDM: Se llevan a cabo reuniones para dar inicio a las acciones de divulgación del proceso de declaratoria.

Proyecto(s) de inversión

7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.60	0.21	35.00	0.60	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3.00	0.71	23.67
Recursos		\$610	\$606	99.28	\$260	\$250	96.25	\$320	\$0	0.00	\$340	\$0	0.00	\$335	\$0	0.00	\$1,865	\$856	45.90

153 Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas	\$3,570	\$3,508	98.24	\$3,853	\$3,121	81.00	\$4,740	\$0	0.00	\$5,042	\$0	0.00	\$4,958	\$0	0.00	\$22,163	\$6,629	29.91
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 165 Número de estrategias de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.03	15.00%	51.43%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.18	al Plan de Desarrollo	18.00%

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación establecida no se presentan retrasos.

Avances y Logros: Entre enero y junio se realizan las siguientes acciones:

- Estrategias de activación del CenDoc (1): Se desarrollan mesas de trabajo donde se definió y desarrolló como primera estrategia el posicionamiento y recordación de lo que es el Centro de Documentación, a través de la publicación en redes, un artículo en web, material físico para universidades y lugares de interés.
- Estrategia de comunicación institucional (1): Se avanzó en la elaboración y orientación de la estrategia de comunicación del PEMP del centro histórico de Bogotá, evento de lanzamiento el 26 de mayo, plan de medios y compilación de contenidos para divulgación a medios y piezas para socialización del evento en redes, diseño de infografías, diseño y publicación del microsítio de la página web, video institucional del Pemp y sinergia en divulgación con SCRD.

Se avanza en:

- Expo inaugural MCA: En el diseño de contenidos se realizan reuniones con la Mesa Local Indígena, miembros de la colectiva afrocolombiana de la localidad, con gestores y líderes locales, la Mesa de Medios Comunitarios para presentar la estrategia de comunicación del MCA y el profesor Jaime Henández para hablar sobre los modelos de construcción de lo común en la localidad. Así mismo, se desarrollan talleres de co-creación para el tercer piso y del sótano del museo.
- Proyecto educativo MCA: Elaboración documento de vínculos con actores para ajustar la metodología y cronograma para explorar cómo los niños y niñas reconocen e interpretan el concepto de estigmatización. Se llevan a cabo 10 sesiones del programa de formación a mediadores del MCA.
- Avance en el proyecto de divulgación con enfoque territorial del MdB.
- Publicaciones: Se avanza en el proceso editorial y estructuración del proceso contractual.

Como logros se resalta: i) El trabajo participativo y comunitario de las estrategias de territorialización permite un mayor alcance poblacional y el fortalecimiento de los nodos sur, centro y chapinero. ii) El desarrollo de estrategias de comunicación dinámicas (CenDoc, Becas Museo, actividades participativas MdB) ha permitido una mayor relación con la comunidad. iii) El equipo de trabajo del MCA es producto de un proceso comunitario generando un desarrollo de capacidades en la localidad y un proceso de formulación participativo. iv) La articulación entre proyectos institucionales permite un trabajo coordinado en localidades.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$10,826	\$10,341	95.52	\$11,199	\$9,472	84.58	\$13,959	\$0	0.00	\$14,848	\$0	0.00	\$14,600	\$0	0.00	\$65,432	\$19,813	30.28

(S) 166 Número de espacios generadores de contenidos entorno a la historia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.13	65.00%	80.00% ✓
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.28	al Plan de Desarrollo	28.00% ⚠

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación establecida no se presenan retrasos.

Avances y Logros: Entre enero y junio se realizan las siguientes acciones:

- Becas para proyectos museográficos (4):

1. Apicápsula: Una experiencia pedagógica: Proyecto que generará liderazgos en la localidad para multiplicar el saber sobre la importancia y cuidado de los polinizadores.
2. Jardín Comunitario Jaime Beltrán, homenaje a los ancestros y a la identidad campesina: Proyecto que se desarrollará en Usme y espera fortalecer la apropiación del hallazgo arqueológico.
3. Rescatando sabores y saberes sumapaceños: Beca que reconoce los saberes campesinos y las identidades forjadas en la localidad de Sumapaz, mediante las cocinas tradicionales.
4. Voces de la Tchupqua del Chiguasque: Proyecto editorial que visibiliza el conocimiento ancestral que hay en relación con el humedal Chiguasque, cuál es la conexión en la localidad a través de la sabiduría de la comunidad Muisca que habita en Bosa.

Adicionalmente, se avanza en la actividad "Laboratorios de interpretación del patrimonio" como parte de la estrategia de acercamiento y planeación de actividades relacionadas con la activación de columbarios, así como con la realización de una actividad relacionada con el Paro Nacional.

Proyecto(s) de inversión

7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S) ¹ Implementar 1 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas.	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.20	0.06	30.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.21	21.00
	Recursos	\$3,570	\$3,508	98.24	\$3,853	\$3,121	81.00	\$4,740	\$0	0.00	\$5,042	\$0	0.00	\$4,958	\$0	0.00	\$22,163	\$6,629	29.91

154 Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía	\$500	\$449	89.84	\$855	\$489	57.27	\$692	\$0	0.00	\$737	\$0	0.00	\$724	\$0	0.00	\$3,508	\$939	26.76
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(S) 167 Número de estrategias implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.08	40.00%	60.00% ⚠
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.18	al Plan de Desarrollo	18.00% ⚠

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación de actividades, no se presentan retrasos.

Avances y Logros: Entre enero y junio se realizan las siguientes acciones:

Patrimonio Cultural Material.

- Solicitud de acceso a insumos gráficos y de seguimiento de la brigada de atención a monumentos y de bienes muebles y monumentos
- Análisis de las fuentes para verificar la fecha o periodo de integración de cada bien mueble al inventario.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$10,826	\$10,341	95.52	\$11,199	\$9,472	84.58	\$13,959	\$0	0.00	\$14,848	\$0	0.00	\$14,600	\$0	0.00	\$65,432	\$19,813	30.28
<p>- Revisión del inventario del IDU y las fichas disponibles antes del traslado al IDPC y alimentación de dicha información para la totalidad del inventario.</p> <p>- Elaboración de FVI-BM (fichas de valoración individual de bienes muebles).</p> <p>- Seguimiento del proceso de levantamiento.</p> <p>- Elaboración de estudio histórico y en la actualización del inventario del Nucleo Fundacional.</p> <p>Patrimonio Cultural Inmaterial.</p> <p>1. Construcción de lineamientos y metodologías conceptuales:</p> <p>a. Avance en la construcción de herramientas para la implementación de la metodología de inventario.</p> <p>b. Inicio de los pilotos en campo en las localidades de Bosa, Suba y Usme.</p> <p>-Bosa: Se concluyó la etapa de concertación. Se conformó el equipo local de inventario y se concertó el plan de trabajo. Se inició la etapa de investigación. Se avanzó en la contextualización del proceso a través del desarrollo del recorrido a la deriva, Capa 1 de la cartografía del patrimonio vivo y plante de saberes.</p> <p>-Suba: Se concluyó la etapa de concertación, con lo cual se logró la conformación del equipo local de inventario. Así mismo, se inició la etapa de investigación. Se llevó a cabo el recorrido a la deriva y se inició la cartografía del patrimonio vivo.</p> <p>-Usme: Se conformó el equipo local de inventario, concluyendo la etapa de concertación.</p> <p>c. Piloto en el marco de la formulación del PEMP Teusaquillo. Se continuó con la etapa de investigación del inventario. Se llevaron a cabo sesiones donde se abordaron: cartografía del patrimonio vivo, recorrido a la deriva y plante de saberes.</p> <p>2. Estrategia de comunicación: Se avanza en la implementación de acciones de comunicación del proceso de inventario de PCI. culminando el documento de estrategia de divulgación, se realizaron actividades de coordinación con el Equipo de comunicaciones de la Subdirección de Divulgación, se concertó un cronograma (incluido en el doc de estrategia), y se avanzó en las versiones preliminares de propuesta de logo, infografías y estructura del micrositio.</p> <p>3. Gestión y articulación: En el mes de junio se desarrollaron acciones de articulación con la SDP y los equipos al interior del IDPC encargados de discutir el POT, con el objeto de fortalecer el enfoque de PCI en la propuesta de POT que actualmente cursa en la CAR.</p>																		

Proyecto(s) de inversión

7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)2	Realizar 1 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.10	0.06	60.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.16	16.00
		Recursos	\$300	\$249	83.06	\$600	\$337	56.26	\$380	\$0	0.00	\$404	\$0	0.00	\$397	\$0	0.00	\$2,081	\$587	28.18
7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguarda y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)4	Realizar 1 proceso de diagnóstico, identificación y documentación de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.06	30.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.16	16.00
		Recursos	\$200	\$200	100.00	\$255	\$152	59.65	\$312	\$0	0.00	\$332	\$0	0.00	\$327	\$0	0.00	\$1,427	\$352	24.69

157 Realizar 700 intervenciones en bienes de interés cultural de Bogotá	\$4,207	\$3,869	91.96	\$4,758	\$4,362	91.68	\$6,395	\$0	0.00	\$6,802	\$0	0.00	\$6,689	\$0	0.00	\$28,851	\$8,231	28.53
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 170 Número de intervenciones en Bienes de Interés Cultural realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	149.00	151.88	101.93%	
2021	140.00	270.00	132.00	48.89%	67.29%
2022	160.00	160.00	0.00	0.00%	
2023	170.00	108.00	0.00	0.00%	
2024	130.00	13.00	0.00	0.00%	
TOTAL	700.00	702.88	283.88	al Plan de Desarrollo	40.39%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte no se presentan retrasos frente a la programación establecida.

Avances y Logros: Entre enero y junio se realizaron 132 acciones de intervención así:

- 97 acciones de enlucimiento sobre fachadas: 55 en Bosa; 40 en La Candelaria; 1 en la localidad de Santafe; y 1 en Teusaquillo.

Se resalta las intervenciones de fachadas realizadas en el marco del programa "Patrimonios Barriales" para activar iniciativas que llenan de significados y fortalecen integralmente el patrimonio cultural de Bogotá a partir de diferentes encuentros en torno al papel de la memoria oral, la memoria colectiva, los archivos, las historias de vida y la identidad local, desarrollando ejercicios de reconocimiento del territorio a través de una cartografía de los cuatro puntos cardinales de nuestro territorio y una sensibilización sonora de experiencia sensorial, un taller de técnicas de conversación, narración y comunicación; así como también, un acercamiento a los términos gentrificación y patrimonio. Estas intervenciones fueron en las localidades de Bosa (55 en el Núcleo Fundacional) y La Candelaria (37 en el barrio Belén).

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$10,826	\$10,341	95.52	\$11,199	\$9,472	84.58	\$13,959	\$0	0.00	\$14,848	\$0	0.00	\$14,600	\$0	0.00	\$65,432	\$19,813	30.28

- 35 acciones de intervención sobre monumentos: 11 en Santafe; 2 en Kennedy; 8 en La Candelaria; 6 en Teusaquillo; 5 en Chapinero; 1 en Los Mártires; y 2 en Bosa. La mayoría de estas intervenciones se realizan debido a que se han presentado afectaciones sobre muchos bienes muebles emplazados en el espacio público durante las manifestaciones que iniciaron el 28 de abril del 2021.

Proyecto(s) de inversión

7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá	Magnitud	149.00	151.88	101.93	270.00	132.00	48.89	160.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	700.00	283.88	40.55
		Recursos	\$2,751	\$2,436	88.56	\$3,089	\$2,693	87.18	\$4,821	\$0	0.00	\$5,128	\$0	0.00	\$5,042	\$0	0.00	\$20,830	\$5,129	24.62
(K)3	Orientar y atender el 100 por ciento de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital	Magnitud	100.00	93.00	93.00	100.00	99.00	99.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,456	\$1,433	98.37	\$1,670	\$1,670	100.00	\$1,574	\$0	0.00	\$1,674	\$0	0.00	\$1,646	\$0	0.00	\$8,021	\$3,103	38.68

158 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales	\$1,333	\$1,326	99.48	\$838	\$707	84.37	\$1,031	\$0	0.00	\$1,096	\$0	0.00	\$1,078	\$0	0.00	\$5,377	\$2,033	37.82
---	---------	---------	-------	-------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	59.00	59.00%	▲ 79.50% ✓	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	31.80%	⊘

Retrasos y soluciones: Tendiendo en cuenta los procesos de concertación con los grupos étnicos que se adelanta en el marco del Plan Integral de Acciones Afirmativas, fue necesario reprogramar la convocatoria de las becas para el fortalecimiento del patrimonio cultural de grupos étnicos en la ciudad de Bogotá, dirigida a 4 pueblos étnicos: Raizal, Palenque, Romm, Bakata y Autoridades Indígenas.

Avances y Logros: De acuerdo con el cronograma del Programa Distrital de Estímulos y Apoyos Concertados se realizó la entrega de:

12 becas

- BECA DEBATES Y TENSIONES - 2 estímulos otorgados. (Estética y valor. Sobre la estetización del patrimonio alimentario y sus consecuencias en el lazo social / Grupo de Investigación en Estudios Agrarios y Campesinos Sumapa)

- BECA ESPACIOS DESAPARECIDOS - 2 estímulos otorgados. (Las Delicias, Mosaico Colombia / En busca del bar Harem: memorias de socialización lésbica y tejido urbano en Chapinero)

- BECA PARA EL HACER APOYO A OFICIOS - 2 estímulos otorgados. (Cestería Tradicional: de la fibra natural al zuncho / Recuperación y resignificación de la tejeduría Muisca)

- BECA SECTORES SOCIALES - 5 estímulos otorgados. (Colcha de Retazos: Relatos expandidos detrás del artefacto / A donde el ritmo nos lleve: Cartografías sonoras de mujeres afro en situación de desplazamiento en Bogotá / Saberes y voces desde la montaña. Prácticas culturales de las personas mayores de barrios de autoconstrucción

Fura-Chie, Recuperación del Arquetipo femenino desde la cosmovisión Mhuysqa / Círculo del Género)

- BECA DE PROGRAMACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD AUTOCONSTRUIDA-1 estímulo otorgado. (Memorias y relatos de la Ciudad Autoconstruida)

Adicionalmente, se dio apertura a la Beca para el fortalecimiento del patrimonio cultural de grupos étnicos en la ciudad de Bogotá, dirigida a 4 pueblos étnicos: Raizal, Palenque, Romm, Bakata, Autoridades Indígenas.

3 premios

- PREMIOS DE FOTOGRAFÍA (Reflexiones sobre la piedra; Munay; Historias de Dios en la plaza)

1 apoyo concertado

- APOYO CONCERTADO para el reconocimiento, visibilización y apropiación del patrimonio cultural material e inmaterial en la ciudad de Bogotá, a través de la realización del proyecto -11 ENCUENTRO DE ARQUITECTURA EXPANDIDA-

Proyecto(s) de inversión

7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$10,826	\$10,341	95.52	\$11,199	\$9,472	84.58	\$13,959	\$0	0.00	\$14,848	\$0	0.00	\$14,600	\$0	0.00	\$65,432	\$19,813	30.28
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)2 Otorgar 250 estímulos apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad	56.00	56.00	100.00	27.00	16.00	59.26	58.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	250.00	72.00	28.80
Magnitud																		
Recursos	\$1,333	\$1,326	99.48	\$838	\$707	84.37	\$1,031	\$0	0.00	\$1,096	\$0	0.00	\$1,078	\$0	0.00	\$5,377	\$2,033	37.82
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$2,607	\$2,293	87.94	\$6,093	\$4,609	75.65	\$5,219	\$0	0.00	\$5,551	\$0	0.00	\$5,459	\$0	0.00	\$24,929	\$6,902	27.69
31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región	\$2,607	\$2,293	87.94	\$6,093	\$4,609	75.65	\$5,219	\$0	0.00	\$5,551	\$0	0.00	\$5,459	\$0	0.00	\$24,929	\$6,902	27.69
0 N/A	\$2,607	\$2,293	87.94	\$6,093	\$4,609	75.65	\$5,219	\$0	0.00	\$5,551	\$0	0.00	\$5,459	\$0	0.00	\$24,929	\$6,902	27.69
227 Activación de siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural	\$922	\$922	99.98	\$2,413	\$1,530	63.40	\$3,510	\$0	0.00	\$3,733	\$0	0.00	\$3,671	\$0	0.00	\$14,249	\$2,451	17.20

Indicador(es)

(S) 243 Número de entornos con presencia representativa de patrimonio, cultural material e inmaterial activados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.60	0.60	0.60	100.00%	
2021	1.70	1.70	0.85	50.00%	63.04%
2022	1.70	1.70	0.00	0.00%	
2023	1.50	1.50	0.00	0.00%	
2024	1.50	1.50	0.00	0.00%	
TOTAL	7.00	7.00	1.45	al Plan de Desarrollo	20.71%

Retrasos y soluciones: De acuerdo co la programación establecida no se presentan retrasos.

Avances y Logros: Entre enero y junio se realizan las siguientes acciones:

- Se avanzó en la estructuración de los procesos de activación a desarrollar en la vigencia en los 4 entornos priorizados (Centro Histórico y núcleos fundacionales de Suba, Bosa y Usme), en articulación con distintas áreas del IDPC y entidades distritales.
- Se llevaron a cabo procesos participativos para dar a conocer la meta y mapear actores locales clave en los 4 entornos.
- Se iniciaron varios procesos de activación: fortalecimiento de prácticas artísticas y culturales en el centro histórico con IDARTES; identificación de prácticas y saberes en Suba, Bosa y Usme en coordinación con el equipo de inventario PCI; promoción del barrio vital en Las Cruces con la Secretaría Distrital de Movilidad; activación del parque Pueblo Viejo en el centro histórico con vecinos, organizaciones, la Alcaldía Local y varias entidades distritales, entre los principales.

Proyecto(s) de inversión

7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)4 Activar 7 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural	0.60	0.60	100.00	1.70	0.85	50.00	1.70	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	7.00	1.45	20.71
Magnitud																		
Recursos	\$922	\$922	99.98	\$2,413	\$1,530	63.40	\$3,510	\$0	0.00	\$3,733	\$0	0.00	\$3,671	\$0	0.00	\$14,249	\$2,451	17.20

228 Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá	\$915	\$915	99.98	\$2,667	\$2,149	80.58	\$739	\$0	0.00	\$786	\$0	0.00	\$773	\$0	0.00	\$5,879	\$3,064	52.11
---	-------	-------	-------	---------	---------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 244 Número de instrumentos de planeación territorial formulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.40	1.40	1.40	100.00%	
2021	0.65	0.65	0.21	32.31%	78.54%
2022	0.65	0.65	0.00	0.00%	
2023	0.65	0.65	0.00	0.00%	
2024	0.65	0.65	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	1.61	al Plan de Desarrollo	40.25%

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación establecida no se presentan retrasos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$2,607	\$2,293	87.94	\$6,093	\$4,609	75.65	\$5,219	\$0	0.00	\$5,551	\$0	0.00	\$5,459	\$0	0.00	\$24,929	\$6,902	27.69

Avances y Logros:

Formulación PEMP Parque Nacional Olaya Herrera

- Entrega del DTS para revisión y ajustes de los componentes de participación, delimitación, norma urbana, ambiental, paisaje y espacio público, movilidad, redes húmedas, habitacional, bienes inmuebles, bienes muebles, socioeconómico, turismo, PCI, financieros y plan de divulgación.
- Entrega del DTS de aspectos generales de definición de la visión, objetivos, directrices urbanísticas, líneas estratégicas y modelo de desarrollo para el BIC.
- Con los insumos presentados, se adelantó la consolidación del DTS de Formulación del PEMP del Parque Nacional, para revisión y ajustes.
- Entrega de las fichas normativas, para la revisión y ajustes.

Entrega propuesta de proyecto de resolución, para revisión y ajustes.

- Entrega de definición de procesos de seguimiento, para revisión y ajustes.
- Entrega de las fichas de proyecto, para la revisión y ajustes.

Formulación PEMP Teusaquillo.

- Se trabaja en los componentes del PEMP, en la propuesta de delimitación del área afectada y zona de influencia en concordancia con los resultados del diagnóstico. Se presentaron los resultados del diagnóstico a la comunidad el 9 de abril de manera virtual, contando con la participación de 137 personas entre las plataformas Google Meet y Facebook Live.
- Se avanza en la propuesta de los niveles permitidos de intervención.
- Se realizan ocho grupos focales con comunidad y diferentes actores del territorio, liderados por cada uno de los componentes que hacen parte de la formulación del PEMP.
- Se avanza en la primera versión de los documentos que hacen parte de las condiciones de manejo (aspectos físicos y técnicos) relacionados con los DTS de norma urbanística, propuesta urbana general, propuesta ambiental, propuesta de espacio público y propuesta de equipamientos.

Primera etapa de implementación del Plan Especial de Manejo y Protección Pemp del Centro Histórico de Bogotá.
Componente normativo: Se elaboran modelaciones normativas de manzanas y las fichas de inventario y valoración.

Divulgación y participación: Se realizan dos eventos (virtual y presencial) de lanzamiento del Plan y divulgación de contenidos; Se acompañan los procesos colaborativos Pueblo Viejo y Las Cruces; Se inicia el tercer proceso colaborativo de rutas agroecológicas; Se realiza la primera versión del documento de estrategia de participación para la fase de transición del Ente Gestor y se ajustó la versión preliminar del documento Resumen del PEMP.

Componente de gestión: Se continúa con el proceso de articulación con la FUGA que asumiría el Ente Gestor constituido del PEMP luego de finalizar la etapa de transición; Se avanza en la construcción de un banco inmobiliario de inmuebles con posibilidad de re-uso; Se consolidan observaciones y se presenta propuesta de incorporación y ajuste al articulado del componente normativo del Tratamiento Urbanístico de Conservación y el Régimen de Usos del Suelo en la propuesta de POT que adelanta la SDP.

Proyecto(s) de inversión

7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
		Magnitud																		
(S)2	Formular 4 instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá	Magnitud	1.40	1.40	100.00	0.65	0.21	32.31	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	4.00	1.61	40.25
		Recursos	\$915	\$915	99.98	\$1,167	\$925	79.28	\$739	\$0	0.00	\$786	\$0	0.00	\$773	\$0	0.00	\$4,379	\$1,840	42.01
(S)5	Gestionar 1 etapa de la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.37	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.37	37.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,500	\$1,224	81.59	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,500	\$1,224	81.59

229 Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá	\$393	\$79	20.10	\$517	\$513	99.29	\$481	\$0	0.00	\$512	\$0	0.00	\$503	\$0	0.00	\$2,405	\$592	24.62
---	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(S) 245 Número de parques arqueológicos gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.09	90.00%	
2021	0.20	0.21	0.08	38.10%	56.67%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.17	al Plan de Desarrollo	17.00%

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación establecida no se presentan retrasos.

Avances y Logros: Entre enero y junio se realizan las siguientes acciones:

- Desarrollo del proceso participativo del parque
- Se instaló la Mesa Gestora Comunitaria y Coordinación Interinstitucional del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural, para involucrar y articular los procesos organizativos alrededor del patrimonio cultural de Usme, así como las distintas experiencias locales, en la construcción y gestión del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$2,607	\$2,293	87.94	\$6,093	\$4,609	75.65	\$5,219	\$0	0.00	\$5,551	\$0	0.00	\$5,459	\$0	0.00	\$24,929	\$6,902	27.69

Diseño y desarrollo estrategia intercultural sobre patrimonios integrados.
 -Se han realizado jornadas de visita a la Hacienda el Carmen para el reconocimiento intercultural, con la finalidad de explicar el proceso de declaratoria desde un enfoque de los saberes tradicionales, haciendo énfasis en su relación con las zonas de presencia de cuerpos hídricos y la necesidad de presentar un proyecto que busque respetar saberes y dimensiones espirituales.

Actualización Plan de Manejo Arqueológico -PMA
 Se culminó el proceso de contratación de la actualización del PMA, realizando su adjudicación e inicio. Dentro de las actividades realizadas se valida el plan de trabajo y del equipo profesional. Así mismo, se avanza en las actividades de levamiento topográfico de los predios.

Adicionalmente, se inicia la gestión con el ICAHN para articular el proceso de actualización del Plan de Manejo Arqueológico.

Gestión Interinstitucional
 - Se avanza en la suscripción de un convenio con el IDT para la consecución de recursos que permita complementar y fortalecer el proceso de activación del parque.

Traslado de predios al IDPC.
 - Se avanza en el proceso de traslado de los predios que conforman el parque arqueológico por parte de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano al IDPC.

Proyecto(s) de inversión

7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Generar la activación de 1 parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.21	0.08	38.10	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.17	17.00
		Recursos	\$393	\$79	20.10	\$517	\$513	99.29	\$481	\$0	0.00	\$512	\$0	0.00	\$503	\$0	0.00	\$2,405	\$592	24.62

231 Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco	\$377	\$377	99.99	\$496	\$417	84.09	\$489	\$0	0.00	\$521	\$0	0.00	\$512	\$0	0.00	\$2,395	\$794	33.17
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(S) 247 Número de declaratorias de Patrimonio de la Humanidad gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.09	45.00%	63.33%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.19	al Plan de Desarrollo	19.00%

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación establecida no se presentan retrasos.

Avances y Logros: Entre enero y junio se realizan las siguientes acciones:

Ruta conceptual y metodológica.
 - se adecua el enfoque a realizar en el proceso de gestión de la declaratoria a partir del reconocimiento del papel fundamental de las comunidades y plantea el valor social y comunitario del patrimonio como el eje central de la salvaguardia.

Investigación.
 - Se ajusta el proceso de investigación hacia un enfoque participativo concertado con la comunidad, sus organizaciones sociales, y diferentes instituciones y entidades relacionada. Como punto inicial se avanzará en la construcción del inventario de patrimonio cultural inmaterial, construir un plan de trabajo para la continuidad del proceso en el 2022 respecto a la posible inclusión de la ¿cultura campesina¿ en una Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial; y esbozar medidas de salvaguardia del patrimonio cultural identificado.

Relacionamiento interinstitucional.
 - Se desarrolló un espacio de reflexión académico transmitido para comprender el ordenamiento social y la configuración regional del Sumapaz, desde una aproximación campesina y académica. Asistencia de 90 participantes.
 - Se realizan encuentros virtuales con las representantes del Consejo Local de Mujeres del Sumapaz, para la construcción de una «cultura campesina» en el Sumapaz.
 - Se socializan avances a la Alcaldía local de Sumapaz, el Sindicato de trabajadores agrícolas del Sumapaz (Sintrapaz), la Secretaría Distrital de la mujer, la Secretaría Distrital de Planeación, Parques nacionales naturales de Colombia y otras instituciones del ámbito distrital y nacional.

Proyecto(s) de inversión

7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$2,607	\$2,293	87.94	\$6,093	\$4,609	75.65	\$5,219	\$0	0.00	\$5,551	\$0	0.00	\$5,459	\$0	0.00	\$24,929	\$6,902	27.69
(S)3 Gestionar 1 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco	0.10	0.10	100.00	0.20	0.09	45.00	0.25	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.19	19.00
	\$377	\$377	99.99	\$496	\$417	84.09	\$489	\$0	0.00	\$521	\$0	0.00	\$512	\$0	0.00	\$2,395	\$794	33.17
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$920	\$850	92.34	\$1,679	\$112	6.68	\$1,859	\$0	0.00	\$1,978	\$0	0.00	\$1,944	\$0	0.00	\$8,380	\$962	11.48
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	\$920	\$850	92.34	\$1,679	\$112	6.68	\$1,859	\$0	0.00	\$1,978	\$0	0.00	\$1,944	\$0	0.00	\$8,380	\$962	11.48
0 N/A	\$920	\$850	92.34	\$1,679	\$112	6.68	\$1,859	\$0	0.00	\$1,978	\$0	0.00	\$1,944	\$0	0.00	\$8,380	\$962	11.48
312 Crear un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad	\$920	\$850	92.34	\$1,679	\$112	6.68	\$1,859	\$0	0.00	\$1,978	\$0	0.00	\$1,944	\$0	0.00	\$8,380	\$962	11.48

Indicador(es)

(S) 332 Número de espacios que integren dimensiones patrimoniales y de memoria creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.06	60.00%	
2021	0.25	0.29	0.02	6.90%	22.86%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.08	al Plan de Desarrollo	8.00%

Retrasos y soluciones: Se presentan retrasos en la obras de primeros auxilios de los Columbarios debido a las medidas de contingencia contra el Covid-19. Por lo anterior, se realiza reprogramación de las actividades de obra.

El proceso de los estudios y diseños para la consolidación estructural de los Columbarios, presenta demoras en su inicio, dado que fue necesario adelantar previamente el proceso de viabilidad y concepto de favorable de los recursos INC (Impuesto Nacional al Consumo-2021), que fueron asignados al proceso en abril de 2021.

Avances y Logros: El desarrollo de los talleres fue reprogramado debido al tiempo que tomó adelantar la estructuración del proceso para contratar el apoyo logístico. Los talleres iniciarán en el mes de agosto.

Entre enero y junio se realizan las siguientes acciones:

Obras de primeros auxilios Columbarios.

- Avance en las actividades de preliminares de obra, campamento, señalización preventiva, trasiego retiro de escombros, alquiler de andamio, elementos base concreto para soporte de estructura, módulo de sobrecubierta tipo hangar, solapa tipo flanche metálico, apuntalamiento de muros, vigas, dinteles, columnas de los Columbarios.

Primeros auxilios sobre la colección arqueológica del Centro de Memoria.

- Se realizó la toma de muestras, el análisis de los resultados y la elaboración del plan de saneamiento.
- Saneamiento ambiental y control de vectores.
- Aplicación de procesos de cambio de bolsas, embalaje y registro.

Estudios y diseños para la consolidación Estructural de Los Columbarios.

- Identificación y definición de los productos entregables para la consultoría.
- Formulación y presentación del proyecto ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural para la viabilidad de los recursos INC.
- Se solicita de información a proveedores, con el cual se realizarán los cotizaciones a través de la plataforma SECOP II.
- Identificación de permisos y autorizaciones requeridos para realizar la consultoría.
- Avance en la elaboración de los estudios previos para la consultoría e interventoría.

Primera Fase Intervención Paisajística Columbarios

- En junio se realizó una presentación llamada -El Bosque de los Ausentes- del DORIS SALCEDO 2021 (CMPR - Bogotá - Colombia). Una obra de arte público, que busca demarcar un lugar específico desde el cual las víctimas de la violencia colombiana puedan realizar acciones de duelo significativas como una acción colectiva de conmemoración, cuidado y sanación. La propuesta es instalar El Bosque de los Ausentes, en el lote sur del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, específicamente en el antiguo cementerio de los pobres, frente al muro patrimonial.

Línea de formación-investigación histórica.

- Se adelanta la Organización y clasificación de 1939 archivos sobre el Cementerio Central en 9 carpetas y 51 subcarpetas. Organización y clasificación de 157 artículos de prensa sobre 17 instituciones de salud de la primera mitad del siglo XX.
- Creación de tabla de acceso a fuentes para la investigación sobre los Columbarios del Cementerio Central, compuesta por 10 hojas y 274 vínculos clasificados.
- Consecución y tabulación de 96 normas del orden municipal y distrital sobre el Cementerio Central.

Proyecto(s) de inversión

7612 - Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$920	\$850	92.34	\$1,679	\$112	6.68	\$1,859	\$0	0.00	\$1,978	\$0	0.00	\$1,944	\$0	0.00	\$8,380	\$962	11.48	
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Crear 1 espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad.	Magnitud	0.10	0.06	60.00	0.29	0.02	6.90	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.08	8.00
	Recursos	\$910	\$840	92.27	\$1,606	\$51	3.19	\$1,827	\$0	0.00	\$1,943	\$0	0.00	\$1,911	\$0	0.00	\$8,197	\$891	10.87
(S)2 Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	50.00	5.00	10.00
	Recursos	\$10	\$10	99.20	\$73	\$61	83.53	\$32	\$0	0.00	\$34	\$0	0.00	\$34	\$0	0.00	\$183	\$71	38.71
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$5,615	\$5,554	98.90	\$5,333	\$4,613	86.50	\$3,655	\$0	0.00	\$3,888	\$0	0.00	\$3,823	\$0	0.00	\$22,314	\$10,167	45.56
56 Gestión Pública Efectiva		\$5,615	\$5,554	98.90	\$5,333	\$4,613	86.50	\$3,655	\$0	0.00	\$3,888	\$0	0.00	\$3,823	\$0	0.00	\$22,314	\$10,167	45.56
0 N/A		\$5,615	\$5,554	98.90	\$5,333	\$4,613	86.50	\$3,655	\$0	0.00	\$3,888	\$0	0.00	\$3,823	\$0	0.00	\$22,314	\$10,167	45.56
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía		\$5,415	\$5,371	99.18	\$5,125	\$4,493	87.68	\$3,356	\$0	0.00	\$3,569	\$0	0.00	\$3,510	\$0	0.00	\$20,975	\$9,864	47.03

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	99.25	99.25%		
2021	100.00	100.00	55.81	55.81%	77.53% ✓	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	31.01%	⊘

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación establecida no se presentan retrasos.

Avances y Logros: Se realizan las actividades de seguimiento a los Planes Operativos Anuales por proceso; realización de los comités: Comité Gestión y Desempeño Institucional, de Conciliación; inicio del proceso de gestión del conocimiento; reporte de procesos judiciales SIPROJ; se llevó a cabo la revisión política de gobierno digital, seguridad y privacidad de la información; continuidad en la intervención del Fondo Documental Acumulado -FDA; actualización del mapa de riesgos y de los indicadores por procesos; actualización de la política de conflicto de intereses, elaboración de los informe de PQRS y satisfacción del ciudadano.

En el mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica del IDPC se adelantaron las siguientes actividades: i) mantenimiento físico de las sedes del Instituto, a través del mantenimiento de ascensores, bombas, plantas eléctricas y lavado de tanques; ii) realización de acciones de repacoines locativas; iii) documentación del proceso de implementación de la mesa de ayuda para la solución de problemas de sistemas y conexión remota; iv) prestación de los servicios de Google Apps y Google Vault; v) adquisición de elementos de dotación para la casa Pardo; vi) se garantiza la prestación de servicios de aseo y limpieza y de seguridad; vii) contratación y suministro de elementos de bioseguridad; viii) adquisición de equipos tecnológicos, audiovisuales y periféricos para el fortalecimiento de la gestión institucional.

Proyecto(s) de inversión

7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG	Magnitud	2.00	1.97	98.50	3.03	1.48	48.84	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	3.45	34.50
	Recursos	\$1,950	\$1,950	99.99	\$3,837	\$3,636	94.74	\$2,494	\$0	0.00	\$2,653	\$0	0.00	\$2,609	\$0	0.00	\$13,544	\$5,586	41.24
(K)2 Realizar el 100 por ciento de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	62.00	62.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$3,465	\$3,421	98.72	\$1,287	\$858	66.63	\$862	\$0	0.00	\$916	\$0	0.00	\$901	\$0	0.00	\$7,432	\$4,278	57.57

539 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública		\$200	\$183	91.45	\$208	\$119	57.30	\$299	\$0	0.00	\$318	\$0	0.00	\$313	\$0	0.00	\$1,338	\$302	22.58
---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																																																																																																																																																			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																																																																																																																																																	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,615	\$5,554	98.90	\$5,333	\$4,613	86.50	\$3,655	\$0	0.00	\$3,888	\$0	0.00	\$3,823	\$0	0.00	\$22,314	\$10,167	45.56																																																																																																																																																																																	
(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00%</td> <td>60.00% </td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>24.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	100.00	100.00	20.00	20.00%	60.00%	2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	24.00%																																																																																																																																					
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																																																																																																																																															
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																																																																																																																																														
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																																																																																																																																																															
2021	100.00	100.00	20.00	20.00%	60.00%																																																																																																																																																																																														
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																																																																																																																																															
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																																																																																																																																															
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																																																																																																																																															
				al Plan de Desarrollo	24.00%																																																																																																																																																																																														
Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación establecida no se presentan retrasos.																																																																																																																																																																																																			
Avances y Logros: Se avanza en los procesos de realización de laboratorios de creación y producción radial en Usme, Centro Histórico y Ciudad Bolívar. El proyecto consiste en la co-producción de series de podcast con las personas que participen en los laboratorios, quienes serán autores de los contenidos, los cuales, a su vez, les servirán como herramienta de gestión para sus propios procesos colectivos.																																																																																																																																																																																																			
En cada territorio se llevó a cabo un laboratorio, que comprende 2 talleres presenciales y acompañamiento virtual y presencial para la producción colaborativa de podcasts.																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="19">Proyecto(s) de inversión</th> </tr> <tr> <th colspan="19">7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá</th> </tr> <tr> <th colspan="19">Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)</th> </tr> <tr> <th>(K)3</th> <th>Magnitud</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> <th>2031</th> <th>2032</th> <th>2033</th> <th>2034</th> <th>2035</th> <th>2036</th> <th>2037</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Implementar el 100 por ciento de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública</td> <td>Recursos</td> <td>\$200</td> <td>\$183</td> <td>\$208</td> <td>\$299</td> <td>\$318</td> <td>\$313</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>91.45</td> <td>91.45</td> <td>91.45</td> <td>91.45</td> <td>91.45</td> <td>91.45</td> <td>91.45</td> <td>91.45</td> <td>91.45</td> <td>91.45</td> <td>91.45</td> <td>91.45</td> <td>91.45</td> <td>91.45</td> <td>91.45</td> <td>91.45</td> <td>91.45</td> <td>91.45</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$200</td> <td>\$183</td> <td>\$208</td> <td>\$299</td> <td>\$318</td> <td>\$313</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Proyecto(s) de inversión																			7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá																			Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			(K)3	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Implementar el 100 por ciento de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública	Recursos	\$200	\$183	\$208	\$299	\$318	\$313	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45			\$200	\$183	\$208	\$299	\$318	\$313	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																				
Proyecto(s) de inversión																																																																																																																																																																																																			
7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá																																																																																																																																																																																																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																																																																																																																																																			
(K)3	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037																																																																																																																																																																																
Implementar el 100 por ciento de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública	Recursos	\$200	\$183	\$208	\$299	\$318	\$313	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																																																																																																																																																																																
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																																																																																																																																																																																
		91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45	91.45																																																																																																																																																																																
		\$200	\$183	\$208	\$299	\$318	\$313	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="19">TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$19,968</td> <td>\$19,037</td> <td>\$24,304</td> <td>\$18,806</td> <td>\$24,691</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$26,264</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$25,826</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$121,054</td> <td>\$37,843</td> <td>31.26</td> </tr> </tbody> </table>																			TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL																					\$19,968	\$19,037	\$24,304	\$18,806	\$24,691	\$0	\$0	\$26,264	\$0	\$0	\$25,826	\$0	\$0	\$121,054	\$37,843	31.26																																																																																																																																												
TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL																																																																																																																																																																																																			
		\$19,968	\$19,037	\$24,304	\$18,806	\$24,691	\$0	\$0	\$26,264	\$0	\$0	\$25,826	\$0	\$0	\$121,054	\$37,843	31.26																																																																																																																																																																																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %