

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$10,826	\$10,341	95.52	\$11,301	\$11,214	99.23	\$14,728	\$10,441	70.90	\$14,848	\$0	0.00	\$14,600	\$0	0.00	\$66,303	\$31,996	48.26
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	\$605	\$583	96.39	\$635	\$635	99.95	\$300	\$281	93.70	\$831	\$0	0.00	\$817	\$0	0.00	\$3,188	\$1,499	47.02
0 N/A	\$605	\$583	96.39	\$635	\$635	99.95	\$300	\$281	93.70	\$831	\$0	0.00	\$817	\$0	0.00	\$3,188	\$1,499	47.02
96 257.000 beneficiarios de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura y el patrimonio	\$605	\$583	96.39	\$635	\$635	99.95	\$300	\$281	93.70	\$831	\$0	0.00	\$817	\$0	0.00	\$3,188	\$1,499	47.02

Indicador(es)

(S) 104 Número de beneficiarios de procesos integrales de formación atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	825.00	1,122.00	1,122.00	100.00%	
2021	1,620.00	915.00	896.00	97.92%	
2022	1,620.00	1,800.00	0.00	0.00%	52.85%
2023	1,620.00	1,800.00	0.00	0.00%	
2024	1,315.00	1,382.00	0.00	0.00%	
TOTAL	7,000.00	7,000.00	2,018.00	al Plan de Desarrollo	28.83%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presentan retrasos.

Avances y Logros: Se realizó la presentación y formalización de 6 acuerdos para la implementación del Programa de Formación en Patrimonio Cultural en Instituciones Educativas Distritales, en el marco del Convenio interadministrativo 3012007 suscrito entre la Secretaría de Educación Distrital y el IDPC.

Se dio inicio a la implementación del Programa en la IED Ciudad de Montreal, IED Juan de la Cruz Varela, IED Diego Montaña Cuellar, IED Agustín Nieto Caballero y el IED Pablo de Tarso.

Se elaboró el cronograma para el diplomado virtual en articulación con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	\$10,221	\$9,758	95.47	\$10,666	\$10,579	99.18	\$14,428	\$10,160	70.42	\$14,017	\$0	0.00	\$13,783	\$0	0.00	\$63,115	\$30,497	48.32
0 N/A	\$10,221	\$9,758	95.47	\$10,666	\$10,579	99.18	\$14,428	\$10,160	70.42	\$14,017	\$0	0.00	\$13,783	\$0	0.00	\$63,115	\$30,497	48.32
152 Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital	\$610	\$606	99.28	\$327	\$327	100.00	\$560	\$281	50.18	\$340	\$0	0.00	\$335	\$0	0.00	\$2,172	\$1,214	55.89

Indicador(es)

(S) 164 Número de declaratorias de patrimonio cultural inmaterial gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2021	0.60	0.60	0.60	100.00%	
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%	64.71%
2023	0.70	0.70	0.00	0.00%	
2024	0.60	0.60	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	1.10	al Plan de Desarrollo	36.67%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presentan retrasos.

Avances y Logros: A marzo de 2022, se adelantan las siguientes acciones:

- Se da inicio a la gestión de la inclusión del <Festival Jizca Chia Zhue del pueblo Muisca de Bosa>, de la <Creación Colectiva del Teatro La Candelaria> y de la <cultura bogotana del uso y disfrute de la bicicleta > en la Lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del ámbito distrital (LRPCID).

153 Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas	\$3,570	\$3,508	98.24	\$3,806	\$3,796	99.75	\$6,586	\$4,204	63.83	\$5,042	\$0	0.00	\$4,958	\$0	0.00	\$23,962	\$11,508	48.03
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$10,826	\$10,341	95.52	\$11,301	\$11,214	99.23	\$14,728	\$10,441	70.90	\$14,848	\$0	0.00	\$14,600	\$0	0.00	\$66,303	\$31,996	48.26

(S) 165 Número de estrategias de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	58.33%
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.35	al Plan de Desarrollo	35.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presentan retrasos.

Avances y Logros:

(S) 166 Número de espacios generadores de contenidos entorno a la historia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	58.33%
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.35	al Plan de Desarrollo	35.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos a la fecha.

Avances y Logros: A marzo de 2022, se adelantan las siguientes acciones:

- Se realizan 16 actividades educativas y 178 servicios de mediación del Museo de Bogotá - MCA y el Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA.
- Se da inicio al proceso de convocatoria para el desarrollo de iniciativas ciudadanas en las localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Mártires, Sumapaz y Ciudad Bolívar.
- Se realiza la aproción de los títulos que harán parte del plan de publicaciones del 2022.

154 Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía	\$500	\$449	89.84	\$605	\$591	97.83	\$1,091	\$610	55.95	\$737	\$0	0.00	\$724	\$0	0.00	\$3,656	\$1,651	45.16
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 167 Número de estrategias implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	54.55%
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.30	al Plan de Desarrollo	30.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos a la fecha.

Avances y Logros: A marzo de 2022, se adelantan las siguientes acciones:

- Patrimonio Material:
- Se avanza en la actualización de 24 Fichas de Valoración de Inmuebles -FVI, del Sector de interés La Merced.
 - Se inicia el proceso de revisión de 15 Fichas de Valoración de Inmuebles -FVI, del Sector de interés Bosa.
 - Se avanza en la elaboración de 2 levantamientos de BIC muebles.
 - Se inicia la elaboración de la guía de valoración para los Bienes de Interés Cultural -BIC tipo mueble.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$10,826	\$10,341	95.52	\$11,301	\$11,214	99.23	\$14,728	\$10,441	70.90	\$14,848	\$0	0.00	\$14,600	\$0	0.00	\$66,303	\$31,996	48.26																																												
Patrimonio Inmaterial: - Se dio inicio a la planeación y preparación de los encuentros que se desarrollarán durante el primer semestre con los Equipos locales de inventario de Suba, Bosa y Usme, en el marco de la Etapa de creación de la metodología de inventario; para ello se realizaron reuniones de planeación, tanto al interior del equipo de inventario, como con el equipo de comunicaciones del IDPC, para definir el cronograma de trabajo en los territorios. - Una vez se terminó esta etapa de planeación se desarrollaron 15 encuentros locales.																																																														
157 Realizar 700 intervenciones en bienes de interés cultural de Bogotá	\$4,207	\$3,869	91.96	\$5,120	\$5,056	98.75	\$5,373	\$4,748	88.37	\$6,802	\$0	0.00	\$6,689	\$0	0.00	\$28,191	\$13,673	48.50																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 170 Número de intervenciones en Bienes de Interés Cultural realizados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>149.00</td> <td>151.88</td> <td>101.93%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>140.00</td> <td>340.00</td> <td>344.12</td> <td>101.21%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>160.00</td> <td>160.00</td> <td>47.00</td> <td>29.38%</td> <td>82.77% ✓</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>170.00</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>130.00</td> <td>6.88</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>700.00</td> <td>702.88</td> <td>543.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>77.25% ✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	149.00	151.88	101.93%		2021	140.00	340.00	344.12	101.21%		2022	160.00	160.00	47.00	29.38%	82.77% ✓	2023	170.00	40.00	0.00	0.00%		2024	130.00	6.88	0.00	0.00%		TOTAL	700.00	702.88	543.00	al Plan de Desarrollo	77.25% ✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	149.00	151.88	101.93%																																																										
2021	140.00	340.00	344.12	101.21%																																																										
2022	160.00	160.00	47.00	29.38%	82.77% ✓																																																									
2023	170.00	40.00	0.00	0.00%																																																										
2024	130.00	6.88	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	700.00	702.88	543.00	al Plan de Desarrollo	77.25% ✓																																																									
Retrasos y soluciones: A la fecha no se presentan retrasos. Avances y Logros: A marzo de 2022, se adelantan las siguientes acciones: - 27 acciones de intervención sobre fachadas de inmuebles ubciados sobre el eje de la carrera 3 entre calles 12 B y 12 D. - 20 intervenciones a través de la BAM- Brigada de Atención de Monumentos. Por otra parte, se realiza la orientación a 688 personas y la atención de 53 solicitudes sobre los tramites y servicios relacionados con la protección, conservación e intervención del patrimonio cultural material del Distrito Capital.																																																														
158 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales	\$1,333	\$1,326	99.48	\$808	\$808	100.00	\$818	\$317	38.74	\$1,096	\$0	0.00	\$1,078	\$0	0.00	\$5,134	\$2,451	47.74																																												
Indicador(es)																																																														
(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>66.67% ⚠</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>40.00% ⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	66.67% ⚠	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	40.00% ⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	66.67% ⚠																																																									
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	40.00% ⚠																																																									
Retrasos y soluciones: A la fecha no se presentan retrasos. Avances y Logros: A marzo de 2022, se adelantan las siguientes acciones: - Se realiza la apertura de las convocatorias del Programa Distrital de Estímulos para la vigencia 2022. - En articulación con el área de comunicaciones y con las áreas misionales se desarrollan actividades de socialización en campo aplicando la estrategia de divulgación de cada una de las convocatorias ofertadas.																																																														
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$2,607	\$2,293	87.94	\$6,793	\$6,785	99.88	\$5,493	\$4,787	87.15	\$5,551	\$0	0.00	\$5,459	\$0	0.00	\$25,903	\$13,865	53.53																																												
31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región	\$2,607	\$2,293	87.94	\$6,793	\$6,785	99.88	\$5,493	\$4,787	87.15	\$5,551	\$0	0.00	\$5,459	\$0	0.00	\$25,903	\$13,865	53.53																																												
0 N/A	\$2,607	\$2,293	87.94	\$6,793	\$6,785	99.88	\$5,493	\$4,787	87.15	\$5,551	\$0	0.00	\$5,459	\$0	0.00	\$25,903	\$13,865	53.53																																												

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$2,607	\$2,293	87.94	\$6,793	\$6,785	99.88	\$5,493	\$4,787	87.15	\$5,551	\$0	0.00	\$5,459	\$0	0.00	\$25,903	\$13,865	53.53
227 Activación de siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural	\$922	\$922	99.98	\$2,250	\$2,247	99.86	\$1,080	\$950	87.92	\$3,733	\$0	0.00	\$3,671	\$0	0.00	\$11,656	\$4,118	35.33

Indicador(es)

(S) 243 Número de entornos con presencia representativa de patrimonio, cultural material e inmaterial activados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.60	0.60	0.60	100.00%	
2021	1.70	1.70	1.70	100.00%	
2022	1.70	1.70	0.00	0.00%	57.50%
2023	1.50	1.50	0.00	0.00%	
2024	1.50	1.50	0.00	0.00%	
TOTAL	7.00	7.00	2.30	al Plan de Desarrollo	32.86%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos a la fecha.

Avances y Logros: A marzo de 20202, se realizan las siguientes acciones:

- Se da inicio a los procesos de activación de los entornos Centro Histórico (Área PEMP-CHB), Núcleo fundacional Bosa, Núcleo fundacional Suba, Núcleo, a través de:
 - * realización del mapeo de actores,
 - * identificación de iniciativas para el fortalecimiento de procesos productivos locales asociados al patrimonio,
 - * En el diseño de estrategias, productos y actividades orientadas al registro y activación de manifestaciones y prácticas culturales.

Se realiza la priorización de los entornos: La Merced (SIC en el Área PEMP-Parque Nacional y SIC Sagrado Corazón) fundacional Usme, Teusaquillo (Área PEMP-Teusaquillo) y Núcleo fundacional Fontibón.

228 Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá	\$915	\$915	99.98	\$2,848	\$2,848	100.00	\$3,256	\$3,061	94.01	\$786	\$0	0.00	\$773	\$0	0.00	\$8,578	\$6,824	79.55
---	-------	-------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 244 Número de instrumentos de planeación territorial formulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.40	1.40	1.40	100.00%	
2021	0.65	0.65	0.64	98.46%	
2022	0.65	0.66	0.00	0.00%	75.56%
2023	0.65	0.65	0.00	0.00%	
2024	0.65	0.65	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	2.04	al Plan de Desarrollo	51.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos a la fecha.

Avances y Logros: A marzo de 20202, se realizan las siguientes acciones:

PEMP del sector de Bosa:

- Se elabora la metodología y el cronograma da de trabajo.
- Se realiza la definición del área de estudio de la propuesta para el área de estudio del PEMP, desde el componente social y de participación, del componente urbano, ambiental, de patrimonio, de PCI, historia y socioeconómico.
- Se elabora el Documento Técnico de Soporte de la fase preliminar de información.

PEMP Teusaquillo:

- Se realiza la complementación y ajuste de las fichas de proyecto por cada uno de los programas definidos para el PEMP.
- Se realizan los ajustes a la propuesta normativa del PEMP y del documento Técnico de Soporte (DTS) para la fase de formulación.
- Se elabora la ficha para la presentación de los Proyectos Urbanos Especiales con las generalidades y la justificación de estas iniciativas estructurantes para el territorio.

2da fase de implementación del PEMP del Centro Histórico:

- Se elabora listado de ajustes propuestos de la Resolución Nacional 0088 de 2021 y se presenta al Ministerio de Cultura.
- Se inició el proceso de trabajo de articulación a través de la identificación de los artículos del POT (Decreto 555 de 2021) que afectan directamente lo establecido en la Resolución 088 de 2021.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																			
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$2,607	\$2,293	87.94	\$6,793	\$6,785	99.88	\$5,493	\$4,787	87.15	\$5,551	\$0	0.00	\$5,459	\$0	0.00	\$25,903	\$13,865	53.53																																																			
- Se realiza la divulgación y socialización de los contenidos del PEMP-CHB en diversos escenarios (estación Santa Fe de la Policía Nacional, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Zona 3 con el fin de mejorar el entorno social en el CAI Cruces y en el CAI TELECOM). - Se avanza en el desarrollo de procesos de gestión colaborativa: Pueblo Viejo; Las Cruces; Plazas de mercado - Egipto ¿ Rumichaca ¿ Cruces; y Rutas agroecológicas. - Se avanza en la generación y revisión de propuestas para realizar urbanismo táctico y/o activaciones y determinar el tipo de intervención.																																																																					
229 Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá	\$393	\$79	20.10	\$1,237	\$1,237	99.99	\$755	\$435	57.62	\$512	\$0	0.00	\$503	\$0	0.00	\$3,400	\$1,751	51.51																																																			
Indicador(es)																																																																					
(S) 245 Número de parques arqueológicos gestionadas																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.09</td> <td>90.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.20</td> <td>0.21</td> <td>0.21</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>54.55%</td> <td>⚠</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.30</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>30.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.10	0.10	0.09	90.00%			2021	0.20	0.21	0.21	100.00%			2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	54.55%	⚠	2023	0.25	0.25	0.00	0.00%			2024	0.20	0.20	0.00	0.00%			TOTAL	1.00	1.00	0.30	al Plan de Desarrollo	30.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2020	0.10	0.10	0.09	90.00%																																																																	
2021	0.20	0.21	0.21	100.00%																																																																	
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	54.55%	⚠																																																															
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%																																																																	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%																																																																	
TOTAL	1.00	1.00	0.30	al Plan de Desarrollo	30.00%	⊘																																																															
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos a la fecha.																																																																					
Avances y Logros: A marzo de 2022, se adelantan las siguientes acciones:																																																																					
- Se realizan mesas de trabajo con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH, para la revisión del Plan de Manejo Arqueológico -PMA del Parque Arqueológico de Usme. - Se finaliza la revisión, ajuste al documento para la actualización del Plan de Manejo Arqueológico del área arqueológica protegida Hacienda el Carmen y presentación ante el ICANH. - Se elaboró y presentó el documento del Plan de Restauración Ecológica a la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA. - Se avanza en la gestión de alianzas estratégicas sobre 3 líneas de acción: 1. Vivero; 2. Mantenimiento Jardín Jaime Beltrán-Area Arqueológica Protegida; y 3. Cerramiento. - Se inicia trabajo para coordinar y armonizar el proyecto del Parque Arqueológico con la SDP. - Se inicia el trabajo en el diseño de una propuesta de modelo de gestión de áreas arqueológicas protegidas abiertas al público, mediante el análisis de modelos existentes en el caso colombiano.																																																																					
231 Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco	\$377	\$377	99.99	\$458	\$453	99.00	\$401	\$341	85.02	\$521	\$0	0.00	\$512	\$0	0.00	\$2,268	\$1,171	51.63																																																			
Indicador(es)																																																																					
(S) 247 Número de declaratorias de Patrimonio de la Humanidad gestionadas																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>54.55%</td> <td>⚠</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.30</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>30.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			2021	0.20	0.20	0.20	100.00%			2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	54.55%	⚠	2023	0.30	0.30	0.00	0.00%			2024	0.15	0.15	0.00	0.00%			TOTAL	1.00	1.00	0.30	al Plan de Desarrollo	30.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%																																																																	
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%																																																																	
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	54.55%	⚠																																																															
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%																																																																	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%																																																																	
TOTAL	1.00	1.00	0.30	al Plan de Desarrollo	30.00%	⊘																																																															
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos a la fecha.																																																																					
Avances y Logros: A marzo de 20202, se realizan las siguientes acciones:																																																																					
- Se avanzó en la elaboración de las metodologías para desarrollar la fase de concertación sobre los caminos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial con las comunidades campesinas del Sumapaz. Para ello, se diseñaron y construyeron herramientas metodológicas paso a paso para desarrollar la actividad <Diálogos veredales> - Se realiza recorrido por las veredas San José, Nueva Granada, Concepción, Tunal Alto, Lagunitas, Chorreras y Vegas, con el objetivo de invitar a la comunidad a la actividad ¿Diálogos veredales¿ que tendrá lugar en marzo de 2022. - Se desarrollan espacios de articulación de la ruralidad de Bogotá con actores institucionales y particulares para posicionar la importancia de la salvaguardia del patrimonio vivo campesino del Sumapaz.																																																																					
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$920	\$850	92.34	\$1,317	\$1,255	95.32	\$674	\$32	4.75	\$1,978	\$0	0.00	\$1,944	\$0	0.00	\$6,833	\$2,137	31.27																																																			
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	\$920	\$850	92.34	\$1,317	\$1,255	95.32	\$674	\$32	4.75	\$1,978	\$0	0.00	\$1,944	\$0	0.00	\$6,833	\$2,137	31.27																																																			
0 N/A	\$920	\$850	92.34	\$1,317	\$1,255	95.32	\$674	\$32	4.75	\$1,978	\$0	0.00	\$1,944	\$0	0.00	\$6,833	\$2,137	31.27																																																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$920	\$850	92.34	\$1,317	\$1,255	95.32	\$674	\$32	4.75	\$1,978	\$0	0.00	\$1,944	\$0	0.00	\$6,833	\$2,137	31.27																																												
312 Crear un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad	\$920	\$850	92.34	\$1,317	\$1,255	95.32	\$674	\$32	4.75	\$1,978	\$0	0.00	\$1,944	\$0	0.00	\$6,833	\$2,137	31.27																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 332 Número de espacios que integren dimensiones patrimoniales y de memoria creados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.06</td> <td>60.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.25</td> <td>0.29</td> <td>0.26</td> <td>89.66%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.25</td> <td>0.28</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>53.33% </td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.32</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>32.00% </td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.10	0.10	0.06	60.00%		2021	0.25	0.29	0.26	89.66%		2022	0.25	0.28	0.00	0.00%	53.33%	2023	0.20	0.20	0.00	0.00%		2024	0.20	0.20	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	0.32	al Plan de Desarrollo	32.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.10	0.10	0.06	60.00%																																																										
2021	0.25	0.29	0.26	89.66%																																																										
2022	0.25	0.28	0.00	0.00%	53.33%																																																									
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%																																																										
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	1.00	0.32	al Plan de Desarrollo	32.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos a la fecha.																																																														
Avances y Logros: Se avanza en la contratación del personal necesario y formulación de los planes de trabajo.																																																														
Se avanza en la elaboración de los estudios técnicos y diseños para la consolidación y reforzamiento estructural de los Columbarios ubicados en el predio del costado occidental del Cementerio Central de Bogotá, así como en los estudios y levantamientos topográficos necesarios para la caracterización física y espacial del predio ubicado al costado occidental del Cementerio Central de Bogotá.																																																														
Por otra parte, se realiza la formulación del proyecto susceptible de ser financiado con recursos del Impuesto Nacional al Consumo -INC a la telefonía móvil, para elaborar los "Diseños y estudios técnicos requeridos para complementar y obtener los insumos necesarios para la construcción y activación del Parque Metropolitano Calle 26, (la reconciliación) ubicado en el costado occidental del Cementerio Central de Bogotá D.C.". Este proyecto fue presentado a la SCRDP para su correspondiente evaluación.																																																														
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,615	\$5,554	98.90	\$5,333	\$5,308	99.52	\$6,450	\$5,160	80.01	\$3,888	\$0	0.00	\$3,823	\$0	0.00	\$25,109	\$16,022	63.81																																												
56 Gestión Pública Efectiva	\$5,615	\$5,554	98.90	\$5,333	\$5,308	99.52	\$6,450	\$5,160	80.01	\$3,888	\$0	0.00	\$3,823	\$0	0.00	\$25,109	\$16,022	63.81																																												
0 N/A	\$5,615	\$5,554	98.90	\$5,333	\$5,308	99.52	\$6,450	\$5,160	80.01	\$3,888	\$0	0.00	\$3,823	\$0	0.00	\$25,109	\$16,022	63.81																																												
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	\$5,415	\$5,371	99.18	\$5,131	\$5,108	99.55	\$6,184	\$4,913	79.46	\$3,569	\$0	0.00	\$3,510	\$0	0.00	\$23,809	\$15,392	64.65																																												
Indicador(es)																																																														
(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>99.25</td> <td>99.25%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>66.42% </td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>39.85% </td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	99.25	99.25%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	66.42%	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	39.85%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	99.25	99.25%																																																										
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	66.42%																																																									
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	39.85%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos a la fecha.																																																														
Avances y Logros:																																																														
539 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública	\$200	\$183	91.45	\$202	\$200	98.94	\$267	\$247	92.68	\$318	\$0	0.00	\$313	\$0	0.00	\$1,299	\$629	48.45																																												
Indicador(es)																																																														

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,615	\$5,554	98.90	\$5,333	\$5,308	99.52	\$6,450	\$5,160	80.01	\$3,888	\$0	0.00	\$3,823	\$0	0.00	\$25,109	\$16,022	63.81

(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	66.67%	⚠
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos a la fecha.
 Avances y Logros: Se avanza en la contratación del personal necesario y formulación de los planes de trabajo.

TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	\$19,968	\$19,037	95.33	\$24,744	\$24,562	99.26	\$27,345	\$20,421	74.68	\$26,264	\$0	0.00	\$25,826	\$0	0.00	\$124,148	\$64,020	51.57
---	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE


La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %