

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2019

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$578	99.72	\$740	\$731	98.78	\$690	\$0	0.00	\$2,765	\$2,040	73.77
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$578	99.72	\$740	\$731	98.78	\$690	\$0	0.00	\$2,765	\$2,040	73.77
124 Formación para la transformación del ser	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$578	99.72	\$740	\$731	98.78	\$690	\$0	0.00	\$2,765	\$2,040	73.77
353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio	\$142	\$142	100.00	\$450	\$450	100.00	\$532	\$530	99.69	\$622	\$614	98.80	\$690	\$0	0.00	\$2,436	\$1,737	71.30

Indicador(es)

(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar Línea Base: 288397

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	645.00	129.00%	
2017	1,179.00	1,179.00	1,221.00	103.56%	
2018	1,179.00	2,718.00	2,718.00	100.00%	
2019	1,179.00	2,990.00	2,459.00	82.24%	92.99% ★
2020	213.00	26.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,250.00	7,600.00	7,043.00	al Plan de Desarrollo	92.67% ★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: El avance de la meta en el plan de desarrollo es de 7.043 atenciones a niños/ñas y adolescentes, de los cuales en la vigencia 2019 se han atendido 2459 niños/ñas y adolescentes, realizadas en 17 colegios de 12 localidades:

Localidad Chapinero, Simón Rodríguez 119,
 Localidad San Cristóbal, Aguas Claras 113, Gran Colombia 82, Manuelita Sáenz 50,
 Localidad Usme, Federico García Lorca 93, San Cayetano 16,
 Localidad Bosa, Pablo de Tarso 175, Porfirio Barba Jacob 175,
 Localidad Engativá, La Palestina 327,
 Localidad Suba, Delia Zapata Olivella 99,
 Localidad Teusaquillo, Manuela Beltrán 115,
 Localidad Mártires, Agustín Nieto Caballero 128,
 Localidad Rafael Uribe, Alexander Fleming 64, Gustavo Restrepo 382,
 Localidad Ciudad Bolívar, La Joya 71,
 Localidad Sumapaz, Juan De La Cruz Varela 48.
 Localidad Tunjuelito, Instituto Técnico Industrial Piloto 402.

355 Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte	\$44	\$42	96.01	\$52	\$52	100.00	\$38	\$38	100.00	\$98	\$98	100.00	\$0	\$0	0.00	\$232	\$231	99.25
--	------	------	-------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	-----	-----	------	-------	-------	-------

Indicador(es)

(S) 104 Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte Línea Base: 1297

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	7.00	140.00%	
2017	10.00	10.00	12.00	120.00%	
2018	10.00	12.00	12.00	100.00%	
2019	10.00	10.00	0.00	0.00%	75.61% ✓
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	35.00	41.00	31.00	al Plan de Desarrollo	75.61% ✓

Retrasos y soluciones: Debido a retrasos en la suscripción del convenio con el Instituto Caro y Cuervo, el inicio del Diplomado de Formación en Patrimonio Cultural Para la Educación, a través del cual se forman los docentes, fue necesario modificar la programación del inicio de clases, motivo por el cual la meta no se pudo cumplir en el tercer trimestre y se posterga la culminación para el cuarto trimestre de 2019.

Avances y Logros: La entidad ha capacitado 31 docentes en lo corrido del plan de desarrollo, en la vigencia 2019 a través de los pactos de cobertura firmados con los colegios que participan en el programa se garantiza que los docentes seleccionados realicen el diplomado de formación en patrimonio cultural para la educación con el Instituto Caro y Cuervo; que estima formar 10 docentes, los cuales cursan en este periodo, el módulo 3 de la cátedra.

358 Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria	\$19	\$19	99.99	\$48	\$25	52.14	\$10	\$10	100.00	\$20	\$18	91.97	\$0	\$0	0.00	\$97	\$72	74.66
--	------	------	-------	------	------	-------	------	------	--------	------	------	-------	-----	-----	------	------	------	-------

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2019

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$578	99.72	\$740	\$731	98.78	\$690	\$0	0.00	\$2,765	\$2,040	73.77

Indicador(es)

(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	75.00%
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	3.00	al Plan de Desarrollo	75.00%

Retrasos y soluciones: Debido a demoras en la contratación, hubo necesidad de reprogramar el cumplimiento de la meta, para el cuarto trimestre de 2019.

Avances y Logros: El avance de la meta en el plan de desarrollo es de 3 sistematizaciones realizadas; el avance en la vigencia 2019 se realizan las siguientes actividades:

1. Se sigue trabajando en la organización y nomenclatura de las carpetas y archivos donde se registran los procesos del programa Civinautas.
2. Se terminó la producción de contenidos, de la Caja de Herramientas ciclo 3 y 4.
3. Se da inicio a la revisión de los tres textos finales metodológicos.

127 Programa de estímulos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	99.72	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

Indicador(es)

(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	53.00	53.00	100.00%	
2019	0.00	42.00	42.00	100.00%	100.00%
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	95.00	95.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: En el seguimiento no se ven reflejados 47 estímulos entregados, 9 en la vigencia 2016 y 38 en la vigencia 2017, debido a que esta medición en el componente de gestión se inició en la vigencia 2018.

El avance de la meta en lo corrido del plan de desarrollo es de 142 estímulos entregados, los cuales se describen a continuación:

2016, (9) Premios asignados a través de la resolución interna N° 522 de 2016.

2017, (38). *21 jurados asignados a través de las resoluciones internas N° 394 y 465.

*4 Becas asignadas a través de la resolución interna N° 467 de 2017.

*13 premios asignados a través de la resolución interna N° 534 de 2017.

2018, (53). *35 jurados asignados a través de las resoluciones internas N° 184, 201, 219, 287, 399, 426, 536, 537, 587 de 2018.

*5 Becas asignadas a través de las resoluciones internas N° 230, 284, 310, 352 y 440 de 2018.

*13 Premios asignados a través de las resoluciones internas N° 308, 322, 609, 633, 667 y 686 de 2018.

2019, (42). 29 jurados asignados a través de las resoluciones internas N° 228, 230, 231, 239, 263, 281, 283 y 362 de 2019.

*7 becas asignadas a través de las resoluciones internas N° 284, 314, 341, 342 y 355 de 2019.

*6 premios a través de las resoluciones internas N° 480 y 495 de 2019.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2019

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$578	99.72	\$740	\$731	98.78	\$690	\$0	0.00	\$2,765	\$2,040	73.77
351 Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

Indicador(es)

(S) 121 Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	3.00	3.00	100.00%	
2019	0.00	5.00	5.00	100.00%	★
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	8.00	8.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: El avance de la meta en lo corrido del plan de desarrollo es de 8 apoyos concertados entregados, los cuales se describen así:

2018. 3 apoyos suscritos a través de los contratos N°:

*399 de 2018, FOTOMUSEO Museo Nacional de la Fotografía de Colombia.

*417 - 2018, Corporación Cultural Museo del Vidrio de Bogotá.

*461 - 2018, Cabildo Indígena INGA de Bogotá D.C.

2019. 5 apoyos suscritos a través de los contratos N°:

*311-2019, Fundación Erigaie,

*364-2019 FOTOMUSEO Museo Nacional de la Fotografía de Colombia,

*396-2019 Organización del Pueblo Gitano de Colombia Unión Romaní de Colombia,

*400-23019 Proceso Organizativo del Pueblo Rom Gitano de Colombia,

*401-2019 Organización de la Comunidad Raizal con Residencia Fuera del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina.

02 Pilar Democracia urbana	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$20,811	\$20,031	96.26	\$23,282	\$14,418	61.93	\$18,005	\$0	0.00	\$88,332	\$59,100	66.91
17 Espacio público, derecho de todos	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$20,811	\$20,031	96.26	\$23,282	\$14,418	61.93	\$18,005	\$0	0.00	\$88,332	\$59,100	66.91
140 Recuperación del patrimonio material de la ciudad	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$20,811	\$20,031	96.26	\$23,282	\$14,418	61.93	\$18,005	\$0	0.00	\$88,332	\$59,100	66.91
363 1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	\$8,726	\$7,938	90.97	\$14,664	\$13,924	94.96	\$18,318	\$17,539	95.75	\$20,358	\$12,034	59.11	\$15,510	\$0	0.00	\$77,576	\$51,434	66.30

Indicador(es)

(S) 166 Número de bienes de interés cultural (BIC) intervenidos **Línea Base:** 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	36.00	36.00	36.00	100.00%	
2017	173.00	391.00	374.50	95.78%	
2018	170.00	588.50	588.21	99.95%	
2019	252.00	400.29	356.37	89.03%	★
2020	378.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,009.00	1,400.00	1,355.08	al Plan de Desarrollo	96.79% ★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: El avance de esta meta en el plan de desarrollo es de 1.355,08 Bienes de Interés Cultural intervenidos, desagregados de la siguiente manera: en 2016 (36), en 2017 (385.5), en 2018 (577.21) y con corte al tercer trimestre de 2019 (356.37), los cuales se describen a continuación:

Con recursos de la vigencia 347.62 BIC intervenidos:

*Bienes Inmuebles: El avance es de 1.6 en obras de las sedes de la entidad Casa Tito y Casa Genoveva, Plaza de Mercado La Concordia.

*Monumentos: Se realizan 175 intervenciones en 15 localidades:

Usaquén 4,

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2019

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Pilar Democracia urbana	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$20,811	\$20,031	96.26	\$23,282	\$14,418	61.93	\$18,005	\$0	0.00	\$88,332	\$59,100	66.91																																												
<p>Chapinero 21, Santa Fe 41, San Cristóbal 1, Usme 1, Kennedy 3, Fontibón 7, Engativá 2, Suba 7, Barrios Unidos 3, Teusaquillo 38, Mártires 8, Antonio Nariño 1, Candelaria 37 y Ciudad Bolívar 1. *Enlucimiento de Fachadas: 171 BIC enlucidos en las localidades: Candelaria 166, Santafé 5.</p> <p>Con recursos de la reserva presupuestal 8.75 BIC intervenidos:</p> <p>*Bienes inmuebles: El avance es de 3.77 que corresponde a las siguientes obras: Palacio Liévano - terminada, Sede Casa Genoveva IDPC - terminada, Sede Casa Tito de IDPC - terminada, Centro Bicentenario - terminado, Iglesia del Voto Nacional - en ejecución.</p> <p>*Monumentos: El avance es de 4.98 que corresponde a las siguientes obras: Horizontes - terminado, Isabel La Católica y Cristóbal Colón - terminado, Alameda - terminado, Pórtico - terminado y Banderas etapa I - en ejecución.</p>																																																														
364 Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro	\$856	\$802	93.79	\$1,989	\$1,987	99.86	\$2,492	\$2,492	100.00	\$2,924	\$2,385	81.56	\$2,495	\$0	0.00	\$10,756	\$7,666	71.27																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 167 Número de Planes Especiales de Manejo y Protección del centro formulados Línea Base: 0																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.20</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.30</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.20</td> <td>0.15</td> <td>0.14</td> <td>93.33%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.10</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.99</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>99.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.20	0.20	0.20	100.00%		2017	0.20	0.40	0.40	100.00%		2018	0.30	0.25	0.25	100.00%		2019	0.20	0.15	0.14	93.33%	★	2020	0.10	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	0.99	al Plan de Desarrollo	99.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%																																																										
2017	0.20	0.40	0.40	100.00%																																																										
2018	0.30	0.25	0.25	100.00%																																																										
2019	0.20	0.15	0.14	93.33%	★																																																									
2020	0.10	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	1.00	0.99	al Plan de Desarrollo	99.00% ★																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos																																																														
Avances y Logros: El avance de esta meta en el plan de desarrollo es del 0.99, de los cuales el avance en la vigencia 2019 es de 0.14 que corresponde																																																														
*Actualización de la documentación técnica del plan, una vez ajustadas las observaciones realizadas por el Ministerio de Cultura y por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, en cuanto a los componentes.																																																														
* Se realizaron los ajustes a la delimitación del PEMP (área afectada, zona de influencia y área PEMP CH), de acuerdo a las observaciones realizadas en las mesas de trabajo.																																																														
* Propuesta Urbana General.																																																														
* Propuesta Administrativas y Financiera.																																																														
* Fichas Normativas.																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2019

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$20,811	\$20,031	96.26	\$23,282	\$14,418	61.93	\$18,005	\$0	0.00	\$88,332	\$59,100	66.91
* Proyecto de resolución de adopción. * Fichas de valoración.																		
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$4,970	\$4,664	93.84	\$6,938	\$5,344	77.03	\$6,026	\$0	0.00	\$23,003	\$15,077	65.54
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$4,970	\$4,664	93.84	\$6,938	\$5,344	77.03	\$6,026	\$0	0.00	\$23,003	\$15,077	65.54
158 Valoración y apropiación social del patrimonio cultural	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$4,970	\$4,664	93.84	\$6,938	\$5,344	77.03	\$6,026	\$0	0.00	\$23,003	\$15,077	65.54
372 Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$4,970	\$4,664	93.84	\$6,938	\$5,344	77.03	\$6,026	\$0	0.00	\$23,003	\$15,077	65.54

Indicador(es)

(S) 274 Número de asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	535,700.00	774,300.00	789,531.00	101.97%	
2018	545,700.00	683,485.00	683,485.00	100.00%	
2019	545,620.00	216,615.00	107,565.00	49.66%	93.55% ★
2020	72,980.00	10,369.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,700,000.00	1,700,000.00	1,580,581.00	al Plan de Desarrollo	92.98% ★

Retrasos y soluciones: Se presenta retraso en el cumplimiento de la meta, porque no ha sido posible realizar la exposición en espacio público.

Avances y Logros: El avance de la meta en el plan de desarrollo es de 1.580.581 asistencias a la oferta generada por el instituto en actividades de patrimonio cultural.

En la vigencia 2019 se ha realizado 107.565 asistentes a los eventos programados por la Entidad, así:

Exposiciones Temporales: 43.148
 Museo en operación: 38.221
 Servicios educativos: 24.018
 Servicios culturales: 2.178

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,731	\$4,728	99.95	\$5,578	\$4,973	89.16	\$5,475	\$0	0.00	\$18,798	\$12,660	67.35
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,731	\$4,728	99.95	\$5,578	\$4,973	89.16	\$5,475	\$0	0.00	\$18,798	\$12,660	67.35
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,731	\$4,728	99.95	\$5,578	\$4,973	89.16	\$5,475	\$0	0.00	\$18,798	\$12,660	67.35
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,731	\$4,728	99.95	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$7,744	\$7,686	99.25

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2018	70.00	70.00	70.00	100.00%	
2019	80.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2020	90.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	77.78% ✓

544 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,578	\$4,973	89.16	\$5,475	\$0	0.00	\$11,053	\$4,973	44.99
---	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2019

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,731	\$4,728	99.95	\$5,578	\$4,973	89.16	\$5,475	\$0	0.00	\$18,798	\$12,660	67.35

(K) 557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2019	0.00	100.00	100.00	100.00%	★	
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	50.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Esta meta es nueva en el proyecto, inicia en esta vigencia y su medición se realiza a través del plan de adecuación que formuló la entidad, siguiendo los lineamientos dados por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional en su rol de coordinador del proceso de adecuación e implementación del SIGD, bajo estándar MIPG, consignados en la Circular 002 de 2019.

Avances y Logros: El avance con corte al tercer trimestre de 2019 es del 100%, desarrollando actividades en las seis dimensiones del Modelo Integrado Planeación y Gestión así:

- *Control interno 67%,
- *Direccionamiento estratégico y planeación 74%,
- *Evaluación de Resultados 67 %,
- *Gestión con valores para resultados 75%,
- *Información y Comunicación 87% y
- *Talento humano 91%.

TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	\$10,899	\$10,054	92.25	\$24,174	\$23,354	96.61	\$31,091	\$30,002	96.50	\$36,538	\$25,467	69.70	\$30,196	\$0	0.00	\$132,898	\$88,876	66.88
---	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %