

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2017

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$205	\$203	99.14	\$550	\$515	93.65	\$580	\$0	0.00	\$680	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,495	\$718	28.79
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	\$205	\$203	99.14	\$550	\$515	93.65	\$580	\$0	0.00	\$680	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,495	\$718	28.79
124 Formación para la transformación del ser	\$205	\$203	99.14	\$550	\$515	93.65	\$580	\$0	0.00	\$680	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,495	\$718	28.79
353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio	\$142	\$142	100.00	\$450	\$443	98.48	\$491	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,043	\$585	28.65

Indicador(es)

(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar Línea Base: 288397

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	645.00	129.00%	
2017	1,179.00	1,179.00	1,221.00	103.56%	★
2018	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00%	★
2019	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00%	
2020	213.00	68.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,250.00	4,250.00	1,866.00	al Plan de Desarrollo	43.91%

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.

Avances y Logros: El IDPC mediante su programa Civinautas ha atendido a septiembre 1.221 niños, niñas y adolescentes de 9 Instituciones Educativas Distritales: Antonio Nariño (88), Carlos Arango (73), Clemencia de Caycedo (60), Gustavo Restrepo (110), Técnico Industrial Piloto (472), La Palestina (66), Manuela Beltrán sede A y sede B (220), Porfirio Barba Jacob (55) y Colegio Rafael Uribe Uribe (77). Las localidades atendidas son: Kennedy, Teusaquillo, Tunjuelito, Rafael Uribe, Engativa y Bosa.

355 Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte	\$44	\$42	96.01	\$50	\$47	93.74	\$50	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$244	\$89	36.50
--	------	------	-------	------	------	-------	------	-----	------	-------	-----	------	-----	-----	------	-------	------	-------

Indicador(es)

(S) 104 Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte Línea Base: 1297

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	7.00	140.00%	
2017	10.00	10.00	12.00	120.00%	★
2018	10.00	10.00	0.00	0.00%	★
2019	10.00	8.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	35.00	35.00	19.00	al Plan de Desarrollo	54.29%

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.

Avances y Logros: A septiembre se han vinculado 12 docentes al proceso de de formación en Patrimonio Cultural. Se han realizado encuentros de formación a formadores se han venido orientando para mejorar los conocimientos de historia y del uso audiovisual como un dispositivo de narración para la sistematización del proceso y para dinamizar los lenguajes dentro del aula, estos encuentros se han centrado principalmente en temas como: patrimonio inmaterial, patrimonio natural, patrimonio arqueológico y los museos como laboratorios de patrimonio, entre otros.

358 Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria	\$19	\$19	99.99	\$50	\$25	50.00	\$39	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$208	\$44	21.14
--	------	------	-------	------	------	-------	------	-----	------	-------	-----	------	-----	-----	------	-------	------	-------

Indicador(es)

(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	0.65	65.00%	⚠
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	1.65	al Plan de Desarrollo	41.25%

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2017

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$205	\$203	99.14	\$550	\$515	93.65	\$580	\$0	0.00	\$680	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,495	\$718	28.79
Avances y Logros: El avance reportado corresponde a los siguientes contenidos: Introducción, la identificación de referentes normativos para la formación en Patrimonio Cultural y avances de la descripción de las perspectivas conceptuales de la formación patrimonial dentro de la ciudad de Bogotá. Adicionalmente se ha escrito el marco prospectivo del campo de la formación en patrimonio cultural, los ámbitos de la formación y su especificación dentro de los colegios, las cifras requieren actualización al finalizar el año escolar.																		
02 Pilar Democracia urbana	\$9,581	\$8,740	91.22	\$17,017	\$9,597	56.40	\$21,255	\$0	0.00	\$11,365	\$0	0.00	\$10,258	\$0	0.00	\$69,476	\$18,338	26.39
17 Espacio público, derecho de todos	\$9,581	\$8,740	91.22	\$17,017	\$9,597	56.40	\$21,255	\$0	0.00	\$11,365	\$0	0.00	\$10,258	\$0	0.00	\$69,476	\$18,338	26.39
140 Recuperación del patrimonio material de la ciudad	\$9,581	\$8,740	91.22	\$17,017	\$9,597	56.40	\$21,255	\$0	0.00	\$11,365	\$0	0.00	\$10,258	\$0	0.00	\$69,476	\$18,338	26.39
363 1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	\$8,726	\$7,938	90.97	\$15,028	\$7,669	51.03	\$19,058	\$0	0.00	\$8,813	\$0	0.00	\$8,616	\$0	0.00	\$60,241	\$15,606	25.91

Indicador(es)

(S) 166 Número de bienes de interés cultural (BIC) intervenidos Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	36.00	36.00	36.00	100.00%	
2017	173.00	391.00	249.24	63.74%	66.80%
2018	170.00	168.00	0.00	0.00%	
2019	252.00	251.00	0.00	0.00%	
2020	378.00	163.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,009.00	1,009.00	285.24	al Plan de Desarrollo	28.27%

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.

Avances y Logros: El avance de esta meta en el plan de desarrollo es de 285.24 bienes inmuebles intervenidos, 36 en la vigencia de 2016 y 249.24 en 2017 desagregados de la siguiente manera:

A. 245 Fachadas enlucidas mediante el programa denominado: "El Patrimonio se Luce" que busca promover la conservación y la sostenibilidad del patrimonio con intervenciones integrales en el espacio público. A septiembre incluyen las siguientes estrategias: Convenio de Asociación N° 239 de 2017 celebrado con la Escuela Taller, y dos jornadas de voluntariado: 1. Día Global de la Comunidad Citibank y 2. Día del Espacio Público con la participación de servidores públicos.

B. 4.24 de avance en las obras programadas para esta vigencia con las siguientes acciones:

- Catedral Primada (Avance: 1): finalización del mantenimiento y reemplazo de piso del atrio y ejecución de la toma de muestras de laboratorio programadas.
- Chorro de Quevedo (Avance: 1): finalización de las obras (nuevos mobiliarios, remodelación del piso, señalización, la pila de agua y la siembra de plantas.
- Plaza de Mercado La Concordia y Galería Santa Fe (Avance: 0.72): avances en la instalación del manto de acabado en teja termoacústica, instalación del acabado del espacio público, se realizó la instalación de platinas para el sistema de reforzamiento estructural de la plaza y se fundió muro de concreto correspondiente a la fachadas de la galería de arte Santa Fe.
- Iglesia del Voto Nacional (Avance: 0.53): seguimiento al plan de manejo arqueológico, liberación del piso en baldosa de cemento, piedra, madera y otros materiales.
- Concejo de Bogotá (Avance: 0.99): reforzamiento estructural, acabado de pisos, pintura de espacios Y pintura exterior, iluminación, cubierta en teja y cableado de voz y datos. hace falta únicamente la entrega de los documentos técnicos por parte del contratista.
- Sede Principal: El proceso de licitación pública se encuentra en fase de publicación en el sistema de Colombia Compra Eficiente - SECOP II.

Esta reserva corresponde a los contratos de algunas obras como: 298-299/2016 Corresponde a la Interventoría y obra de la Iglesia del Voto Nacional, Contrato 326 obra de la Catedral Primada de Colombia, Contrato 121-135/2016 Obra e interventoría de la Plaza Santamaría, Contrato 331 Sede del IDPC Casa Tito, Contrato 334 Obra Sede principal del IDPC, contrato 314-332-342 Obra del Concejo de Bogotá. Y contratos de prestación de servicios de los profesionales que ayudan en los procesos de intervención de las obras a cargo de la entidad.

En la vigencia 2017 con recursos de reservas se han entregado a satisfacción 11 procesos de intervención a los monumentos San Martín, Obelisco a los Mártires, Nicolás Copérnico, Joaquín Velez, Alvaro Gómez Hurtado, Rafael Uribe Uribe, Carlos Martínez Silva, Salvador Camacho Roldán, Hermógenes Maza, Eugenio Espejo y Anthonio Baraya

364 Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro	\$856	\$802	93.79	\$1,989	\$1,929	96.96	\$2,197	\$0	0.00	\$2,552	\$0	0.00	\$1,642	\$0	0.00	\$9,235	\$2,731	29.57
---	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 167 Número de Planes Especiales de Manejo y Protección del centro formulados Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	0.20	0.40	0.34	85.00%	90.00%
2018	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2019	0.20	0.10	0.00	0.00%	
2020	0.10	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.54	al Plan de Desarrollo	54.00%

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.

Avances y Logros: El avance de esta meta en el plan de desarrollo es del 54%, de los cuales el 20% es de la vigencia 2016 y en 2017 el avance es del 34% en las siguientes actividades:

A. Revisión del diagnóstico en los temas de: patrimonio mueble, inmaterial y arqueológico.

B. Acciones de articulación interinstitucional y con diferentes actores sociales mediante reuniones, recorridos, mesas de trabajo, asambleas barriales y talleres pedagógicos.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2017

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$9,581	\$8,740	91.22	\$17,017	\$9,597	56.40	\$21,255	\$0	0.00	\$11,365	\$0	0.00	\$10,258	\$0	0.00	\$69,476	\$18,338	26.39
C. Avance en los levantamientos en campo de bienes inmuebles (430), elaboración de fichas de apoyo y frentes de manzana. Así mismo se avanzó en la propuesta urbana general y en las propuestas de los temas: ambiental, movilidad, espacio público y normativa urbanística.																		
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$629	\$628	99.95	\$4,446	\$3,800	85.48	\$5,380	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$15,692	\$4,428	28.22
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	\$629	\$628	99.95	\$4,446	\$3,800	85.48	\$5,380	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$15,692	\$4,428	28.22
158 Valoración y apropiación social del patrimonio cultural	\$629	\$628	99.95	\$4,446	\$3,800	85.48	\$5,380	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$15,692	\$4,428	28.22
372 Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales	\$629	\$628	99.95	\$4,446	\$3,800	85.48	\$5,380	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$15,692	\$4,428	28.22

Indicador(es)

(S) 274 Número de asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	535,700.00	774,300.00	757,892.00	97.88%	★
2018	545,700.00	545,700.00	0.00	0.00%	
2019	545,620.00	354,400.00	0.00	0.00%	
2020	72,980.00	25,600.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,700,000.00	1,700,000.00	757,892.00	al Plan de Desarrollo	44.58% ▲

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.

Avances y Logros: El IDPC ha ofrecido durante el 2017 diferentes contenidos en distintas plataformas para generar procesos de apropiación social que acerquen a los bogotanos con su patrimonio material, inmueble, inmaterial y natural, a través de publicaciones, exposiciones temporales e itinerantes, servicios educativos y culturales. A septiembre con la realización de estos contenidos se ha logrado la asistencia de 757.892 personas, discriminados de la siguiente manera. Museo en operación: 41.225, Exposiciones en espacio público: 676.748, Exposiciones temporales: 36.111, Servicios educativos: 3.319 y Servicios Culturales: 489.

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,194	86.71	\$4,666	\$0	0.00	\$3,500	\$0	0.00	\$3,500	\$0	0.00	\$14,679	\$2,676	18.23
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,194	86.71	\$4,666	\$0	0.00	\$3,500	\$0	0.00	\$3,500	\$0	0.00	\$14,679	\$2,676	18.23
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,194	86.71	\$4,666	\$0	0.00	\$3,500	\$0	0.00	\$3,500	\$0	0.00	\$14,679	\$2,676	18.23
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,194	86.71	\$4,666	\$0	0.00	\$3,500	\$0	0.00	\$3,500	\$0	0.00	\$14,679	\$2,676	18.23

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	40.00	40.00	32.40	81.00%	✓
2018	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	36.00% ⓧ

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.

Avances y Logros: El avance de esta meta en el plan de desarrollo es de 32,4 %. En la vigencia 2016 se avanzó en 10% y en 2017 se lleva un avance del 22,4% realizando actividades como:
* Gestión Documental: se dio inicio a la intervención del fondo documental, se revisaron los expedientes trasladados de la SDP, y se recibió concepto del Archivo de Bogotá con la viabilidad para la convalidación de la TRD.
* SIG: Se ha asesorado y acompañado al 100% los procesos del IDPC en los lineamientos para la actualización de la documentación, para la formulación de los indicadores del proceso y se dio inicio a la identificación de riesgos; así mismo se realizó la actualización del lineamiento y herramienta para el normograma institucional y se realizó revisión del repositorio MECI, al primer componente, como parte de las acciones de seguimiento al Subsistema de Control Interno. Así mismo, en cuanto a Sistema de Calidad y Control Interno, se evidencia un avance general de actualización de la documentación de los procesos del Instituto de un 31%. * Atención al Ciudadano: formulación de fichas de indicadores de PQRS y medición de satisfacción ciudadana. Se elaboró la primera versión del Manual Operativo del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. Se elaboró el Código de Ética y se presentó para aprobación ante el Comité Directivo y posterior publicación en la página web del Instituto. Se elaboró el documento preliminar de la Política de Conflictos de Interés del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
* Transparencia: se ha realizado la actualización de la información del micrositio de Transparencia. Propuesta preliminar de metodología para la elaboración de la estrategia de racionalización de trámites, vigencia 2018.
* PETIC: se realizó la adquisición y parametrización de software de mesa de ayuda y solución de backup y se implementaron acciones de seguridad y restricciones en la red de datos para la seguridad de la información.

TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	\$10,899	\$10,054	92.25	\$24,543	\$16,106	65.62	\$31,880	\$0	0.00	\$18,164	\$0	0.00	\$16,857	\$0	0.00	\$102,343	\$26,161	25.56
---	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE


La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70  > 70% y <= 90 %  > 90 %