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1. INTRODUCCIÓN

La Asesoría de Control Interno en desarrollo de su rol de seguimiento, evaluación y verificación realiza de manera trimestral seguimiento a los avances reportados del POA por cada dependencia, verificando en sitio el cumplimiento de los mismos, no obstante, dado que no se cuenta con el recurso humano suficiente para el desarrollo de la actividad, se realizó seguimiento al POA únicamente de la Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural y Subdirección de Intervención, las demás áreas serán evaluadas en el tercer trimestre, verificando los avances consolidados. 

La programación de visitas fue remitida a los responsables y delegados de los procesos, mediante oficios 20181200053403 y 20181200053403 del 19 de julio de 2018, programando las correspondientes visitas del 24 al 27 de julio de 2018, sin embargo se vio la necesidad de ampliar algunas visitas de acuerdo a la magnitud de actividades realizadas por las dependencias.

Es importante resaltar que el seguimiento a los avances del POA se realizó en los meses de julio y agosto de 2018, donde la funcionaria de Control Interno se reunió con los delegados de las áreas, generando la verificación de las actividades del POA. Dentro del seguimiento fueron expuestas observaciones y recomendaciones para la mejora, dejando actas soportes de la actividad realizada.

A continuación, se presenta el cronograma definido y socializado a los responsables dentro del desarrollo del seguimiento a los avances POA por dependencias. Igualmente se relaciona información de cumplimiento y algunas de las novedades presentadas dentro de su desarrollo:

	DEPENDENCIAS
	FECHA PROGRAMADA
	FECHA EFECTIVA
	FUNCIONARIO QUE ATENDIÓ LA VISITA
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	

	Subdirección de Divulgación
	25 y 26 de julio de 2018
	24 y 27 de julio de 2018
	Jorge Elkin Buitrago Arenas
	La visita se reprogramó a solicitud de la Subdirección de Intervención. 

	Subdirección de Intervención
	24 y 27 de julio de 2018
	25 de julio de 2018, 3, 9 y 10 de agosto de 2018 
	Andrea Mahecha, Andrea Brito, Mónica Paola Álvarez Ríos, Nubia Marcela Rincón Buenhombre, Katherine Aurora Mejía Leal, Lida Constanza Medrano Rincón, Winer Enrique Martínez y Yolanda Oviedo 
	La visita se reprogramó por solicitud de la Subdirección de Intervención, así mismo se extendió por la magnitud de las actividades.


2. MARCO NORMATIVO

· Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”
· Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”
· Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.

· Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”

· Herramienta POA

3. AVANCE Y CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO POA POR DEPENDENCIA SEGUNDO TRIMESTRE 2018
De acuerdo con la evaluación realizada por esta Asesoría de Control Interno, a los avances POA II trimestre del 2018, se observan los siguientes resultados del seguimiento.
	DEPENDENCIAS
	TOTAL ACTIVIDADES
	ACTIVIDADES Vs. META

	
	
	SUPERAN
	CUMPLEN
	 NO CUMPLEN

	Subdirección de Divulgación
	55
	12
	30
	13

	Subdirección de Intervención
	115
	5
	44
	66

	TOTAL
	170
	17
	74
	79


Con base en lo reportado en el cuadro anterior, se observa de acuerdo a lo estipulado en el POA por dependencia que, de las 170 actividades programadas, 74 cumplen la meta, 17 presentan resultados por encima de la meta y 79 no alcanzaron su cumplimiento.
A continuación, se presentan los avances porcentuales del POA de las dependencias evaluadas:  

	DEPENDENCIAS
	I TRIMESTRE
	II TRIMESTRE
	ACUMULADO TOTAL

	
	PROGR
	EJECU
	EVALUA OCI
	PROGR
	EJECU
	EVALUA OCI
	PROGR
	EJECU
	EVALUA OCI

	Subdirección de Divulgación
	13,49%
	16,55%
	16,02%
	30,75%
	29,72%
	29,04%
	44,24%
	46,27%
	45,05%

	Subdirección de Intervención
	15,72%
	9,28%
	4,31%
	30,63%
	3,85%
	6,83%
	46,35%
	13,12%
	11,14%


De acuerdo a la información consolidada durante el segundo trimestre de 2018, se observa que de las 2 dependencias evaluadas, 1 obtuvo calificación por encima de lo planeado y 1 por debajo de lo programado.
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Dentro de la evaluación realizada por la Asesoría de Control Interno, se tuvieron en cuenta los siguientes lineamientos:
· La calificación resultado de la evaluación, se calculó de acuerdo con el indicador planteado para cada actividad.
· Las actividades que no cuentan con meta planeada para el trimestre no fueron evaluadas, no obstante, aquellas que sin estar planeadas cuentan con avance reportado por la dependencia fueron verificadas y se generó una calificación.
· Se mantuvo el avance reportado por la dependencia en aquellos casos en los cuales se dificultó la medición, lo anterior se generó por debilidades en la formulación del indicador, y/o de los cronogramas, entre otros.

· Para las actividades que no contaron con soporte o evidencia de ejecución, la evaluación de Control Interno fue cero (0).

· Aquellas actividades que se cumplieron por encima de lo programado 

· SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN DE LOS VALORES DEL PATRIMONIO CULTURAL
De acuerdo al seguimiento y evaluación realizada por Control Interno, la Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural registra un cumplimiento de su meta esperada acumulada al segundo trimestre de 2018 de 45,05% sobre un 44,24% planeado, donde de las 55 actividades programadas 12 superaron la meta, 30 se cumplieron dentro de lo planeado y 13 no lograron lo esperado. Ver Anexo 1, páginas 9 - 42.

Fortalezas:
· La información reportada en el seguimiento es clara y completa.
· Los soportes que evidencian el cumplimiento de la actividad se encuentran debidamente organizados y son de fácil ubicación.
· La ejecución de algunas actividades superan lo programado, dado que no se encontraban planeadas para el trimestre respectivo o se cumplió en mayor proporción de lo programado. 

· Buena disposición del profesional que atendió la visita de seguimiento.

Conclusiones y Recomendaciones:

· Se ha venido cumpliendo con el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planeado.
· Se solicitó reprogramación de algunas actividades mediante memorando 20184000052563 del 13 de julio de 2018. Es importante resaltar que la reprogramación se realizó posterior al cierre del segundo trimestre, se recomienda para próximas modificaciones realizarlas antes de terminar el trimestre.
· Se cuenta con 3 actividades que hacen referencia al guion museológico, no obstante, durante la socialización se evidenció que son diferentes guiones (curatorial, museográfico y educativo), por lo cual se recomienda realizar el ajuste.
· Es importante mantener y fortalecer la actividad de autocontrol a nivel del proceso.

· Se sugiere realizar una revisión de los indicadores de cada actividad con el fin que los porcentajes de avance planeados sean acordes con el indicador formulado.
· Es necesario contar con herramientas que permitan la medición cuantitativa de las actividades, con el fin que la evaluación del avance de la actividad no sea subjetiva.

· Analizar las causas que llevaron al no cumplimiento del porcentaje programado de algunas actividades del POA, con el propósito de tomar las acciones a que haya lugar, evitando que se vuelvan a presentar en la ejecución de la vigencia.
· Se recomienda realizar socialización de los avances del POA, a todos los funcionarios de la dependencia, dado que este, es insumo para la Evaluación de Desempeño Laboral.

· SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN
De acuerdo al seguimiento y evaluación realizada por Control Interno, la Subdirección de Intervención registra un cumplimiento de su meta esperada acumulada al segundo trimestre de 2018 de 11,14% sobre un 46,35% planeado, donde de las 115 actividades programadas 5 superaron la meta, 44 se cumplieron dentro de lo planeado y 66 no lograron lo esperado. Ver Anexo 2, páginas 43 - 36.
Fortalezas:
· Buena disposición de los profesionales que atendieron la visita de seguimiento.

Conclusiones y Recomendaciones:
· La visita de seguimiento realizada por Control Interno se vio afectada por no contar con las evidencias de manera organizada o de fácil ubicación, lo cual dificultó la evaluación.
· Es importante resaltar que las actividades que se encuentran evaluadas en cero por Control Interno, tuvieron esta calificación dado que no se contó con las evidencias que soportaran el avance de la actividad; por lo tanto se recomienda generar controles en el reporte de la gestión de la dependencia.

· Fortalecer la planificación y monitoreo continuo de la ejecución de las actividades programadas, que permitan dar cumplimiento a lo planeado en los tiempos establecidos. 

· Es importante mantener y fortalecer la actividad de autocontrol a nivel del proceso.
· Optimizar los controles de las actividades, con el fin de que los cronogramas establecidos en el marco de la ejecución del POA se cumplan con la oportunidad requerida, mejorando así la gestión del área. 
· Analizar las causas que llevaron al no cumplimiento del porcentaje programado de algunas actividades del POA, con el propósito de tomar las acciones a que haya lugar, evitando que se vuelvan a presentar en la ejecución de la vigencia.
· Se recomienda realizar socialización de los avances del POA, a todos los funcionarios de la dependencia, dado que este, es insumo para la Evaluación de Desempeño Laboral.

4. AVANCE Y CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Una vez revisado los POA por dependencias, se procedió a realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, para lo cual se solicitó a la Subdirección General información sobre el cumplimiento del PAA de la vigencia 2018, evidenciando dentro de la información reportada que se realizaron seis (6) modificaciones en el primer trimestre y siete (7) en el segundo trimestre, las cuales se encuentran publicadas en la página Web y en el SECOP. Para cada una de las dependencias se evidencia lo siguiente:

	DEPENDENCIA
	PRIMER TRIMESTRE
	SEGUNDO TRIMESTRE

	
	PROCESOS PROGRAMADOS
	PROCESOS EJECUTADOS
	PROCESOS PROGRAMADOS
	PROCESOS EJECUTADOS

	
	CANT
	VALOR
	CANT
	VALOR
	%
	CANT
	VALOR
	CANT
	VALOR
	%

	Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural
	65
	3.106.395.382
	61
	2.870.708.493
	92%
	26
	2.807.989.784
	8
	520.577.036
	19%

	Subdirección de Intervención
	98
	4.309.704.583
	91
	4.201.456.410
	97%
	10
	616.257.920
	2
	100.000.000
	16%

	TOTAL
	163
	7.416.099.965
	152
	7.072.164.903
	95%
	36
	3.424.247.704
	10
	620.577.036
	18%


Se observa que del total programado por las dependencias evaluadas de enero a junio $10.840.347.669ºº, fue ejecutado un 71% de acuerdo a lo planeado.
Se recomienda dar cumplimiento a las fechas establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones o realizar las modificaciones necesarias teniendo en cuenta las reprogramaciones, adicionalmente, es importante tener en cuenta los tiempos que tarda cada tipo de proceso a adelantar.
5. SEGUIMIENTO AL MONITOREO DE RIESGOS E INDICADORES DE GESTIÓN
Teniendo en cuenta la labor de autocontrol de las dependencias, se procedió a realizar seguimiento al monitoreo de los mapas de riesgos e indicadores de gestión, evidenciando lo siguiente por cada una de las dependencias:

	DEPENDENCIA
	RIESGOS
	INDICADORES
	OBSERVACIONES

	Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio. 
	Comunicación Estratégica: 1

Divulgación del Patrimonio Cultural: 3
	Comunicación Estratégica: 1

Divulgación del Patrimonio Cultural: 6
	En cuanto a riesgos, se evidenció el monitoreo correspondiente al cuarto trimestre de 2017, no obstante hace falta el monitoreo con corte al 30 de abril de 2018.

En relación con indicadores, se evidencia el monitoreo correspondiente al primer y segundo trimestre de 2018. 
Se resalta la labor de autocontrol de la dependencia.

	Subdirección de Intervención 
	Protección del  Patrimonio Cultural: 3

Intervención del Patrimonio Cultural: 1 
	Protección del  Patrimonio Cultural: 3

Intervención del Patrimonio Cultural: 2
	En cuanto a riesgos, se evidencia el monitoreo realizado por la dependencia con corte a 30 de abril de 2018.

En relación con indicadores, se evidencia el monitoreo correspondiente al primer trimestre de 2018, no obstante, no se evidencia el del segundo trimestre de 2018. 


Teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante el seguimiento, se recomienda fortalecer la labor de autocontrol por parte de cada una de las dependencias en cuanto a planes de acción, riesgos e indicadores.
CONCLUSIÓN

Como conclusión general, los POA se están ejecutando de acuerdo a lo planeado, no obstante, es importante fortalecer la labor de autocontrol por parte de cada una de las dependencias en cuanto a planes de acción, riesgos e indicadores.
RECOMENDACIONES

· Se observa que algunos de los indicadores de las actividades del POA, miden únicamente el resultado de la actividad, no obstante, se tienen programados avances trimestrales los cuales no cuentan con una herramienta de medición asociada, razón por la cual se recomienda su revisión y así poder contar con una evaluación que se ajuste a lo realizado por la dependencia.
· Se recomienda revisar la coherencia de los indicadores con la programación porcentual de la actividad.

· Se recomienda el fortalecimiento continuo de la planificación y monitoreo periódico de la ejecución de las actividades programadas, que permitan dar cumplimiento a lo programado en los tiempos establecidos. 
· Es necesario realizar un análisis de las causas que llevaron al no cumplimiento del porcentaje programado de algunas actividades del POA, con el propósito de tomar las acciones a que haya lugar, evitando que se vuelvan a presentar en la ejecución de la vigencia.
· Se recomienda realizar la socialización de los avances del POA de la dependencia a todos los funcionarios, dado que este es un insumo para la Evaluación de Desempeño Laboral.
· Se recomienda dar cumplimiento a las fechas establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones o realizar las modificaciones necesarias teniendo en cuenta las reprogramaciones.
· Es necesario fortalecer la labor de autocontrol por parte de cada una de las dependencias en cuanto a planes de acción, riesgos e indicadores.
ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO
ASESORA DE CONTROL INTERNO
Elaboró: Catalina Carranza – Profesional Especializado Control Interno

Eleana Páez – Asesora de Control Interno 
Anexos: Anexo 1. Seguimiento POA Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural

Anexo 2. Seguimiento POA Subdirección de Intervención
ANEXO 1. SEGUIMIENTO POA SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN DE LOS VALORES DEL PATRIMONIO CULTURAL
	ACTIVIDAD
	PRODUCTO O RESULTADO
	INDICADOR
	POND
	I TRIMESTRE
	OBSERVACIÓN
	II TRIMESTRE
	ACUMULADO TOTAL
	OBSERVACIÓN

	
	
	
	
	PROG
	EJEC
	EVAL OCI
	
	PROG
	EJEC
	EVAL OCI
	PROG
	EJEC
	EVAL OCI
	

	Formar a niños, niñas y adolescentes en la Cátedra de Patrimonio Cultural
	2.500 Niños, niñas y adolescentes formados
	Niños, niñas y adolescentes formados
	5%
	47%
	56%
	56%
	Se evidencia que se formaron 1390 niños, niñas y adolescentes,  durante el primer trimestre de 2018, según lo reportado en las asistencias por cada colegio 
	45%
	39%
	39%
	92%
	95%
	95%
	Se evidencia que se formaron 972 niños, niñas y adolescentes,  durante el segundo trimestre de 2018, según lo reportado en las asistencias por cada colegio 

	Sistematizar la experiencia de formación en Cátedra de Patrimonio Cultural
	1 sistematización de la experiencia
	Experiencia sistematizada
	2%
	25%
	10%
	10%
	Se evidencia  documento denominado: "SISTEMATIZACIÓN FORMACIÓN A FORMADORES 2018 - PROYECTO 1024 FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL", en el cual se describe las jornadas de formación a formadores en cátedra de Patrimonio Cultural, estas jornadas se realizaron según actas de reunión los días 19 de enero de 2018, 16 de febrero de 2018 y el 23 de marzo de 2018.
La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.
	25%
	15%
	15%
	50%
	25%
	25%
	Se evidencia  documento  denominado: "SISTEMATIZACIÓN FORMACIÓN A FORMADORES 2018 - PROYECTO 1024 FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL", en el cual se describe las jornadas de formación a formadores en cátedra de Patrimonio Cultural, estas jornadas se realizaron según actas de reunión los días 20 de abril de 2018, 11 de mayo de 2018 y el 1 de junio de 2018.
La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.

	Formar a docentes del Distrito Capital para que sean los formadores de la Cátedra de Patrimonio Cultural en colegios del D.C.
	10 formadores formados
	Formadores formados
	3%
	100%
	100%
	100%
	Se evidencia mediante listados de asistencia de los días 16 de febrero de 2018, del 23 de marzo de 2018 y del 20 de abril de 2018, que 12 docentes fueron formados  para que sean los formadores de la Cátedra de Patrimonio Cultural en colegios del D.C.
	0%
	0%
	0%
	100%
	100%
	100%
	Esta actividad se dio cumplimiento en el primer trimestre de 2018, no obstante el proceso de formación a formadores se realiza durante toda la vigencia de 2018. 

	Realizar el Guion Museológico  de la exposición de la colección permanente del MDB
	1 guion  curatorial aprobado
	100% de guion curatorial aprobado
	3%
	75%
	50%
	50%
	Se presentan los siguientes guiones curatoriales:
- Huerta. Febrero de 2018
- Capsulas del tiempo. 15 de Abril de 2018

- Relatos habitantes de Bogotá. Abril de 2018.
- Vivir la ciudad. Abril de 2018.
- Especies urna bicentenario. Abril de 2018 
La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	25%
	10%
	10%
	100%
	60%
	60%
	Se presentan los siguientes guiones curatoriales:
- Maqueta Final. Junio de 2018.
- Funcionamiento del horno. Junio de 2018.
- Zaguán de Bienvenida. Junio de 2018.
- Moverse por Bogotá. Junio de 2018.
- La casa de todos. Junio de 2018.
La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.

	Realizar el Guion Museológico  de la exposición de la colección permanente del MDB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	1 guion  museográfico aprobado
	100% de guion  museográfico aprobado
	3%
	10%
	10%
	10%
	Se presentan avances en el diseño museográfico de la sala introductoria, zaguán y estación del horno, sala de urnas y sala pedagógica.
La evaluación de control interno se acoge a la evaluación de la dependencia, no obstante se recomienda generar mecanismos que permitan la medición cuantitativa de la actividad.   
	90%
	70%
	70%
	100%
	80%
	80%
	Se presentan los planos correspondientes al guion museográfico del todo el primer piso de la sede de la exposición permanente, en las cuales están la sala introductoria, zaguán y estación del horno, sala de urnas y sala pedagógica.
La evaluación de control interno se acoge a la evaluación de la dependencia, no obstante se recomienda generar mecanismos que permitan la medición cuantitativa de la actividad.

	Realizar el Guion Museológico  de la exposición de la colección permanente del MDB
	1 guion  educativo aprobado
	100% de guion educativo aprobado
	3%
	25%
	25%
	25%
	Se presentan adelantos en el guion educativo así: 
- Acompañamiento en la elaboración del guion curatorial: comentarios generales y escritura de guiones de personajes del corredor de agua. 
- Revisión general de guion de la Casa de La Independencia. Derivado de esto se diseñó el material didáctico de la casa y se llevaron a cabo las actividades de pilotaje del material didáctico que se implementará en el marco del Museo Renovado.
La evaluación de control interno se acoge a la evaluación de la dependencia, no obstante se recomienda generar mecanismos que permitan la medición cuantitativa de la actividad.
	75%
	25%
	0%
	100%
	50%
	25%
	No se presenta evidencia que demuestre el avance de la actividad en el segundo trimestre. 

	Realizar la adecuación de la sede Casa de La Independencia del  Museo de Bogotá
	Sede Casa de La Independencia del  Museo de Bogotá adecuada
	100% sede adecuada
	3%
	30%
	20%
	20%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, se definieron los términos de contratación para la publicación del proceso.
La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.
	70%
	60%
	60%
	100%
	80%
	80%
	Se evidencia que en segundo trimestre de 2018, se inicia el proceso de contratación en la plataforma SECOP II, en la cual se realiza la evaluación técnica, jurídica, se da respuesta a observaciones, evaluación económica. 
La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.

	Realizar la producción y montaje de  la exposición de la colección permanente del MDB
	Apertura de la exposición de la colección permanente del MDB
	Exposición de la colección permanente del MDB abierta al público
	5%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	25%
	25%
	25%
	25%
	25%
	25%
	Se presentan los diseños de los apoyos museográficos del primer piso los cuales están compuestos por: 
- Plano de pasarela sala maqueta 
- Plano mapa y muestra tv zaguán.
- Planos sala educativa.
- Planos historia de la casa.
- Plano mueble introducción logoteca.
- Plano caja de la luz interactiva.
- Plano caja luz mosaico.
- Plano estación horno.
- Plano estructura techos fotos.
- Plano mueble testimonios. 
La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.

	Implementar el SIC (Sistema Integrado de Conservación) en las colecciones del MDB
	1 Sistema integrado de Conservación - SIC implementado 
	100% Sistema Integrado implementado 
	3%
	20%
	15%
	15%
	Se cuenta con el Manual del Sistema Integrado de conservación SIC - Museo de Bogotá, en el cual se contempla la implementación que corresponde a la planeación anual de proyectos, actividades y acciones relacionadas con cada uno de los componentes que conforman los programas (control medio ambiental y control de medios antropogénicos) de cada uno de los planes del SIC. Se realizaron actividades para la implementación del programa de control medio ambiental como son: cotizaciones actualizadas para la adquisición de equipos de mediciones de condiciones ambientales (proceso ya cuenta con CDP área jurídica). -Digitalización y envío de 623 fotografías pertenecientes al acervo fotográfico del Museo de Bogotá. -Acciones de conservación en las 16 maquetas exhibidas en la exposición Bogotá desde arriba (Casa Sámano). -Orientación en la consolidación del inventario de la colección cartográfica del Museo de Bogotá.
La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.
	30%
	20%
	20%
	50%
	35%
	35%
	Se cuenta con el Manual del Sistema Integrado de conservación SIC - Museo de Bogotá, en el cual se contempla la implementación que corresponde a la planeación anual de proyectos, actividades y acciones relacionadas con cada uno de los componentes que conforman los programas (control medio ambiental y control de medios antropogénicos) de cada uno de los planes del SIC. Se realizaron actividades para la implementación del programa de control medio ambiental como son: se realizó el proceso de compra por subasta inversa, a la fecha se espera dar inicio a la instalación del sistema de medición ambiental con la compañía MNTechnologies. 
- Digitalización de 664 fotografías pertenecientes al acervo fotográfico del Museo de Bogotá, enviadas 329 fotografías para dar respuesta a solicitudes y se digitalizaron 105 planos. - Levantamiento de 12 estados de conservación de las piezas de la colección que harán parte de la exposición temporal de Bogotá en 1938. Visita a diferentes tenedores de piezas que se solicitarán para la exposición y determinación de su estado de conservación, en total 8. - Elaboración de lista de materiales de conservación para compra, con precios y referencias, envío a diferentes proveedores y a la fecha se tiene ya 1 cotización. - Cotizaciones actualizadas para la adquisición de cajas de almacenamiento para fotos. - Cotización para la restauración de 80 piezas, tanto de la colección como externas, que serán exhibidas en la exposición permanente del Museo. - Cotización del saneamiento de 18 piezas para exposición temporal de Bogotá en 1938. Compra de materiales para limpieza de objetos de la colección. - Cotizaciones de transporte para dos movimientos de piezas. - Desmontaje de las piezas de la exposición temporal "Colección en movimiento". - Cotización de la restauración del Busto de Ramón Torres Méndez. - Orientación en la consolidación del inventario de la colección. Elaboración de concepto del estado de conservación del Busto de Ramón Torres Méndez.
La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.

	Verificar y actualizar el inventario y registro de la colección  
	480 Objetos del fondo cartográfico, verificados y actualizados en un único inventario.
	No. de Objetos  verificados y actualizados
	3%
	27%
	0%
	0%
	Se evidencia que en el primer trimestre se han realizado actividades previas como la consolidación y revisión de datos y campos de los inventarios recibidos por el contratista, no obstante no se ha realizado el registro en la base de datos de los objetos del fondo cartográfico, verificados y actualizados.
	10%
	43%
	43%
	37%
	43%
	43%
	Se evidencia la verificación y registro de datos de 208 registros correspondientes a planos, datos como dimensiones, descripción, autor, técnica, y demás datos de registro.
Se solicitó reprogramación de la actividad mediante memorando 20184000052563 del 13 de julio de 2018. Es importante resaltar que la reprogramación se realizó posterior al cierre del segundo trimestre, se recomienda para próximas modificaciones realizarlas antes de terminar el trimestre.

	Asistencias al Museo de Bogotá la sede Casa de la Independencia 
	40.000 visitantes
	Visitantes
	4%
	20%
	43%
	43%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, el Museo de Bogotá en la sede Casa de la Independencia tuvo 17.112 visitantes. 
	50%
	27%
	27%
	70%
	70%
	70%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre de 2018, el Museo de Bogotá en la sede Casa de la Independencia tuvo 10.933 visitantes.
Se solicitó reprogramación de la actividad mediante memorando 20184000052563 del 13 de julio de 2018. Es importante resaltar que la reprogramación se realizó posterior al cierre del segundo trimestre, se recomienda para próximas modificaciones realizarlas antes de terminar el trimestre.

	Asistencias a Exposiciones y actividades en espacio público
	453.400 visitantes
	Visitantes
	3%
	26%
	0%
	0%
	Se evidencia que durante el primer semestre, se presentó en el Aeropuerto El Dorado la exposición "Arquitectura Sublime", no obstante no se cuenta con un cálculo bajo parámetros científicos, técnicos o evidenciable del número de personas que observaron la exposición.
	0%
	0%
	0%
	26%
	0%
	0%
	Se solicitó reprogramación de la actividad mediante memorando 20184000052563 del 13 de julio de 2018. Es importante resaltar que la reprogramación se realizó posterior al cierre del segundo trimestre, se recomienda para próximas modificaciones realizarlas antes de terminar el trimestre.

	Asistencias a Exposiciones temporales
	42.000 visitantes
	Visitantes
	4%
	24%
	37%
	37%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, asistieron 15.386 visitantes a las exposiciones temporales.
	38%
	27%
	27%
	62%
	64%
	64%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre de 2018, asistieron 11.318 visitantes a las exposiciones temporales.

	Asistentes a Servicios Educativos
	10.000 beneficiarios
	Visitantes
	2%
	1%
	33%
	33%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, 3.316 visitantes se beneficiaron de los servicios educativos ofrecidos por el IDPC. 
	60%
	28%
	28%
	61%
	61%
	61%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre de 2018, que 2.782 visitantes se beneficiaron de los servicios educativos ofrecidos por el IDPC. 
Se solicitó reprogramación de la actividad mediante memorando 20184000052563 del 13 de julio de 2018. Es importante resaltar que la reprogramación se realizó posterior al cierre del segundo trimestre, se recomienda para próximas modificaciones realizarlas antes de terminar el trimestre.

	Asistentes a Servicios Culturales
	300 beneficiarios
	Visitantes
	2%
	17%
	33%
	33%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, 98 visitantes se beneficiaron de los servicios culturales ofrecidos por el IDPC. 
	67%
	54%
	54%
	84%
	87%
	87%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, 162 visitantes se beneficiaron de los servicios culturales ofrecidos por el IDPC. 
Se solicitó reprogramación de la actividad mediante memorando 20184000052563 del 13 de julio de 2018. Es importante resaltar que la reprogramación se realizó posterior al cierre del segundo trimestre, se recomienda para próximas modificaciones realizarlas antes de terminar el trimestre.

	Realizar estudio de públicos
	1 estudio de público realizado
	Estudio de público realizado
	2%
	25%
	15%
	15%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, se realizaron actividades previas que conllevan a la consolidación de un documento sobre el estudio de públicos: 
- Se realizó una revisión general del estudio de públicos 2017, con el objetivo de examinar las variables de la encuesta y de proyectar el estudio de públicos 2018. 
- Asistencia a reuniones de laboratorio de públicos, convocado desde el programa de Fortalecimiento de Museos, del Ministerio de Cultura.
La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.
	25%
	15%
	15%
	50%
	30%
	30%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre de 2018, se realizó la sistematización de 169 encuestas del cuestionario revisado desde el laboratorio de públicos, para el Museo de Bogotá, actividad previa que conlleva a la consolidación a un documento sobre el estudio de público.
La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.

	Catalogar la colección del Centro de Documentación
	1035 bienes catalogados de la colección del centro de documentación. 
	Bienes catalogados
	2%
	14%
	18%
	18%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, se catalogaron 185 publicaciones en el sistema KOHA. 
	24%
	28%
	28%
	38%
	46%
	46%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre de 2018, se catalogaron 286 publicaciones en el sistema KOHA. 

	Desarrollar acciones en el Programa de Patrimonios Locales
	50 acciones desarrolladas en el Programa de Patrimonios Locales
	Acciones desarrolladas
	2%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	20%
	16%
	16%
	20%
	16%
	16%
	Se evidencia que en el segundo trimestre de 2018 se realizaron las siguientes acciones, en el Programa de Patrimonios Locales: 
1. taller 1 Patrimonios Locales-Bosa - 6 de junio.
2. taller 2 Patrimonios Locales-Bosa - 13 de junio.
3. taller 1 Patrimonios Locales-Los Mártires - 14 de junio.
4. taller 1 Patrimonios Locales-Usme - 19 de junio. 
5. taller 3 Patrimonios Locales-Bosa - 20 de junio.
6. taller 2 Patrimonios Locales-Los Mártires - 21 de junio.
7. taller 2 Patrimonios Locales-Usme - 26 de junio.
8. taller 3 Patrimonios Locales-Los Mártires - 28 de junio.

	Realizar Exposiciones Temporales
	5 exposiciones temporales realizadas
	Exposiciones temporales realizadas
	2%
	20%
	40%
	40%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018. Se realizaron las siguientes exposiciones temporales:
1. La exposición temporal "De la Tierra al cielo. Bogotá desde arriba", inaugurada el 14 de marzo de 2018.
2. Exposición temporal "Arquitectura Sublime", inaugurada el 24 de marzo de 2018 en el Aeropuerto Internacional el Dorado. 
	20%
	0%
	0%
	40%
	40%
	40%
	No se evidencia la realización de exposiciones temporales en el segundo trimestre de 2018.

	Ofrecer Servicios Educativos
	1.000 servicios educativos ofrecidos
	Servicios educativos ofrecidos
	2%
	5%
	37%
	37%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, se ofrecieron 374 servicios educativos, entre las cuales se llevaron a cabo visitas comentadas, introductorias y atención a público general, se destacan Ruta Tras el lente de Daniel Rodríguez, Recorridos de Patrimonio Religioso, Franja Profes al Museo y Laboratorio del dibujo al barrio.
	61%
	26%
	26%
	66%
	63%
	63%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre de 2018, se ofrecieron 257 servicios educativos, entre las cuales se llevaron a cabo visitas comentadas para grupos: Universidad Externado de Colombia, Liceo Integral Valentina, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, IED Los Pinos, IED La Candelaria, Academia Central de Sistemas, Universidad Central, Colegio Julio Flórez, Colegio Camilo Torres, CET Colsubsidio, Colegio Nueva Inglaterra.  
Realización de talleres: Feria Internacional del Libro de Bogotá como El perfil de la montaña, Bogotá en palabras e Intercambiemos personajes, narraciones y colecciones.
Visitas introductorias y expediciones fotográficas.

	Ofrecer actividades de Patrimonio Cultural
	45 actividades de Patrimonio Cultural ofrecidas
	Actividades de Patrimonio Cultural ofrecidas
	2%
	7%
	18%
	20%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, se ofrecieron 9 actividades de patrimonio cultural así:
1. El intercambio pedagógico de ciudad: Del Barrio al dibujo, en el marco del laboratorio "Dibujo y Barrio".
2. Érase una vez en el Museo "Kalimán y otras historias de radio", a propósito de la exposición "Colección en movimiento"
3. "Desde el origen: día nacional de las lenguas maternas".
4. Recorrido Calle 10. (26/04/18) 18 participantes 
5. Recorrido Parque de la Independencia. (27/04/18). 10 participantes 
6. Recorrido Localidad Mártires. (28/04/18). 22 participantes 
7. Recorrido Calle 10. (29/04/18).15 participantes
8. Recorrido Parque de la Independencia. (30/04/18). 17 participantes
9. Recorrido Localidad Mártires. (31/04/18). 34 participantes 
	27%
	18%
	31%
	34%
	36%
	51%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre de 2018, se ofrecieron 14 actividades de patrimonio cultural así:
1. Conversatorio dibujo y barrio. (13/04/18)
2. Conversatorio “Placeres culpables: pre modernidad fotográfica en Bogotá”, en el marco de la exposición “Colección en movimiento, a cargo de Damián Quiroga. (18/0418)
3. Intercambio pedagógico con el Palenque de Delia Zapata de Olivella. (25/04/18) 
4. Recorrido calle 10. (01/04/18). 21 participantes
5. Recorrido 09 de abril. (9/04/18). 45 personas.
6.  Recorrido Localidad Mártires. (1/06/18). 11 participantes 
7.  Recorrido Localidad Mártires. (02/06/18). 15 participantes 
8. Recorrido Localidad Mártires. (08/06/18). 16 participantes 
9. Encuentro en torno al Festival "De arte a la esquina y la vereda".
10. Charla asociada al laboratorio de museografía didáctica, a cargo de Carlos Rojas. (21/05/18)
11. Charla en el marco del laboratorio de museografía didáctica, a cargo de Sebastián Carranza. (28/05/18)
Recorridos Apropiación del Patrimonio 
12. Apoyó al diseño museográfico y gráfico de dos exposiciones temporales realizadas por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Los Andes en el Archivo de Bogotá: Bogotá en la mirada de 10 fotógrafos y La obra arquitectónica de Le Corbusier. 
13. Charla a cargo de Camilo Casasbuenas, en el marco del laboratorio de museografía didáctica. (5/06/18)
14. Charla a cargo de Tatiana Quevedo, como cierre del laboratorio de museografía didáctica. (12/06/18)

	Otorgar estímulos a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural
	40 estímulos otorgados
	Estímulos otorgados
	10%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	40%
	48%
	48%
	40%
	48%
	48%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre se realizó la entrega de 19 estímulos así:
- Resolución 184 del 23 de abril de 2018: se otorgaron 9 estímulos
- Resolución 201 de 4 de mayo de 2018: se otorgaron 3 estímulos.
- Resolución 230 del 18 de mayo de 2018: se otorgó 1 estimulo.
- Resolución 284 del 21 de mayo de 2018: se otorgó 1 estimulo.
- Resolución 308 del 6 de junio de 2018: se otorgaron 2 estímulos.
- Resolución 310 del 8 de junio de 2018: se otorgó 1 estimulo.
- Resolución 322 del 15 de junio de 2018: se otorgaron 2 estímulos. 

	Asesorar y Acompañar consultas de ciudadanos interesados en la gestión y salvaguardia  de su patrimonio cultural inmaterial
	4 asesorías a ciudadanos
	Asesorías realizadas
	5%
	25%
	0%
	25%
	La evaluación de la dependencia es cero, sin embargo la asesoría de control interno evidencia que durante el primer trimestre de 2018, se realizaron las siguientes asesorías a ciudadanos:
1. Acta de Reunión Mesa LGTBI, fecha 7 de marzo de 2018. 
	25%
	25%
	25%
	50%
	25%
	50%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre de 2018, se realizaron las siguientes asesorías a ciudadanos:
1. Acta de Reunión Mesa LGTBI, fecha 18 de abril de 2018. 

	Producir contenidos para divulgar el patrimonio cultural 
	72 contenidos producidos y divulgados
	Contenidos producidos y divulgados
	5%
	25%
	25%
	25%
	Se evidencia que en el primer trimestre de 2018, se han realizado 283 contenidos sobre patrimonio cultural, de acuerdo a lo reportado en los informes de gestión de comunicaciones, estos contenidos se clasifican de la siguiente manera: 
1. IMAGEN CORPORATIVA IDPC (66 contenidos) 
2. REDES SOCIALES IDPC Y MUSEO 2017 (139 contenidos) 
3. ACTIVIDADES EN LA PÁGINA WEB DEL IDPC Y MICROSITIOS (4 contenidos) 
4. VIDEOS Y DOCUMENTOS PRODUCIDOS POR EL EQUIPO AUDIOVISUAL DEL IDPC (27 contenidos) 
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO (6 contenidos) 
6. GESTIÓN EN MEDIOS (41 contenidos)
	25%
	25%
	25%
	50%
	50%
	50%
	Se evidencia que en el segundo trimestre de 2018, se han realizado 1302 contenidos sobre patrimonio cultural, de acuerdo a lo reportado en los informes de gestión de comunicaciones, estos contenidos se clasifican de la siguiente manera: 
1. IMAGEN CORPORATIVA IDPC (131 contenidos) 
2. REDES SOCIALES IDPC Y MUSEO 2017 (931 contenidos) 
3. ACTIVIDADES EN LA PÁGINA WEB DEL IDPC Y MICROSITIOS (13 contenidos)
4. VIDEOS Y DOCUMENTOS PRODUCIDOS POR EL EQUIPO AUDIOVISUAL DEL IDPC (94 contenidos)
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO (14 contenidos)
6. GESTIÓN EN MEDIOS (119 contenidos)

	Editar publicaciones sobre patrimonio cultural
	9 Publicaciones editadas
	Publicaciones editadas
	5%
	0%
	11%
	11%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, se llevó a cabo el proceso editorial completo del brochure del programa adopta un monumento. 
	33%
	33%
	33%
	33%
	44%
	44%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre se realizó el proceso editorial de 3 títulos así:  
1. Camacho y Guerrero
2. Seminario de reciclaje de edificaciones en contextos patrimoniales.
3. Bitácora Civinautas.

	Realizar investigaciones sobre patrimonio cultural
	9 Investigaciones realizadas
	Investigaciones realizadas
	3%
	11%
	11%
	11%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, se realizó la investigación relacionada con la exposición temporal "De la Tierra al cielo, Bogotá desde arriba".
	33%
	0%
	0%
	44%
	11%
	11%
	No se evidencia que en el segundo trimestre de 2018 se hayan realizado investigaciones sobre patrimonio.

	Ofrecer consultas a través del Centro de Documentación 
	250 asesorías atendidas a través del Centro de Documentación 
	Asesorías atendidas
	2%
	8%
	25%
	25%
	Se evidencia que durante el primer semestre de 2018 se atendieron 62 asesorías en el centro de documentación. 
	52%
	36%
	36%
	60%
	61%
	61%
	Se evidencia que durante el segundo semestre de 2018 se atendieron 90 asesorías en el centro de documentación. 

	Actualizar la formulación de indicadores de gestión de los procesos asociados a la dependencia
	Indicadores actualizados formulados
	Actualización de Formulación de indicadores 
	3%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	50%
	50%
	50%
	50%
	50%
	50%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre de 2018, se actualizo la formulación de los siguientes indicadores:  
- Seguimiento a las actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural.
- Seguimiento a la asistencia a la oferta generada por el instituto en actividades de patrimonio cultural.
- Seguimiento a los Contenidos producidos y divulgados por el IDPC
-Seguimiento a los estímulos otorgados a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural
- Seguimiento al número de docentes del Distrito Capital formados para que sean los formadores de la Cátedra de Patrimonio Cultural en colegios del Distrito Capital.
- Seguimiento a la sistematización de la experiencia de formación en Cátedra de Patrimonio Cultural
- Seguimiento a los estímulos otorgados a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural
La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.

	Participar en campañas del SIG
	Participación en las campañas realizadas por la coordinación del SIG
	% de participación en las campañas
	2%
	15%
	15%
	15%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, la subdirección de divulgación participo en las campanas lideradas por el SIG así:
- Riesgos, 30 y 31 de enero 208.
- Actualizaciones de la documentación del proceso los días 12 y 19 de febrero como el 21 de marzo de 2018
	30%
	30%
	30%
	45%
	45%
	45%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre de 2018, la subdirección de divulgación participo en las campanas lideradas por el SIG así:
- Riesgos: 12 de abril de 2018, el 2 y 5  de mayo de 2018 
- Análisis de indicadores: 5 de abril de 2018 y 30 de mayo de 2018
- Actualización de la documentación del proceso: 19 de abril de 2018, 13 ,14 y 25 de junio de 2018 

	Actualizar la Formulación del Plan de Comunicaciones del IDPC
	Plan de comunicaciones actualizado
	un plan
	2%
	25%
	25%
	0%
	No se evidencia avances en la formulación del plan de comunicaciones 
	75%
	40%
	0%
	100%
	65%
	0%
	No se evidencia avances en la formulación del plan de comunicaciones 

	Ejecutar el Plan de Comunicaciones IDPC
	Ejecución del plan de comunicaciones interno
	% ejecución
	3%
	25%
	25%
	0%
	No se evidencia avances en la ejecución del plan de comunicaciones 
	25%
	25%
	0%
	50%
	50%
	0%
	No se evidencia avances en la ejecución del plan de comunicaciones 

	Actividades Estratégicas
	100%
	20%
	21%
	21%
	 
	37%
	30%
	27%
	57%
	50%
	48%
	 

	Apoyar en forma pertinente la realización de eventos propios del Museo de Bogotá
	Informe sobre apoyo a la gestión de eventos del Museo de Bogotá
	Informe de apoyo a la gestión de eventos
	9%
	25%
	25%
	25%
	La dependencia informa que en el primer trimestre de 2018 se realizó el apoyo a la gestión para la inauguración de la exposición temporal "De la tierra al cielo. Bogotá desde arriba" el 14 de marzo de 2018.
Se observa que la evaluación realizada por la dependencia no está teniendo en cuenta el producto y el indicador que se está evaluando.
La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.  
	25%
	25%
	25%
	50%
	50%
	50%
	La dependencia informa que en el segundo trimestre de 2018 se realizó el apoyo en la gestión de las actividades programadas por el Museo de Bogotá, según cronograma publicado, durante el trimestre II de 2018.
Se observa que la evaluación realizada por la dependencia no está teniendo en cuenta el producto y el indicador que se está evaluando. 
La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.

	Apoyar la gestión para que los expedientes contractuales a cargo de la Subdirección estén completos   
	Relación mensual detallada de los documentos contractuales radicados ante la asesoría jurídica del IDPC
	Relación mensual detallada
	9%
	10%
	10%
	10%
	Se realizó la entrega de informes finales de los contratistas de 2017 y los respectivos documentos de pago de contratistas.
La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.
	30%
	30%
	30%
	40%
	40%
	40%
	Se evidencia que se realizó apoyo en la gestión documental del archivo contractual para preparar la visita de Contraloría correspondiente a los años 2016 y 2017.
La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.

	Tramitar ante el almacén y entregar a los funcionarios de la Subdirección los suministros de oficina y papelería necesarios para el óptimo funcionamiento de sus labores
	Informe trimestral, formatos existentes, evidencia de trámite y entrega de suministros de oficina y papelería necesarios para el óptimo funcionamiento de sus labores.
	Informe trimestral
	9%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	Se evidencia que mediante formato diligenciado de solicitud de materiales con numero de consecutivo 201851 del 8 de marzo de 2018, la Subdirección de Divulgación realizo el pedido de suministros de oficina y papelería. 
El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.

	Orientar el desarrollo de los procesos de contratación, así como los trámites jurídico/legales de la Subdirección de Divulgación
	Informe trimestral de cumplimiento y gestión de los procesos de contratación y trámites jurídico/legales
	Informe Trimestral de gestión
	19%
	0%
	25%
	25%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, se apoyó jurídicamente en los siguientes procesos contractuales: adquisición de equipos de cómputo y adquisición de equipos de comunicación. 
El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
	33%
	33%
	33%
	33%
	58%
	58%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre de 2018, se apoyó jurídicamente en los siguientes procesos contractuales: "Contratar un programa de seguros que ampare los bienes e intereses patrimoniales del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y aquellos por los cuales sea o llegare a ser responsable", "Adquisición de equipos de medición y control ambiental requeridos para las acciones de conservación preventiva de las salas de exposición del Museo de Bogotá" y "Ejecución de intervención menor  para el inmueble ubicado en la calle 10 No 3-61, sede Casa de La Independencia del Museo de Bogotá en su proyecto de Renovación Museológica".
El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.

	Apoyar en los procesos de contratación, así como los trámites jurídico/legales de la Subdirección de Divulgación
	Informe trimestral de apoyo a la gestión de los procesos de contratación
	Informe Trimestral de Apoyo
	9%
	0%
	25%
	25%
	Se dio cumplimiento a la programación del PAA 2018 para la entrada en vigencia de la ley de contratación y se trabaja en algunos procesos contractuales que requieren pluralidad de oferentes.
El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
	33%
	33%
	33%
	33%
	58%
	58%
	Se dio cumplimiento a la programación del PAA 2018 para la entrada en vigencia de la ley de contratación y se trabaja en algunos procesos contractuales que requieren pluralidad de oferentes.
El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.

	Participar en las Capacitaciones de Gestión Documental
	Reuniones realizadas con soporte en  actas garantes de los acuerdos para la mejora de la gestión documental
	% de participación en capacitaciones
	9%
	50%
	50%
	50%
	Se evidencia listados de asistencias, con fechas 12, 19 y 28 de febrero de 2018, la participación de contratistas y funcionarios en temas de gestión documental. 
	0%
	50%
	50%
	50%
	100%
	100%
	Se evidencia listados de asistencias, con fecha del 6 de junio de 2018, la participación de contratistas y funcionarios en temas de gestión documental. 

	Realizar el seguimiento y ejecución de los compromisos para la mejora de la gestión documental
	Seguimiento y ejecución de los compromisos con soporte en  actas de seguimiento
	% de cumplimiento de los compromisos pactados
	9%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	La dependencia informa que se realizó seguimiento constante a los trámites que se registran mediante la aplicación documental ORFEO. 
La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.

	Apoyo en el trámite de solicitudes de pago y certificados de cumplimiento de los contratistas de la Subdirección de Divulgación
	Informe mensual de apoyo en el trámite de solicitudes de pago y certificados de cumplimiento de los contratistas de la Subdirección de Divulgación
	Informe Mensual
	9%
	10%
	10%
	10%
	Se realizó el apoyo en el trámite de solicitudes de pago y certificados de cumplimiento de 62 contratistas de la subdirección de divulgación.  
	30%
	30%
	30%
	40%
	40%
	40%
	Se realizó el apoyo en el trámite de solicitudes de pago y certificados de cumplimiento de 62 contratistas de la subdirección de divulgación.  

	Participación en Comités sectoriales
	Informe de participación en comités sectoriales
	Informe trimestral
	5%
	0%
	33%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	33%
	33%
	33%
	33%
	66%
	33%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre de 2018, mediante acta de reunión el 16 de mayo de 2018 se llevó a cabo mesa intersectorial de información  
El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.

	Participación en capacitaciones
	Informe de participación en capacitaciones
	Informe trimestral
	5%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	Se evidencia en los respectivos informes presentados por los contratistas la relación de asistencias a capacitaciones de Museo de Bogotá, Civinautas, Patrimonio Inmaterial, actualizaciones sobre contratación pública, Sistema Integrado de gestión, entre otros.
El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.

	Apoyar en la elaboración del informe de rendición de cuentas anual del IDPC
	Informe de rendición de cuentas reportando la información de la dependencia y entregado a la Subdirección General
	# Documentos
	4%
	100%
	100%
	100%
	Se presentó informe de la gestión 2017 de la Subdirección de Divulgación, el cual fue enviado mediante correos electrónicos de fecha 26 de enero y 29 de enero de 2018.
	0%
	0%
	0%
	100%
	100%
	100%
	Esta actividad se dio cumplimiento en el primer trimestre de 2018. 

	Apoyar en la elaboración del informe de gestión anual del IDPC
	Informe de rendición de cuentas reportando la información de la dependencia y entregado a la Subdirección General
	# Documentos
	4%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre.
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre.

	Actividades de Gestión
	100%
	13%
	21%
	20%
	 
	26%
	31%
	31%
	39%
	52%
	50%
	 

	Apoyar el seguimiento al Plan de conservación documental
	Informe trimestral de seguimiento al plan de conservación documental
	Informe trimestral
	6%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	Se realizó el acompañamiento y apoyo en la gestión documental de archivo en el Centro documental, correspondiente a vigencias iguales e inferiores a 2016, sin embargo no se evidencia informe del seguimiento al plan de conservación documental.
El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.

	Apoyar al seguimiento para que los expedientes contractuales a cargo de la Subdirección estén completos   
	Informe trimestral del estado actual de las carpetas contractuales bajo la supervisión de la Subdirección de Divulgación.
	Informe trimestral
	5%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	Se realizó seguimiento y apoyo a requerimientos desde gestión documental para mantener el inventario documental de carpetas contractuales de los años 2016,2017 y 2018, sin embargo no se evidencia informe del estado actual de las carpetas contractuales bajo la supervisión de la Subdirección de Divulgación.
El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.

	Apoyar y hacer seguimiento a las necesidades y requerimientos logísticos y administrativos de la sede Casa Sámano. 
	Informe semestral de apoyo al seguimiento de necesidades y requerimientos logísticos y administrativos de sede Casa Sámano
	Informe semestral
	5%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	Se realizó el apoyo a la dirección del Museo de Bogotá en las necesidades y requerimientos logísticos que se presentaron durante el trimestre en la sede Casa Sámano, sin embargo no se evidencia informe del apoyo al seguimiento de necesidades y requerimientos logísticos y administrativos de sede Casa Sámano.
El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.

	Apoyar al seguimiento al Sistema de Correspondencia - ORFEO de la Subdirección de Divulgación
	Informe mensual de seguimiento del estado de respuestas del Sistema de correspondencia ORFEO
	Informe mensual
	5%
	10%
	10%
	10%
	Se realiza semanalmente verificación permanente y seguimiento a todos los equipos de Divulgación del trámite de correspondencia a cargo de la subdirección para su oportuna respuesta a través de la herramienta documental ORFEO, sin embargo no se evidencia informe del seguimiento del estado de respuestas del Sistema de correspondencia ORFEO.
El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
	30%
	30%
	30%
	40%
	40%
	40%
	Se realiza semanalmente verificación permanente y seguimiento a todos los equipos de Divulgación del trámite de correspondencia a cargo de la subdirección para su oportuna respuesta a través de la herramienta documental ORFEO, sin embargo no se evidencia informe del seguimiento del estado de respuestas del Sistema de correspondencia ORFEO.
El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.

	Apoyar al seguimiento a las solicitudes, quejas y reclamos de la subdirección con atención al ciudadano 
	Informe mensual de seguimiento del estado de respuestas a las solicitudes, quejas y reclamos de la subdirección con atención al ciudadano 
	Informe mensual
	5%
	10%
	10%
	10%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018 se realizó seguimiento a 18 PQRS, las cuales fueron asignadas a la subdirección de divulgación, sin embargo no se evidencia informe del seguimiento del estado de respuestas a las solicitudes, quejas y reclamos de la subdirección con atención al ciudadano. 
El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
	30%
	30%
	30%
	40%
	40%
	40%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre de 2018 se realizó seguimiento a 12 PQRS, las cuales fueron asignadas a la subdirección de divulgación, sin embargo no se evidencia informe del seguimiento del estado de respuestas a las solicitudes, quejas y reclamos de la subdirección con atención al ciudadano. 
El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.

	Seguimiento al trámite de solicitudes de pago y certificados de cumplimiento de los contratistas de la Subdirección de Divulgación
	Informe mensual de seguimiento al trámite de solicitudes de pago y certificados de cumplimiento de los contratistas de la Subdirección de Divulgación
	Informe Mensual
	15%
	25%
	25%
	25%
	Se presentó 3 informes correspondientes a enero, febrero y marzo de 2018, en el cual se describe el seguimiento que se realiza a las solicitudes de pago y certificados de cumplimiento a los 62 contratistas a cargo de la Subdirección de divulgación. 
	25%
	25%
	25%
	50%
	50%
	50%
	Se presentó 3 informes correspondientes a: abril, mayo y junio de 2018, en el cual se describe el seguimiento que se realiza a las solicitudes de pago y certificados de cumplimiento a los 62 contratistas a cargo de la Subdirección de divulgación. 

	Reportar los indicadores mensuales de los proyectos de inversión a cargo de la Subdirección de Divulgación
	Matriz mensual de indicadores de proyectos de inversión reportada a tiempo
	Reporte mensual
	15%
	19%
	19%
	19%
	Se realizó monitoreo mensual de los siguientes indicadores:
- Número de asistentes a la oferta pública en actividades del patrimonio cultural
- Número de estímulos otorgados a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural.
- Número de actividades ofrecidas que contribuyan a activar el patrimonio cultural, para su divulgación y apropiación.
-Estímulos a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural
-  Formar a niños, niñas y adolescentes en la Cátedra de Patrimonio Cultural
- Formar a docentes del Distrito Capital para que sean los formadores de la Cátedra de Patrimonio Cultural en colegios del Distrito Capital.
- Sistematizar la experiencia de formación en Cátedra de Patrimonio Cultural
	27%
	27%
	27%
	46%
	46%
	46%
	Se realizó monitoreo mensual de los siguientes indicadores:
- Número de asistentes a la oferta pública en actividades del patrimonio cultural
- Número de estímulos otorgados a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural.
- Número de actividades ofrecidas que contribuyan a activar el patrimonio cultural, para su divulgación y apropiación.
-Estímulos a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural
-  Formar a niños, niñas y adolescentes en la Cátedra de Patrimonio Cultural
- Formar a docentes del Distrito Capital para que sean los formadores de la Cátedra de Patrimonio Cultural en colegios del Distrito Capital.
- Sistematizar la experiencia de formación en Cátedra de Patrimonio Cultural

	Apoyar en la elaboración del informe de gestión anual del IDPC
	Informe de gestión de la Subdirección de Divulgación entregado a la Subdirección General
	Insumo entregado
	10%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre

	Medir y analizar los indicadores  de gestión de los procesos asociados a la dependencia
	Indicadores medidos y analizados
	% de Indicadores Medidos
	10%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	50%
	50%
	50%
	50%
	50%
	50%
	Se realizó la medición y análisis de los siguientes indicadores:
- Seguimiento a las actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural.
- Seguimiento a la asistencia a la oferta generada por el instituto en actividades de patrimonio cultural.
- Seguimiento a los Contenidos producidos y divulgados por el IDPC
-Seguimiento a los estímulos otorgados a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural
- Seguimiento al número de docentes del Distrito Capital formados para que sean los formadores de la Cátedra de Patrimonio Cultural en colegios del Distrito Capital.
- Seguimiento a la sistematización de la experiencia de formación en Cátedra de Patrimonio Cultural
- Seguimiento a los estímulos otorgados a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural

	Ejecutar Planes de Mejoramiento
	Seguimiento mensual a los planes de mejoramiento, resultado de auditorías internas, externas o de seguimiento de los entes de control
	Seguimiento realizado
	10%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	Actualmente no hay planes de mejoramiento a cargo de la Subdirección, como resultado de auditorías internas o de entes de control. Pero se trabaja en un plan de actividades de actualización de documentos y del SIG.
El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.

	Realizar reuniones de autoevaluación de procesos
	Autoevaluación de procesos
	Autoevaluación realizada
	7%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	Se evidencia mediante listado de asistencia del 17 de abril de 2018 se realizó una reunión de autoevaluación del proceso.
La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.

	Realizar el monitoreo y validación de riesgos de los procesos que son responsabilidad de la Subdirección de Divulgación
	Seguimiento trimestral al monitoreo y validación de riesgos
	Seguimiento realizado
	7%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	Se realizó monitoreo del cuarto trimestre de 2017 de los riesgos correspondientes a los procesos Comunicación Estratégica, Divulgación del Patrimonio Cultural.
El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.

	Actividades de Seguimiento
	100%
	8%
	8%
	8%
	 
	29%
	29%
	29%
	37%
	37%
	37%
	 

	TOTAL
	100%
	13%
	17%
	16%
	 
	31%
	30%
	29%
	44%
	46%
	45%
	 


ANEXO 2. SEGUIMIENTO POA SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN
	ACTIVIDAD
	PRODUCTO O RESULTADO
	INDICADOR
	POND
	I TRIMESTRE
	OBSERVACIÓN
	II TRIMESTRE
	ACUMULADO TOTAL
	OBSERVACIÓN

	
	
	
	
	PROG
	EJEC
	EVAL OCI
	
	PROG
	EJEC
	EVAL OCI
	PROG
	EJEC
	EVAL OCI
	

	SUBDIRECCION DE INTERVENCION - Realizar asesorías técnicas 
	 Planilla de control (3.224)
	Numero de Asesorías Personalizadas 
	2%
	28%
	19%
	0%
	La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.
	25%
	19%
	0%
	53%
	38%
	0%
	La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.

	EQUIPO DE ANTEPROYECTOS - Realizar el estudio de trámites, servicios y otros procesos administrativos.
	 Conceptos técnicos (320)
	Numero de conceptos técnicos emitidos 
	2%
	24%
	41%
	41%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, se emitieron 130 conceptos técnicos. 
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.
	28%
	21%
	21%
	52%
	62%
	62%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre de 2018, se emitieron 67 conceptos técnicos.
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.

	EQUIPO DE CONCEPTOS DE NORMA - Realizar el estudio de solicitud de conceptos de norma, solicitudes de información y certificaciones BIC
	 Conceptos técnicos (397)
	Numero de conceptos emitidos 
	2%
	18%
	19%
	19%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, se emitieron 75 conceptos de norma y certificaciones BIC.
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.
	22%
	31%
	31%
	40%
	50%
	50%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre de 2018, se emitieron 124 conceptos de norma y certificaciones BIC.
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.

	EQUIPO DE REPARACIONES LOCATIVAS - Realizar el estudio de trámites, servicios y otros procesos administrativos.
	 Conceptos técnicos (187)
	Numero de conceptos emitidos 
	2%
	25%
	27%
	27%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, se emitieron 51 conceptos de reparaciones locativas.
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.
	37%
	35%
	35%
	62%
	62%
	62%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre de 2018, se emitieron 65 conceptos de reparaciones locativas.
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.

	EQUIPO DE FACHADAS - Realizar el estudio de trámites, servicios y otros procesos administrativos.
	 Conceptos técnicos (95)
	Numero de conceptos emitidos 
	2%
	13%
	21%
	48%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, se emitieron 46 conceptos en temas de fachadas.
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.
	17%
	15%
	20%
	29%
	36%
	68%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre de 2018, se emitieron 19 conceptos en temas de fachadas.
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.

	EQUIPO DE VALORACION E INVENTARIO - Estudiar las solicitudes de inclusiones, exclusiones y cambio de categoría de bienes de interés cultural
	Conceptos técnicos (146)
	Numero de conceptos emitidos 
	2%
	13%
	5%
	19%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, se emitieron 28 conceptos en temas de inclusiones, exclusiones y cambio de categoría de bienes de interés cultural.
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.
	36%
	5%
	25%
	49%
	10%
	45%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre de 2018, se emitieron 37 conceptos en temas de inclusiones, exclusiones y cambio de categoría de bienes de interés cultural.
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.

	 EQUIPO DE VALORACION E INVENTARIO - Realizar el acompañamiento técnico de formulación y evaluación de Planes especiales de manejo y protección PEMP
	Concepto técnico 
	% de Conceptos 
	2%
	25%
	25%
	25%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, se remitió a la Dirección de Patrimonio de Mincultura el concepto sobre el PEMP del Claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, localizado en el Centro Histórico de Bogotá, el cual tiene radico No:  2018-300-000380-1 del 01/02/2018.
No se cuenta con una meta o producto que permita establecer el porcentaje de avance. 
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.
	25%
	0%
	25%
	50%
	25%
	50%
	No hubo solicitud de conceptos técnicos de formulación y evaluación de Planes especiales de manejo y protección PEMP.
No se cuenta con una meta o producto que permita establecer el porcentaje de avance. 
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.

	ARQUEOLOGIA - Realizar el acompañamiento técnico para la protección del patrimonio arqueológico 
	Conceptos / Oficios de recomendaciones técnicas protección patrimonio arqueológico (23)
	% de Oficios 
	2%
	26%
	22%
	22%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, se emitieron 5 conceptos para la protección del patrimonio arqueológico.
El indicador no se ajusta a la programación, teniendo en cuenta que la programación se encuentra en términos de cantidades y el indicador en porcentuales.
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.
	13%
	0%
	30%
	39%
	22%
	52%
	La dependencia no ha realizado la evaluación de la actividad, correspondiente al segundo trimestre
La Asesoría de Control Interno evidenció que durante el segundo trimestre de 2018, se emitieron 7 conceptos para la protección del patrimonio arqueológico.
El indicador no se ajusta a la programación, teniendo en cuenta que la programación se encuentra en términos de cantidades y el indicador en porcentuales.
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.

	SUBDIRECCION DE INTERVENCION - Estudiar las solicitudes para intervenciones en Bienes de Interés Cultural
	Resoluciones emitidas (587)
	Numero de Resoluciones 
	2%
	24%
	24%
	14%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, se proyectaron 83 resoluciones de respuesta de solitudes para intervenciones en BIC. 
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.
	31%
	0%
	11%
	54%
	24%
	25%
	La dependencia no ha realizado la evaluación de la actividad correspondiente al segundo trimestre.
La asesoría de control interno evidenció que durante el segundo trimestre de 2018, se proyectaron 66 resoluciones de respuesta de solitudes para intervenciones en BIC. 
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.

	EQUIPO DE ANTEPROYECTOS -  Realizar el estudio de solicitudes de intervención anteproyectos 
	Resoluciones (aprobación, negación, archivo, modificatoria) (326)
	% de Resoluciones 
	2%
	28%
	32%
	32%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, se proyectaron 103 resoluciones asociadas al trámite de evaluación y modificaciones de intervención de anteproyectos. 
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.
	25%
	26%
	26%
	53%
	58%
	58%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre de 2018, se proyectaron 85 resoluciones asociadas al trámite de evaluación y modificaciones de intervención de anteproyectos. 
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.

	EQUIPO DE REPARACIONES LOCATIVAS - Evaluar los proyectos  de reparaciones locativas y primeros auxilios
	Resoluciones (aprobación o archivo) (125)
	% de Resoluciones 
	2%
	25%
	10%
	10%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, se proyectaron 12 resoluciones asociadas a reparaciones locativas y primeros auxilios.
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.
	38%
	16%
	16%
	62%
	26%
	26%
	Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, se proyectaron 20 resoluciones asociadas a reparaciones locativas y primeros auxilios.
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.

	EQUIPO DE PROYECTOS ESPECIALES -COMPONENTE ESPACIO PUBLICO - Evaluar los proyectos de Espacio Público en Sectores de Interés Cultural
	Resoluciones (aprobación o archivo) (38)
	% de Resoluciones 
	2%
	13%
	0%
	0%
	Durante el primer trimestre de 2018, no se presentaron solicitudes de trámites, servicios y otros procesos administrativos de proyectos de espacio público.
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.
	21%
	25%
	34%
	34%
	25%
	34%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre de 2018, se proyectaron 13 resoluciones de intervenciones de espacio público.  
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.

	EQUIPO DE PROYECTOS ESPECIALES -COMPONENTE  DE ESPACIO PUBLICO - Evaluar los proyectos de publicidad visual exterior en Bienes y Sectores de Interés Cultural
	Resoluciones (aprobación o archivo) (24)
	% de Resoluciones 
	2%
	13%
	0%
	0%
	Durante el primer trimestre de 2018, no se presentan solicitudes de evaluación de proyectos de publicidad visual exterior en Bienes y Sectores de Interés Cultural.
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.
	25%
	25%
	25%
	38%
	25%
	25%
	Se evidencia que durante el segundo trimestre de 2018, se proyectaron 12 resoluciones de evaluación de proyectos de publicidad visual exterior en Bienes y Sectores de Interés Cultural.
Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.

	VIGENCIA Realizar la intervención arqueológica proceso intervención y reforzamiento Sede Principal IDPC
	 Programa arqueología preventiva (4)
	Informe 
	0,75%
	25%
	25%
	25%
	Se presenta un Informe técnico de actividades del equipo de Arqueología, en el cual se describe el monitoreo que se realizó en el patio 1 (50%) y en la cubierta de la casa, como también, se describe el monitoreo de excavación del corte estratigráfico en el jardín de la Casa Sede del IDPC.
	25%
	25%
	25%
	50%
	50%
	50%
	Se presenta un Informe técnico de actividades del equipo de Arqueología, en el cual se describe el monitoreo que se realizó en el patio 1 (100%) y patio 2 (50%) y patio 3 y jardín (50%), como también en apiques para reforzamiento estructural en la casa sede del IDPC.

	RESERVA - Realizar la intervención Bienes Interés Cultural Sede IDPC Etapa II (Reforzamiento y Restauración)
	Avance reportado por Interventoría y Avalado por la supervisión del contrato para el periodo (100%)
	% de Avance físico  de obra
	1%
	13%
	7%
	0%
	La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	38%
	0%
	0%
	51%
	7%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	RESERVA - Realizar la intervención Bienes Interés Cultural Sede IDPC Etapa II (Reforzamiento y Restauración)
	$ cancelados en el periodo / $ totales comprometidos
	% de Avance pagado de Obra 
	1%
	30%
	7%
	0%
	La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	26%
	0%
	0%
	56%
	7%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	VIGENCIA - Realizar la intervención Bienes Interés Cultural Sede IDPC Etapa III (Puesta en funcionamiento)
	Avance reportado por Interventoría y Avalado por la supervisión del contrato para el periodo (25%)
	% de Avance físico de Obra 
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018

	VIGENCIA - Realizar la intervención Bienes Interés Cultural Sede IDPC Etapa III (Puesta en funcionamiento)
	$ Cancelados en el periodo / $ totales comprometidos (30%)
	% de Avance pagado de Obra
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018

	RESERVA Realizar la intervención Bienes Interés Cultural PLAZA SANTAMARIA FASE II Convenio UNAL. Fachada. 
	Investigación y concepto técnico para la consolidación y tratamiento de la fachada del BIC (1)
	Concepto Técnico 
	0,75%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre de 2018
	100%
	0%
	0%
	100%
	0%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	VIGENCIA Realizar la intervención Bienes Interés Cultural PLAZA SANTAMARIA FASE II - Intervención Fachada
	Avance reportado por Interventoría y Avalado por la supervisión del contrato para el periodo (25%)
	% de Avance físico de obra 
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018

	VIGENCIA Realizar la intervención Bienes Interés Cultural PLAZA SANTAMARIA FASE II - Intervención Fachada
	$ Cancelados en el periodo / $ totales comprometidos (30%)
	% de Avance pagado de obra 
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018

	VIGENCIA Realizar la intervención Bienes Interés Cultural SEDE TITO  
	Avance reportado por Interventoría y Avalado por la supervisión del contrato para el periodo (38%)
	% de Avance físico de Obra 
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018

	VIGENCIA Realizar la intervención Bienes Interés Cultural SEDE TITO  
	$ Cancelados en el periodo / $ totales comprometidos (56%)
	% de Avance pagado de Obra
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el tercer y cuarto trimestre de 2018
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el tercer y cuarto trimestre de 2018

	VIGENCIA Realizar la intervención Bienes Interés Cultural CONCEJO DE BOGOTA 
	Avance reportado por Interventoría y Avalado por la supervisión del contrato para el periodo (100%)
	% de Avance físico de Obra 
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada a partir del segundo trimestre de 2018
	17%
	0%
	0%
	17%
	0%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	VIGENCIA Realizar la intervención Bienes Interés Cultural CONCEJO DE BOGOTA 
	$ Cancelados en el periodo / $ totales comprometidos (100%)
	% de Avance pagado de obra
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada a partir del segundo trimestre de 2018
	30%
	0%
	0%
	30%
	0%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	RESERVA - VIGENCIA Realizar la intervención Bienes Interés Cultural VOTO NACIONAL FASE II evaluación y complementación consultoría 2014 en etapa pre estructuración
	Investigación y concepto técnico para la consolidación y tratamiento de la fachada del BIC (1)
	Concepto Técnico 
	0,8%
	100%
	100%
	0%
	La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	0%
	0%
	0%
	100%
	100%
	0%
	La actividad según lo reportado por la dependencia fue terminada en el primer trimestre, no obstante, la evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad.

	VIGENCIA Realizar la intervención Bienes Interés Cultural VOTO NACIONAL FASE II
	Avance reportado por Interventoría y Avalado por la supervisión del contrato para el periodo (43%)
	% de Avance físico de Obra 
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018

	VIGENCIA Realizar la intervención Bienes Interés Cultural VOTO NACIONAL FASE II
	$ Cancelados en el periodo / $ totales comprometidos (60%)
	% de Avance pagado de obra
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada a partir del tercer trimestre de 2018
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada a partir del tercer trimestre de 2018

	VIGENCIA Realizar la intervención Bienes Interés Cultural CASA COLORADA Consultoría.
	Proyecto de Intervención primera etapa (1)
	Proyecto
	0,80%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre de 2018.
La dependencia manifiesta que se informará la eliminación de la actividad a la Subdirección General, no obstante, no se sustenta por qué se eliminará la actividad. 
Se observa que la dependencia no ha realizado el ajuste en el POA.  
	100%
	0%
	0%
	100%
	0%
	0%
	La dependencia manifiesta que se informará la eliminación de la actividad a la Subdirección General, no obstante, no se sustenta por qué se eliminará la actividad. 
Se observa que la dependencia no ha realizado el ajuste en el POA.  
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.  

	VIGENCIA Realizar la intervención Bienes Interés Cultural CASA COLORADA
	Avance reportado por Interventoría y Avalado por la supervisión del contrato para el periodo (50%)
	% de Avance físico de Obra 
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018

	VIGENCIA Realizar la intervención Bienes Interés Cultural CASA COLORADA
	$ Cancelados en el periodo / $ totales comprometidos (30%)
	% de Avance pagado de obra
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018

	VIGENCIA Realizar la intervención Bienes Interés Cultural PALACIO LIEVANO Consultoría.
	Proyecto de Intervención fachada (1)
	Proyecto
	0,80%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el tercer trimestre de 2018.
La dependencia manifiesta que se informará la eliminación de la actividad a la Subdirección General, no obstante, no se sustenta por qué se eliminará la actividad. 
Se observa que la dependencia no ha realizado el ajuste en el POA.  
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el tercer trimestre de 2018.
La dependencia manifiesta que se informará la eliminación de la actividad a la Subdirección General, no obstante, no se sustenta por qué se eliminará la actividad. 
Se observa que la dependencia no ha realizado el ajuste en el POA.  

	VIGENCIA Realizar la intervención Bienes Interés Cultural PALACIO LIEVANO.
	Avance reportado por Interventoría y Avalado por la supervisión del contrato para el periodo (50%)
	% de Avance físico de Obra 
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018

	VIGENCIA Realizar la intervención Bienes Interés Cultural PALACIO LIEVANO.
	$ Cancelados en el periodo / $ totales comprometidos (30%)
	% de Avance pagado de obra
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018

	RESERVA - Realizar la intervención Bienes Interés Cultural CONCORDIA Etapa II
	Avance reportado por Interventoría y Avalado por la supervisión del contrato para el periodo (100%)
	% de Avance físico de Obra 
	1%
	29%
	10%
	0%
	La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	43%
	0%
	0%
	72%
	10%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	RESERVA - Realizar la intervención Bienes Interés Cultural CONCORDIA Etapa II
	$ Cancelados en el periodo / $ totales comprometidos (100%)
	% de Avance pagado de obra
	1%
	30%
	4%
	0%
	La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	30%
	0%
	0%
	60%
	4%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	VIGENCIA - Realizar la intervención Bienes Interés Cultural CONCORDIA Etapa III (Puesta en funcionamiento)
	Avance reportado por Interventoría y Avalado por la supervisión del contrato para el periodo (33%)
	% de Avance físico de Obra 
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018

	VIGENCIA - Realizar la intervención Bienes Interés Cultural CONCORDIA Etapa III (Puesta en funcionamiento)
	$ Cancelados en el periodo / $ totales comprometidos (30%)
	% de Avance pagado de obra
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018

	RESERVA - Realizar la intervención en Monumentos Monto agotable
	Avance reportado por Interventoría y Avalado por la supervisión del contrato para el periodo (100%)
	% de Avance físico de Obra 
	1%
	17%
	0%
	0%
	La dependencia informa que no se adjudicó el contrato de Interventoría, por lo tanto, no ha iniciado el contrato de obra; no obstante, no se evidencia reprogramación de la actividad.
	50%
	0%
	0%
	67%
	0%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	RESERVA - Realizar la intervención en Monumentos Monto agotable
	$ Cancelados en el periodo / $ totales comprometidos (100%)
	% de Avance pagado de obra
	1%
	30%
	0%
	0%
	La dependencia informa que no se adjudicó el contrato de Interventoría, por lo tanto, no ha iniciado el contrato de obra; no obstante, no se evidencia reprogramación de la actividad.
	35%
	0%
	0%
	65%
	0%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	RESERVA Realizar la intervención en Monumentos Monto agotable Convenio UNAL. Fachada. 
	Investigación y concepto técnico para la consolidación y tratamiento de la fachada del BIC (5)
	Conceptos Técnicos
	0,80%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada a partir del segundo trimestre de 2018
	40%
	0%
	0%
	40%
	0%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	VIGENCIA - Realizar la intervención en Monumentos Monto agotable
	Avance reportado por Interventoría y Avalado por la supervisión del contrato para el periodo (33%)
	% de Avance físico de Obra 
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018

	VIGENCIA - Realizar la intervención en Monumentos Monto agotable
	$ Cancelados en el periodo / $ totales comprometidos (30%)
	% de Avance pagado de obra
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018

	VIGENCIA Realizar la intervención Bienes Interés Cultural MONUMENTO LOS HEROES.
	Avance reportado por Interventoría y Avalado por la supervisión del contrato para el periodo (33%)
	% de Avance físico de Obra 
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018

	VIGENCIA Realizar la intervención Bienes Interés Cultural MONUMENTO LOS HEROES.
	$ Cancelados en el periodo / $ totales comprometidos (30%)
	% de Avance pagado de obra
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018

	VIGENCIA Realizar la intervención espacio público ERMITA CALLEJON DEL EMBUDO consultoría
	Proyecto de Intervención primera etapa (1)
	Proyecto
	0,80%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el tercer trimestre de 2018
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el tercer trimestre de 2018

	VIGENCIA Realizar la intervención espacio público ERMITA CALLEJON DEL EMBUDO.
	Avance reportado por Interventoría y Avalado por la supervisión del contrato para el periodo (17%)
	% de Avance físico de Obra 
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018

	VIGENCIA Realizar la intervención espacio público ERMITA CALLEJON DEL EMBUDO.
	$ Cancelados en el periodo / $ totales comprometidos (30%)
	% de Avance pagado de obra
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2018

	Promover la adopción de monumentos por medio del programa Adopta un Monumento
	Acto administrativo de adopción (100%)
	Monumentos adoptados
	2%
	25%
	0%
	25%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad; no obstante, teniendo en cuenta las evidencias presentadas se dejó como calificación de control interno el porcentaje programado. 
De acuerdo a la información suministrada por la dependencia en el trimestre no se ha adoptado ningún monumento, pero se han adelantado todas las gestiones respectivas para que a la fecha se cuente con tramite de resolución para firmas de 18 monumentos (Monumento a Simón Bolívar de Teneranni- Plaza de Bolívar - Calles 10 y 11 entre carreras 7 y 8, Monumento De Templete al libertador - Avenida Jiménez carrera 3 y 4, Monumento a Los Héroes - Av. Caracas con calle 80, Rebeca - Cra 12 y 13 entre 25 y 26
Fuente del Sesquicentenario - Cra 7 con calle 27, Niño abrazando un delfín  / La Fuente de los Sapitos - Cra 11 con calle 26, George Washington - Cra 11 con calle 26
José de San Martín - Cra 7 con calle 32, Escultura No. 22 del Parque Arqueológico de San Agustín (Reproducción) - Calle 26 con carrera 11
Escultura No. 28 del Parque Arqueológico de San Agustín (Reproducción) - Calle 6 y 8 entre carreras 7 y 8, Alejandro Osorio Uribe - Cra 7 con calle 54ª
Manuela Ayala de Gaitán (pedestal) - DG 76 BIS - KR 51, Jorge Eliécer Gaitán - KR 54 - CL 78 A, Jorge Eliécer Gaitán - Calle 26 17 - 62, Jorge Eliécer Gaitán  - CL 9 - KR 28
Jorge Eliécer Gaitán - CL 22S - KR 24, Jorge Eliécer Gaitán - Cra 4 con calle 32, Jorge Eliécer Gaitán - KR 7 – CL 24S y 25S)
	25%
	25%
	0%
	50%
	25%
	25%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad. 
La dependencia no reportó la justificación de la calificación dada a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Realizar el Estudio y aprobación de proyectos de vivienda para el incremento en el número de habitantes en Bienes de Interés Cultural
	Resoluciones de aprobación de vivienda (1.844,5)
	Unidades de vivienda (multiplicando 3,5)
	1%
	9%
	12%
	12%
	Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.
El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad; no obstante, teniendo en cuenta las evidencias presentadas, se dejó como calificación de control interno el porcentaje programado. 
Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018, se proyectaron 227,5 resoluciones de estudio y aprobación de proyectos de vivienda para el incremento en el número de habitantes en Bienes de Interés Cultural.
Se observa que la programación de la actividad en la vigencia 2018, no refleja el resultado programado para la vigencia. 
	14%
	0%
	0%
	23%
	12%
	12%
	Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.
El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero, dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
Se observa que la programación de la actividad en la vigencia 2018, no refleja el resultado programado para la vigencia. 

	Evaluar las solicitudes de equiparaciones a estrato uno 
	Oficio de aprobación o negación de solicitud (562)
	número de unidades de vivienda evaluadas 
	1%
	30%
	14%
	12%
	Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.
La evaluación de la dependencia es de 78 viviendas evaluadas, no obstante seguimiento de control interno evidencia 69 viviendas evaluadas. 
	24%
	0%
	22%
	54%
	14%
	35%
	Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad está ligada a las solicitudes, esto debería reflejarse en el indicador.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La asesoría de control interno evidenció que durante el segundo trimestre de 2018, se evaluaron 125 unidades de vivienda 

	Realizar jornadas de voluntariado - enlucimiento de fachadas y limpieza de superficies 
	 Informe de jornadas (100%)
	% de Fachadas 
	2%
	25%
	0%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
De acuerdo a lo informado por la dependencia no se realizaron jornadas en el primer trimestre de 2018. 
	25%
	25%
	25%
	50%
	25%
	25%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad; no obstante, teniendo en cuenta las evidencias presentadas se dejó como calificación de control interno el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.
Se evidencia que durante el segundo trimestre de 2018, se realizaron las siguientes jornadas:
- el 7 de abril en la planta de acueducto localizada en el barrio Vitelma.
- el 9 de junio en el barrio la concordia.

	Realizar el apoyo técnico y capacitaciones a entidades y organizaciones - gestión interinstitucional
	Acta de reunión (100%)
	% de Actas 
	2%
	25%
	25%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	25%
	0%
	0%
	50%
	25%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Realizar el comité técnico en Espacio Público
	Acta de reunión (100%)
	% de Actas 
	2%
	25%
	25%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	25%
	0%
	0%
	50%
	25%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Realizar el comité Interinstitucional Mincultura - IDPC
	Acta de reunión (100%)
	% de Actas 
	2%
	25%
	0%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
Teniendo en cuenta que esta actividad depende de la programación de reuniones realizada por el Ministerio de Cultura, esto debería reflejarse en el indicador.
De acuerdo a lo informado por la dependencia no se realizaron reuniones con el Ministerio de Cultura durante el primer trimestre de 2018. 
	25%
	0%
	0%
	50%
	0%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
Teniendo en cuenta que esta actividad depende de la programación de reuniones realizada por el Ministerio de Cultura, esto debería reflejarse en el indicador.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Realizar el mantenimiento de monumentos en espacio público
	Informe de actividades realizadas (7)
	Numero de monumentos trabajados
	1%
	0%
	31%
	31%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad; no obstante, teniendo en cuenta las evidencias presentadas se dejó como calificación de control interno el porcentaje de avance reportado por la dependencia. 
Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018 se realizó mantenimiento a los siguientes monumentos para un total de 41 (Monumento a Simón Bolívar Plaza de Bolívar - Calles 10 y 11 entre carreras 7 y 8, Joaquín F. Vélez - Calles 26 y 27 entre carreras 5 y 7, Hermógenes Maza Loboguerrero - Avenida Circunvalar, calles 10 y 11, Carlos Martínez Silva - Carrera 7 con Calle 26, Nicolás Copérnico - Cra 6 con calle 26, Monumento a Simón Bolívar Plaza de Bolívar - Calles 10 y 11 entre carreras 7 y 9, Monumento De Francisco Miranda - Cra 13 con calle 28, Eugenio Espejo - Cra 30 con calle 26, Camilo Torres - Carrera 13 No. 14 - 69, Francisco José de Caldas - Carrera 8 No 19 62, Policarpa Salavarrieta - Calle 18A con cra 2, Ricardo Palma - Carrera 3 calle 18, Diana Turbay - Cra 7 con calle 93, Julio Cesar Turbay Ayala - Cll 94 con Cr 7, Templete al Libertador - Avenida Jiménez carreras 3° y 4°, Francisco Miranda - Cra 13 con calle 28, José de San Martín - Cra 7 con calle 32, Carlos Lleras Restrepo (2) - Av. Jiménez con Carrera 6, Joaquín F. Vélez  (2) - Calles 26 y 27 entre carreras 5 y 7, Hombre a Caballo - AC 26 # 19 B - 55, Monumento De Policarpa Salavarrieta - Calle 18A con cra 2, Monumento De Ricardo Palma - Carrera 3 calle 18
Monumento De Templete al libertador - Avenida Jiménez carrera 3 y 4, Monumento a Simón Bolívar Plaza de Bolívar - Calles 10 y 11 entre carreras 7 y 8, Monumento De Camilo Torres - Carrera 13 No. 14 - 69, Monumento De Carlos Lleras Restrepo - Avenida Jiménez con carrera 8, Monumento De Homenaje a la vida y al desame ciudadano - Av. Caracas con calle 7, Monumento De George Washington - Cra 11 con calle 26, Monumento De Logo Centro Cultural Gabriel García Márquez - Calle 11 carrera 6, Monumento De José Manuel Groot - KR 7 y 10 - CL 27, Monumento Enrique Olaya Herrera - Carrera 7 con Calle 37, Monumento Eugenio Espejo - Cra 30 con calle 26, Monumento Carlos Lleras Restrepo - Avenida Jiménez con carrera 8, Monumento a Jorge Eliecer Gaitán-Perseverancia - Cra 4 con calle 32, Placa Jorge Eliecer Gaitán Av. Jiménez - Carrera 7 N° 12 C 23
Placa Jorge Eliecer Gaitán casa natal - Calle 1 No. 8 -14 / 16, Monumento a Jorge Eliecer Gaitán-Ricaurte - CL 9 KR 28, Monumento a Antonio Ricaurte - CL 9 KR 28)
	57%
	0%
	0%
	57%
	31%
	31%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Realizar Intervenciones de conservación - restauración de monumentos en espacio público
	Informe de intervención - historia clínica (100%)
	% monumentos intervenidos
	1%
	25%
	25%
	25%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad; no obstante, teniendo en cuenta las evidencias presentadas se dejó como calificación de control interno el porcentaje de avance reportado por la dependencia. 
Se evidencia que durante el primer trimestre se intervinieron 42 monumentos. 
	25%
	0%
	0%
	50%
	25%
	25%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Realizar el estudios integrales para la conservación de bienes muebles en espacio publico
	Documento final de estudios - Historias clínicas (100%)
	Numero de monumentos estudiados
	1%
	25%
	25%
	25%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad; no obstante, teniendo en cuenta las evidencias presentadas se dejó como calificación de control interno el porcentaje de avance reportado por la dependencia. 
Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018 se elaboraron Tres conceptos Técnicos
-Usminia de Gabriel Quiñonez ( CL 84 S – KR 14  en Usme) 
-Alameda  de Bernardo Salcedo ( CL 59 S - KR 94 en  Bosa)
- Monumento a Simón Bolívar Plaza de Bolívar de Teneranni- Reposición de Espada ( Calles 10 y 11 entre carreras 7 y 8 en La  Candelaria) 
	25%
	0%
	0%
	50%
	25%
	25%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Realizar la intervención enlucimientos de fachadas.
	Informe de intervención (371)
	Numero de fachadas intervenidas
	1%
	27%
	54%
	54%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018 se intervinieron 200 fachadas. 
	28%
	0%
	0%
	55%
	54%
	54%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Realizar actividades de mantenimiento en fachadas
	Registro fotográfico (100%)
	% de fachadas 
	1%
	25%
	25%
	25%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad; no obstante, teniendo en cuenta las evidencias presentadas se dejó como calificación de control interno el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.
Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018 se realizó mantenimiento a dos fachadas así:
- CL 2 F 2 96 (repinte de zócalo rojo colonial) 
- KR 3 12 D 02 (Repinte muro  sobre calle 12D)
	25%
	0%
	0%
	50%
	25%
	25%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Realizar la valoración BICs y SICs
	Conceptos técnico (100%)
	%de Conceptos 
	1%
	25%
	25%
	25%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad; no obstante, teniendo en cuenta las evidencias presentadas se dejó como calificación de control interno el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.
Se evidencia que durante el primer trimestre de 2018 se realizó la valoración de dos BIC así: 
1. Valoración de la "Antigua Morgue" de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, localizada en la Carrera 15 No. 9 - 11.                                                                               2. Valoración del edificio de la Antigua Clínica San Rafael, localizado en la Carrera 6 No. 17 - 41 sur.
	25%
	0%
	0%
	50%
	25%
	25%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Evaluar de forma conjunta con el grupo de Bienes Muebles para intervenciones y/o implantaciones de monumentos y/o expresiones artísticas en Sectores de Interés Cultural
	Acta de reunión Comité Distrital de Espacio Público (100%)
	% de Actas 
	1%
	25%
	0%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
Teniendo en cuenta que esta actividad depende de las solicitudes realizadas, esto debería reflejarse en el indicador.
De acuerdo a lo informado por la dependencia no se ha citado Comité, porque no se han presentado solicitudes de monumentos en espacio público.
	25%
	0%
	0%
	50%
	0%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Gestión de Información Interinstitucional
	Acta de reunión (100%)
	% de Actas 
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada a partir del segundo trimestre de 2018
	33%
	0%
	33%
	33%
	0%
	33%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad; no obstante, teniendo en cuenta las evidencias presentadas se dejó como calificación de control interno el porcentaje programado, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno corresponde a la  evidencia de  dos listados de asistencias en donde se realizó gestión institucional jornadas realizadas en abril y mayo 

	 Realizar el estudio de solicitud amenaza de ruina 
	 Concepto sobre amenaza de ruina BICs y no BICs (100%)
	% de Conceptos 
	2%
	25%
	0%
	25%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad; no obstante, teniendo en cuenta las evidencias presentadas se dejó como calificación de control interno el porcentaje programado, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno corresponde a la  generación de 3 conceptos sobre amenaza de ruina BICs y no BICs
	25%
	0%
	25%
	50%
	0%
	50%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad; no obstante, teniendo en cuenta las evidencias presentadas se dejó como calificación de control interno el porcentaje programado, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno corresponde a la generación de 4 conceptos sobre amenaza de ruina BICs y no BICs. 

	Realizar el estudio de solicitud de control urbano 
	Respuesta al solicitante con remisión a la entidad competente (380)
	Número de casos control urbano
	2%
	25%
	0%
	13%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad; no obstante, teniendo en cuenta las evidencias presentadas se dejó como calificación de control interno el porcentaje programado, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno corresponde a 50 estudios de casos de control urbano
	25%
	0%
	31%
	50%
	0%
	44%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad; no obstante, teniendo en cuenta las evidencias presentadas se dejó como calificación de control interno el porcentaje programado, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno corresponde a 117 estudios de casos de control urbano.

	 Ejecutar el seguimiento programas de arqueología preventiva en el Distrito 
	Informes de seguimiento (100%)
	% DE INFORMES
	2%
	25%
	25%
	25%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad; no obstante, teniendo en cuenta las evidencias presentadas se dejó como calificación de control interno el porcentaje reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.
Se evidencia el seguimiento a las acciones de intervención sobre el patrimonio arqueológico asociadas al proyecto de Peatonalización Fase 2. Elaboración de oficio de recomendaciones y observaciones sobre avance de la intervención de Peatonalización de la Carrera 7, tramo entre calles 9 y calle 10 (Contrato IDU N° 420 de 2015), al respecto de la intervención para reemplazar el cárcamo por el manejo de niveles en la vía. 
Asistencia a reunión de gestión del plan de manejo arqueológico del Centro Histórico ante el grupo de arqueología del ICANH para su aprobación con el objeto de incluirlo en el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico (13/02/208). 
Asistencia a primera mesa de trabajo interinstitucional para el desarrollo y actualización del plan de manejo arqueológico Hacienda el Carmen en la ERU (13/03/2018).
Se elaboró oficio de Respuesta radicado IDU No.20181550114511. Expediente 011-2018 solicitud de información del 22 de febrero de 2018 
Seguimiento a las acciones de protección del patrimonio arqueológico en el marco de las acciones desarrolladas por el Distrito en el marco del cumplimiento del Decreto 485 de 2015.
	25%
	0%
	0%
	50%
	25%
	25%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Ejecutar el seguimiento a obras en sectores patrimoniales
	Actas de seguimiento (100%)
	% DE ACTAS 
	2%
	25%
	0%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	25%
	0%
	0%
	50%
	0%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	 Elaborar charlas y capacitaciones de actualización en temas de patrimonio y actividades desarrolladas por la Subdirección de Intervención 
	Charla y/o capacitación (2)
	ACTAS DE ASISTENCIA 
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada a partir del segundo trimestre de 2018
	50%
	0%
	0%
	50%
	0%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Formular los indicadores de gestión de los procesos asociados a la dependencia
	Indicadores formulados (100%)
	Formulación de indicadores 
	5%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre de 2018
	100%
	0%
	0%
	100%
	0%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Participar en campañas del SIG
	Participación en las campañas realizadas por la coordinación del SIG (100%)
	% de participación en las campañas
	5%
	25%
	0%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	25%
	0%
	0%
	50%
	0%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Actualizar el inventario de bienes muebles y monumentos en espacio público
	Inventario actualizado (100%)
	%  DE  FICHAS ACTUALIZADAS 
	1%
	25%
	25%
	25%
	Teniendo en cuenta las evidencias presentadas se dejó como calificación de control interno el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.
Se evidencia que en el primer trimestre se actualizaron los estados de conservación de  49 Fichas del Inventario de bienes muebles y monumentos en espacio público  
	25%
	0%
	0%
	50%
	25%
	25%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Realizar la revisión y propuesta metodológica para la actualización del inventario BIC
	 Fichas de valoración/informe (100%)
	% DE FICHAS
	1%
	5%
	5%
	0%
	La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	35%
	0%
	0%
	40%
	5%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Actividades Estratégicas
	100%
	16%
	10%
	9%
	 
	26%
	6%
	8%
	42%
	16%
	18%
	 

	Participar en Comités propios y de responsabilidad de la dependencia
	Listado de asistencia y ayudas de memorias (100%)
	% DE ACTAS
	2%
	25%
	25%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	25%
	0%
	0%
	50%
	25%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Participar en las Capacitaciones de Gestión Documental
	Reuniones realizadas con soporte en actas garantes de los acuerdos para la mejora de la gestión documental (100%)
	% de participación en capacitaciones
	2%
	25%
	25%
	0%
	
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	25%
	0%
	0%
	50%
	25%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Realizar el seguimiento y ejecución de los compromisos para la mejora de la gestión documental
	Seguimiento y ejecución de los compromisos con soporte en actas de seguimiento (100%)
	% de cumplimiento de los compromisos pactados
	2%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada a partir del segundo trimestre
	33%
	0%
	0%
	33%
	0%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Elaborar Informes o reportes de ley
	Respuesta a entes de control (100%)
	NÚMERO DE RESPUESTAS
	3%
	25%
	25%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	25%
	0%
	0%
	50%
	25%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Estructurar los pliegos para Realizar la intervención Bienes Interés Cultural Sede IDPC Etapa III (Puesta en funcionamiento)
	Pliegos (1)
	PLIEGO DE LICITACION 
	4%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre

	Estructurar los pliegos para Realizar la intervención Bienes Interés Cultural PLAZA SANTAMARIA FASE II - Intervención Fachada
	Pliegos (1)
	PLIEGO DE LICITACION 
	4%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	100%
	0%
	0%
	100%
	0%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Estructurar los pliegos para Realizar la intervención Bienes Interés Cultural SEDE TITO  
	Pliegos (1)
	PLIEGO DE LICITACION 
	4%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	100%
	0%
	0%
	100%
	0%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Estructurar los pliegos para Realizar la intervención Bienes Interés Cultural CONCEJO DE BOGOTA 
	Pliegos (1)
	PLIEGO DE LICITACION 
	4%
	100%
	0%
	0%
	
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	0%
	100%
	0%
	100%
	100%
	0%
	La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Formular PROYECTO DE INVERSION MIN CULTURA para Realizar la intervención Bienes Interés Cultural VOTO NACIONAL FASE II 
	Proyecto formulado (1)
	PROYECTO
	4%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	100%
	0%
	0%
	100%
	0%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Estructurar los pliegos para Realizar la intervención Bienes Interés Cultural VOTO NACIONAL FASE II
	Pliegos (1)
	PLIEGO DE LICITACION 
	4%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el tercer trimestre 
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el tercer trimestre 

	Estructurar los pliegos para la consultoría dirigida a Realizar la intervención Bienes Interés Cultural CASA COLORADA
	Pliegos (1)
	PLIEGO CONCURSO DE MERITOS
	2%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	100%
	0%
	0%
	100%
	0%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Estructurar los pliegos para Realizar la intervención Bienes Interés Cultural CASA COLORADA
	Pliegos (1)
	PLIEGO DE LICITACION 
	4%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el tercer trimestre 
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el tercer trimestre 

	Estructurar los pliegos para la consultoría dirigida a Realizar la intervención Bienes Interés Cultural PALACIO LIEVANO
	Pliegos (1)
	PLIEGO CONCURSO DE MERITOS
	2%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	100%
	100%
	0%
	100%
	100%
	0%
	La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Estructurar los pliegos para Realizar la intervención Bienes Interés Cultural PALACIO LIEVANO
	Pliegos (1)
	PLIEGO DE LICITACION 
	4%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el tercer trimestre 
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el tercer trimestre 

	Estructurar los pliegos para Realizar la intervención Bienes Interés Cultural CONCORDIA Etapa III (Puesta en funcionamiento)
	Pliegos (1)
	PLIEGO DE LICITACION 
	4%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el tercer trimestre 
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el tercer trimestre 

	Estructurar los pliegos para la interventoría para Realizar la intervención en Monumentos Monto agotable
	Pliegos (1)
	PLIEGO DE LICITACION 
	2%
	100%
	100%
	0%
	La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	0%
	0%
	0%
	100%
	100%
	0%
	La actividad según lo reportado por la dependencia fue terminada en el primer trimestre, no obstante, la evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad.

	Estructurar los pliegos para Realizar la intervención en Monumentos Monto agotable
	Pliegos (1)
	PLIEGO DE LICITACION 
	4%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	100%
	0%
	0%
	100%
	0%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Estructurar los pliegos para Realizar la intervención en MONUMENTO LOS HEROES.
	Pliegos (1)
	PLIEGO DE LICITACION 
	4%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	100%
	0%
	0%
	100%
	0%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	CONVENIO Realizar la intervención espacio público ERMITA CALLEJON DEL EMBUDO
	Pliegos (1)
	PLIEGO DE LICITACION 
	4%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	100%
	0%
	0%
	100%
	0%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Estructurar los pliegos para Realizar la intervención espacio público ERMITA CALLEJON DEL EMBUDO consultoría
	Pliegos (1)
	PLIEGO DE LICITACION 
	2%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el segundo trimestre
	100%
	0%
	0%
	100%
	0%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Estructurar los pliegos para Realizar la intervención espacio público ERMITA CALLEJON DEL EMBUDO.
	Pliegos (1)
	% DE AVANCE FISICO DE OBRA
	4%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre

	Participar en capacitaciones provistas por el IDPC
	 Acta de asistencia (100%)
	NUMERO DE ACTAS
	4%
	25%
	25%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	25%
	0%
	0%
	50%
	25%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Estructurar proyectos (obra, interventoría, consultorías, etc.)
	Pliegos (100%)
	% DE PLIEGOS
	4%
	25%
	0%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	25%
	0%
	0%
	50%
	0%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Ejercer la Coordinación de pasantes
	Informe de Actividades (100%)
	% INFORMES 
	4%
	25%
	25%
	25%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la actividad.
Teniendo en cuenta las evidencias presentadas se dejó como calificación de control interno el porcentaje de avance reportado por la dependencia, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.
Se evidencia planilla de seguimiento de actividades ejecutadas por los pasantes.
	25%
	0%
	25%
	50%
	25%
	50%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la actividad.
Teniendo en cuenta las evidencias presentadas se dejó como calificación de control interno el porcentaje programado, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad, no obstante, la asesoría de control interno evidencia planilla de seguimiento de actividades ejecutadas por los pasantes.

	Ejecutar acciones para la construcción normativa referente a espacio público, la gestión y el seguimiento a las intervenciones en los SIC. 
	 Acta de seguimiento (100%)
	% DE ACTAS
	4%
	25%
	0%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	25%
	0%
	0%
	50%
	0%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Apoyar en la elaboración del informe de rendición de cuentas anual del IDPC
	Informe de rendición de cuentas reportando la información de la dependencia y entregado a la Subdirección General (1)
	# Documentos
	2%
	100%
	100%
	0%
	La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	0%
	0%
	0%
	100%
	100%
	0%
	La actividad según lo reportado por la dependencia fue terminada en el primer trimestre, no obstante, la evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad.

	Apoyar en la elaboración del informe de gestión anual del IDPC
	Informe de rendición de cuentas reportando la información de la dependencia y entregado a la Subdirección General (1)
	# Documentos
	2%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre

	Recopilación  y consolidación de la  información relacionada con la funciones y actividades de la Subdirección de Intervención de las vigencias 2018  para los equipos de Anteproyectos, Enlucimiento de Fachadas, Espacio Público y Bienes Muebles.
	Base de datos Consolidada para los equipos de Anteproyectos, Enlucimiento de Fachadas, Espacio Público y Bienes Muebles (100%)
	Base de datos Consolidada 2018 para los equipos de  Anteproyectos, Enlucimiento de Fachadas, Espacio Público y Bienes Muebles
	3%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada a partir del tercer trimestre 
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada a partir del tercer trimestre 

	Depuración de la información Transversal de BIC´S  y  Bienes Muebles
	Base de datos Geográfica de Información Transversal de BIC´S y Bienes Muebles Preliminar y en Revisión (100%)
	Base de datos Geográfica de Información Transversal de Bienes de Interés Cultural Preliminar y  en Revisión
	2%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada a partir del tercer trimestre 
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada a partir del tercer trimestre 

	Depuración de la información de la Base de datos Consolidada  para los equipos de Anteproyectos, Enlucimiento de Fachadas, Espacio Público y Bienes Muebles
	Base de datos vigencia 2018 de la información de los equipos de Anteproyectos, Enlucimiento de Fachadas, Espacio Público y Bienes Muebles (100%)
	Base de datos  vigencia 2018 equipos subintervención Anteproyectos, Enlucimiento de Fachadas, Espacio Público y Bienes Muebles
	2%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada a partir del tercer trimestre 
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada a partir del tercer trimestre 

	Georreferenciación de la Información Recopilada y consolidada en Base de datos vigencia 2018  de los equipos Anteproyectos, Enlucimiento de Fachadas, Espacio Público y Bienes Muebles
	Base de Datos Geográfica (en formatos SHP) (100%)
	Base de Datos Geográfica
	2%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada a partir del tercer trimestre 
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada a partir del tercer trimestre 

	Alimentación de la Base de Datos Subdirección de Intervención para la vigencia 2018   de los equipos de  Anteproyectos, Enlucimiento de Fachadas, Espacio Público y Bienes Muebles
	Base de Datos Preliminar de la Subdirección de Intervención de las vigencias 2018 de los equipos de trabajo Anteproyectos, Enlucimiento de Fachadas, Espacio Público y Bienes Muebles. (1)
	Base de datos Actualizada según tiempos establecidos para cada equipo
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada para el cuarto trimestre

	Apoyo técnico y Estadístico de la información Georreferenciada para la Subdirección de Intervención
	Correo respuesta a la solicitud (100%)
	% de correos 
	1%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada a partir del segundo trimestre
	33%
	0%
	33%
	33%
	0%
	33%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad, no obstante, la Asesoría de Control Interno evidencia que durante el segundo trimestre de 2018 se realizaron 48 respuestas de solicitudes de apoyo técnico y estadístico de la información georreferenciada. 

	Actividades de Gestión
	100%
	14%
	8%
	1%
	 
	37%
	6%
	1%
	50%
	14%
	2%
	 

	Realizar el monitoreo y validación de riesgos de los procesos que son responsabilidad de la dependencia
	Seguimiento trimestral al monitoreo y validación de riesgos (3)
	Seguimiento realizado
	10%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada a partir del segundo trimestre
	33%
	0%
	33%
	33%
	0%
	33%
	Teniendo en cuenta las evidencias presentadas se dejó como calificación de control interno el porcentaje programado, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno corresponde al monitoreo de los riesgos realizado por la dependencia con corte a 30 de abril de 2018

	Adelantar reuniones de autoevaluación del proceso 
	 Acta de reunión (6)
	NUMERO DE REUNIONES 
	10%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada a partir del segundo trimestre
	33%
	0%
	0%
	33%
	0%
	0%
	La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Ejecutar y hacer seguimiento a los Planes de Mejoramiento cuyas acciones son responsabilidad de la dependencia
	Seguimiento trimestral al monitoreo y validación de riesgos (100%)
	% de Seguimiento realizado
	10%
	25%
	25%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	25%
	0%
	0%
	50%
	25%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Medir y analizar los indicadores  de gestión de los procesos asociados a la dependencia
	Indicadores medidos y analizados (100%)
	% de Indicadores Medidos
	10%
	0%
	0%
	0%
	Actividad programada a partir del segundo trimestre
	50%
	0%
	50%
	50%
	0%
	50%
	Teniendo en cuenta las evidencias presentadas se dejó como calificación de control interno el porcentaje programado, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno corresponde al  monitoreo de indicadores de los siguientes procesos: Protección del Patrimonio Cultural y de Intervención del Patrimonio Cultural

	 Realizar el seguimiento a obras 
	 Informe de seguimiento (100%)
	NUMERO DE INFORMES
	10%
	25%
	0%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	25%
	0%
	0%
	50%
	0%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Realizar informe estado mantenimiento y protección inmuebles a cargo IDPC
	Ficha Diagnostico (100%)
	NUMERO DE FICHAS 
	10%
	25%
	0%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	25%
	0%
	0%
	50%
	0%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Generar informes de Gestión Administrativa
	Informe estado de grupo (100%)
	% DE INFORMES
	10%
	25%
	25%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	25%
	0%
	0%
	50%
	25%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Responder derechos de petición que sean competencia del área
	Respuestas derecho petición (100%)
	% de respuestas 
	10%
	25%
	25%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	25%
	0%
	0%
	50%
	25%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Revisar, actualizar y presentar Plan Institucional de Respuestas a Emergencia 
	Documento Plan Institucional (100%)
	Numero de documentos 
	10%
	25%
	0%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.
	25%
	0%
	0%
	50%
	0%
	0%
	El indicador y el producto no tienen coherencia con la programación porcentual de la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno es cero dado que no se presentan evidencias de la ejecución de la actividad para el trimestre.

	Realizar el apoyo técnico a convenios
	 Acta de reunión (100%)
	% de actas requeridas al año
	10%
	25%
	25%
	25%
	Teniendo en cuenta las evidencias presentadas se dejó como calificación de control interno el porcentaje programado, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.
El indicador y el producto no tienen coherencia con la actividad.
La evaluación de control interno corresponde a las actas presentadas que evidencian el apoyo técnico en los siguientes convenios: Convenio Concordia: Acta con fecha del 17 de enero de 2018, Acta del 14 de febrero de 2018, Acta del 15 de enero de 2018, Acta del 28 de febrero de 2018 y Acta del 14 de marzo de 2018.
Convenio Concejo: Acta No. 1 del 30 de enero de 2018, Acta No. 2 del 22 de febrero de 2018, Acta No. 3 del 22 de marzo de 2018. 
	25%
	0%
	25%
	50%
	25%
	50%
	Teniendo en cuenta las evidencias presentadas se dejó como calificación de control interno el porcentaje programado, dado que no se cuenta con una herramienta que permita la medición cuantitativa de la actividad.
El indicador y el producto no tienen coherencia con la actividad.
La dependencia no realizó seguimiento a esta actividad.
La evaluación de control interno corresponde a las actas presentadas que evidencian el apoyo técnico al Convenio Concejo: Acta No. 4 del 26 de abril de 2018, Acta No. 5 del 17 de mayo de 2018 y Acta No. 6 del 29 de junio de 2018

	Actividades de Seguimiento
	100%
	18%
	10%
	3%
	 
	29%
	0%
	11%
	47%
	10%
	13%
	 

	TOTAL
	100%
	16%
	9%
	4%
	 
	31%
	4%
	7%
	46%
	13%
	11%
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