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	PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA
	Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión.

	RESPONSABLE DEL PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA
	Todas las dependencias del IDPC

	OBJETIVO GENERAL
	Realizar seguimiento a la ejecución de las metas establecidas por el IDPC para el cumplimiento del Plan de Desarrollo, así como al Plan Anual de Adquisiciones y al Plan Operativo Anual de Inversión.

	ALCANCE
	 I semestre 2022

	CRITERIOS
	Decreto 807 de 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”

	PRUEBAS DE AUDITORÍA
	Revisión de reportes realizados

	EQUIPO AUDITOR
	Eleana Marcela Páez Urrego

	FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
	Del 18 de julio al 19 de agosto de 2022

	INSUMOS
	Los resultados se fundamentan en los reportes realizados en SEGPLAN y la ejecución presupuestal, así como, el seguimiento realizado por la Asesoría de Control Interno al Plan Anual de Adquisiciones y al Plan Operativo Anual de Inversión. Información que fue remitida por la Oficina Asesora de Planeación, mediante oficio 20222200038783.

	LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO
	Ninguna




1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

La Asesoría de Control Interno, en cumplimiento de su rol de Evaluación y Seguimiento, establecido en el Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías para 2022, realizó seguimiento al cumplimiento de Metas Plan de Desarrollo 2020-2024, Plan Anual de Adquisiciones y al Plan Operativo Anual de Inversión.


1.1. ESTRUCTURA METAS PLAN DE DESARROLLO

En el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural inscribe sus proyectos de inversión en los Propósitos: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política; Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática; Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación; y Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.

La Asesoría de Control Interno realizó el seguimiento a la ejecución y al cumplimiento de metas físicas y presupuestales a cargo de la entidad, tomando como insumo principal la información registrada en los sistemas SEGPLAN y BogData, así como las evidencias aportadas por la Oficina Asesora de Planeación con corte al 30 de junio de 2022, en la siguiente tabla se presenta el resumen del cumplimiento de las metas física de cada proyecto inversión.

Con el fin de llevar a cabo la priorización de las metas que presente riesgo de incumplimiento físico y presupuestal, la Asesoría de Control Interno tuvo en cuenta el siguiente criterio: 

	
	META FÍSICA
	META FINANCIERA

	
	Ejecución superior al 90% con respecto a lo programado a junio 2022
	Ejecución superior al 50% con respecto a lo programado a diciembre de 2022

	
	Ejecución entre 70 y 90% con respecto a lo programado a junio 2022
	Ejecución entre 40 y 50% con respecto a lo programado a diciembre de 2022

	
	Ejecución inferior al 70% con respecto a lo programado a junio 2022
	Ejecución inferior al 40% con respecto a lo programado a diciembre de 2022




	PROGRAMA
	PROYECTO DE INVERSIÓN
	META 2020-2024
	META FÍSICA
	PROGRAMACIÓN FINANCIERA

	
	
	
	% EJEC A JUNIO 2022
	% EJEC 2022
	% EJEC TOTAL PDD
	% EJEC 2022
	% EJEC TOTAL PDD

	Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios
	7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá
	1. Beneficiar a 6800 personas en Procesos Integrales de Formación en Patrimonio Cultural
	93,14%
	65,20%
	45,49%
	98,74%
	47,83%

	
	
	2. Beneficiar a 200 personas en el Proceso de Formación a Formadores en Patrimonio Cultural
	0,00%
	64,00%
	49,00%
	76,99%
	41,15%

	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural
	7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá
	1. Realizar 700 Intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá
	117,24%
	63,75%
	85,43%
	80,91%
	41,71%

	
	
	2. Realizar 1 Proceso de Identificación, Valoración y Documentación de Bienes de Interés Cultural y Espacios Públicos Patrimoniales
	100,00%
	52,00%
	33,00%
	51,28%
	44,19%

	
	
	3. Orientar y Atender el 100 por ciento de las Solicitudes de Recuperación, Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Distrito Capital
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	63,49%

	
	7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá
	1. Implementar 1 estrategia de Territorialización de la Presencia del Museo de Bogotá y de la Promoción y Difusión de las Iniciativas de Memoria y Patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como Construir un Espacio Generador de Contenidos en torno a la Historia Saberes y Haceres que forman parte de Patrimonio Inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas.
	180,00%
	36,00%
	44,00%
	73,06%
	50,59%

	
	
	2. Otorgar 250 Estímulos Apoyos Concertados y Alianzas Estratégicas para dinamizar la Estrategia Sectorial dirigida a Fomentar los procesos Patrimoniales de la ciudad
	97,22%
	72,92%
	53,20%
	73,43%
	53,25%

	
	
	3. Gestionar 3 declaratorias de Patrimonio Cultural Inmaterial del Orden Distrital
	100,00%
	55,71%
	49,67%
	51,02%
	56,11%

	
	
	4. Realizar 1 proceso de Diagnóstico, Identificación y Documentación de Manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial
	100,00%
	20,00%
	35,00%
	72,14%
	47,42%

	Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región
	7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá
	1. Generar la activación de 1 Parque Arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde Urbano y Rural De Bogotá
	90,00%
	36,00%
	39,00%
	89,78%
	58,65%

	
	
	2. Formular 4 Instrumentos de Planeación Territorial en Entornos Patrimoniales como determinante del Ordenamiento Territorial de Bogotá
	84,21%
	24,24%
	55,00%
	98,53%
	68,13%

	
	
	3. Gestionar 1 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
	150,00%
	12,00%
	33,00%
	99,97%
	54,29%

	
	
	4. Activar 7 Entornos con presencia representativa de Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, a través de procesos de Interacción Social, Artística y Cultural
	93,33%
	13,33%
	36,86%
	90,10%
	35,53%

	
	
	5. Gestionar 1 etapa de la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	100,00%

	
	
	6. Gestionar 100 Por Ciento De La Segunda Etapa De Implementación Del Plan Especial De Manejo Y Protección Pemp Del Centro Histórico De Bogotá
	101,56%
	16,25%
	16,25%
	91,55%
	91,57%

	Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza
	7612 - Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá
	1. Crear 1 espacio que integre Dimensiones Patrimoniales y de Memoria en la ciudad
	800,00%
	57,14%
	48,00%
	5,29%
	31,06%

	
	
	2. Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales
	0,00%
	0,00%
	30,00%
	0,00%
	37,40%

	Gestión Pública Efectiva
	7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá
	1. Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG
	96,77%
	40,00%
	62,00%
	91,17%
	62,03%

	
	
	2. Realizar el 100 por ciento de la Administración, Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Institucional
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	90,96%
	76,78%

	
	
	3. Implementar el 100 por ciento de las Estrategias de Fortalecimiento de la Comunicación Pública
	0,43%
	0,43%
	100,00%
	78,50%
	45,55%
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Se evidencia que, con corte a 30 de junio de 2022, de las 20 metas propuestas en los proyectos de inversión, 18 cumplieron con el 90% o más de su programación física a 30 de junio de 2022, 1 se encuentra entre el 70% y 90% y 1 cuenta con una baja ejecución con respecto a lo programado.

Ahora bien, al revisar la relación entre la ejecución física de metas y la ejecución presupuestal con corte a 30 de junio de 2022, se observa para la mayoría de los proyectos que estas se encuentran acorde, no obstante, la meta 3 del proyecto 7597 cuenta con una muy baja ejecución física y una buena ejecución financiera, lo cual no guarda relación.

Se recomienda mantener seguimiento periódico, con el fin que las metas físicas y financieras se puedan cumplir al 100% de lo programado.


1.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022

El presupuesto de gastos del IDPC asignado para el 2022 fue de $ 34.538.506.000, de los cuales se comprometieron a 30 de junio de 2022 $26.109.634.074, que corresponde a una ejecución del 75,60% y se giraron $12.481.870.873, que corresponde al 36,14%. 

El presupuesto de gastos del IDPC comprende dos grandes agregados así:



1.2.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 



La apropiación vigente de gastos de funcionamiento fue de $7.193.402.000 y al 30 de junio de 2022, presentó una ejecución por compromiso del 51,01% y por giro de 42,64%. 

1.2.2. GASTOS DE INVERSIÓN: 




La apropiación vigente de gastos de inversión fue de $27.345.104.000 y al 30 de junio 2022, presentó una ejecución por compromiso del 82,06% y por giro de 34,43%. 

Lo anterior evidencia una buena ejecución por compromiso y por giro.


1.3. CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA

Se revisó el seguimiento al cumplimiento del PAA de la vigencia 2022 realizado por la Oficina Asesora de Planeación, evidenciando que se realizaron once (11) versiones con corte a 30 de junio, las cuales se encuentran publicadas en la página Web de la entidad en link https://idpc.gov.co/8-4-plan-anual-de-adquisiciones y en el SECOP II, en el link https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=178006 

Para cada uno de los proyectos de inversión se evidencia lo siguiente:

	PROYECTO
	PROCESOS PROGRAMADOS A JUN 2022
	PROCESOS EJECUTADOS A JUN 2022
	%

	
	CANT.
	VALOR
	CANT.
	VALOR
	

	7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá
	5
	              281.100.000 
	5
	             281.100.000 
	100,00%

	7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá
	102
	           5.367.468.262 
	96
	          5.223.372.127 
	97,32%

	7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá
	113
	           6.413.040.506 
	107
	          5.538.538.660 
	86,36%

	7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá
	79
	           5.215.940.165 
	76
	          5.116.662.769 
	98,10%

	7612 - Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá
	1
	                32.000.000 
	1
	               31.999.998 
	100,00%

	7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá
	92
	           5.715.357.112 
	88
	          5.763.150.990 
	100,84%

	TOTAL
	392
	         23.024.906.045 
	373
	        21.954.824.544 
	95,35%



Se observa que del total programado a 30 de junio de 2022 $23.024.906.045ºº, fue ejecutado un 95.35%. Es importante resaltar que de este análisis se excluyen las adiciones realizadas, ya que no corresponden a un proceso nuevo de contratación, así como los pagos de ARL, servicios públicos, saldos de componentes, becas, premios y jurados.

1.4. EJECUCIÓN PLAN ANUAL OPERATIVO DE INVERSIÓN

Se realizó revisión de la ejecución del POAI, comparándolo con la ejecución presupuestal, así como el Plan Anual de Adquisiciones evidenciando: 


	Proyecto
	Meta Plan de Desarrollo
	Meta Entidad
	Indicador MGA - SUIFP
	Indicador PMR
	 Presupuesto 
	 CDP's 
	 RP's 
	 Giros 

	7601-Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá
	96 - 257.000 Beneficiarios de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura y el patrimonio.
	1 - Beneficiar a 6.800 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural
	Documentos normativos realizados
	132 - Personas beneficiadas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural
	42.000.000
	42.000.000
	42.000.000
	16.000.000

	
	
	
	Asistencias técnicas realizadas
	
	188.450.000
	188.450.000
	185.550.000
	74.200.000

	
	
	2 - Beneficiar a 200 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural
	Personas capacitadas
	134 - Número de formadores formados en patrimonio cultural, con enfoque diferencial y en perspectiva de interseccionalidad
	69.550.000
	60.550.000
	53.550.000
	20.400.000

	Subtotal Proyecto 7601
	 
	300.000.000
	291.000.000
	281.100.000
	110.600.000

	7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá
	157 - Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá
	1 - Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá
	Restauraciones realizadas
	129. Bienes de Interés cultural intervenidos
	2.773.817.855
	2.337.171.774
	2.244.327.174
	874.064.561

	
	154 - Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía.
	2 - Realizar un (1) proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales
	Documentos de lineamientos técnicos realizados
	129. Bienes de Interés cultural intervenidos
	771.050.000
	397.068.260
	395.368.260
	259.429.270

	
	157 - Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá
	3. Orientar y atender el 100% de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital
	Actos administrativos generados
	135 - Porcentaje de solicitudes atendidas para la recuperación y preservación de Bienes de Interés Cultural
	2.599.132.145
	2.599.132.093
	2.599.132.093
	1.031.792.469

	Subtotal Proyecto 7611
	 
	6.144.000.000
	5.333.372.127
	5.238.827.527
	2.165.286.300

	7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá
	153 - Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas.
	1 - Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas.
	Actividades culturales realizadas en Museos del Ministerio de Cultura
	133. Proyectos e iniciativas colaborativas desarrolladas para la investigación, valoración, difusión y memoria del patrimonio cultural en Bogotá
	6.616.760.853
	5.318.357.798
	4.834.292.702
	1.788.176.094

	
	158 - Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales
	2 - Otorgar 250 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad
	Estímulos otorgados
	124. Número de estímulos otorgados a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural
	813.029.332
	804.958.832
	597.028.518
	299.597.333

	
	152 - Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital
	3 - Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital
	Documentos normativos realizados
	133. Proyectos e iniciativas colaborativas desarrolladas para la investigación, valoración, difusión y memoria del patrimonio cultural en Bogotá
	553.650.000
	293.650.000
	282.465.960
	79.913.000

	
	154 - Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía.
	4 - Realizar un (1) proceso de diagnóstico, identificación y documentación de manifestaciones de patrimonio cultural
	Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados
	133. Proyectos e iniciativas colaborativas desarrolladas para la investigación, valoración, difusión y memoria del patrimonio cultural en Bogotá
	300.379.815
	300.379.815
	216.707.780
	118.389.667

	Subtotal Proyecto 7639
	 
	8.283.820.000
	6.717.346.445
	5.930.494.960
	2.286.076.094

	7649. Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá
	229 - Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá
	1 - Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá
	Parques arqueológicos patrimoniales preservados
	129. Bienes de Interés cultural intervenidos
	755.105.000
	694.953.015
	677.953.015
	188.374.036

	
	228 - Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá
	2. Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá.
	Documentos de lineamientos técnicos realizados
	126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados
	1.191.020.000
	1.190.486.667
	1.173.486.667
	462.780.334

	
	231 - Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
	3 - Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
	Documentos normativos realizados
	126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados
	401.385.000
	401.268.448
	401.268.448
	130.115.813

	
	227 - Activación de siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural
	4 - Activación de siete (7)  entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural
	Asistencias técnicas realizadas
	131. Entornos multiescalares para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural activados
	1.080.117.850
	1.079.610.000
	973.188.154
	388.294.667

	
	228 - Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá
	6. Gestionar 100 por ciento de la segunda etapa de implementación del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá
	Documentos de lineamientos técnicos realizados
	126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados
	2.065.372.150
	1.942.766.485
	1.890.930.785
	757.786.886

	Subtotal Proyecto 7649
	 
	5.493.000.000
	5.309.084.615
	5.116.827.069
	1.927.351.736

	7612. Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá
	312 - Crear un (1)  espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad
	1 - Crear un (1)  espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad
	Restauraciones realizadas
	130. Espacios que integren dimensiones patrimoniales y de memoria
	605.284.000
	31.999.998
	31.999.998
	22.044.443

	
	
	2 - Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales
	Asistencias técnicas realizadas
	130. Espacios que integren dimensiones patrimoniales y de memoria
	69.000.000
	-
	-
	-

	Subtotal Proyecto 7612
	 
	674.284.000
	31.999.998
	31.999.998
	22.044.443

	7597. Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá 
	493 - Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía.
	1 - Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo de Gestión y Desempeño
	Servicio de implementación del Sistema de Gestión
	137 - Sistema de gestión y control implementado
	3.652.700.000
	3.402.645.557
	3.329.985.687
	1.352.574.924

	
	493 - Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía.
	2 - Realizar el 100% de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional
	Sedes adecuadas
	128. Adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG implementado
	2.530.800.000
	2.359.827.833
	2.301.896.108
	1.446.212.063

	
	539 - Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública
	3. Implementar el 100% de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública
	Documentos de lineamientos técnicos realizados
	139 - Estrategias para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas
	266.500.000
	247.000.000
	209.200.000
	104.600.000

	Subtotal Proyecto 7597
	 
	6.450.000.000
	6.009.473.390
	5.841.081.795
	2.903.386.987

	TOTAL
	 
	27.345.104.000
	23.692.276.575
	22.440.331.349
	9.414.745.560



La Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento de su rol como segunda línea de defensa, realiza el monitoreo al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual facilita hacer lo propio con el POAI, a su vez suministra información que permita la evaluación de los programas y/o proyectos que se van a ejecutar. Lo anterior, evita generar la fatiga de auditoria, además genera información para el aseguramiento razonable de la operación. 


2. FORTALEZAS EVIDENCIADAS

· Se ha venido mejorando en la implementación de herramientas que permitan monitorear la ejecución de metas, lo cual se ha traducido en el cumplimiento de las mismas.
· Los seguimientos periódicos desarrollados en Comité Directivo en materia de ejecución presupuestal, ha permitido la mejora en este ítem.
· La herramienta para gestionar el Plan Anual de Adquisiciones, ha facilitado la consulta, monitoreo y seguimiento de los procesos contractuales
· El seguimiento periódico realizado por la Oficina Asesora de Planeación al Plan Anual de Adquisiciones, permite, construir de manera fácil y rápida el seguimiento al POAI.


3. OBSERVACIONES

· Bajo nivel de cumplimiento en la meta física “3. Implementar el 100 por ciento de las Estrategias de Fortalecimiento de la Comunicación Pública” del proyecto 7597
· Bajo nivel de ejecución financiera de la meta “1. Crear 1 espacio que integre Dimensiones Patrimoniales y de Memoria en la ciudad” del proyecto 7612


4. NO CONFORMIDADES DETECTADAS

· No se evidencian


5. CONCLUSIÓN GENERAL

En términos generales se evidencia cumplimiento en nivel satisfactorio, tanto de las metas físicas, como las presupuestales a cargo del IDPC, a excepción de lo observado. De igual manera, se evidencia el manejo adecuado de las herramientas de planeación disponibles.


6. RECOMENDACIONES

· Verificar las causas del no cumplimiento de las metas programadas y establecer las acciones que conlleven a su cumplimiento.
· Mantener los controles establecidos para el cumplimiento de las metas físicas y financieras, así como, del reporte de información en el seguimiento al PAA y POAI.
· Continuar con el monitoreo constante y periódico al seguimiento presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. 



FUNCIONAMIENTO

APROPIACIÓN INICIAL	
Servicios Personales	Adquisición de bienes y servicios	Gastos Diversos	TOTAL	MODIFICACIONES	
Servicios Personales	Adquisición de bienes y servicios	Gastos Diversos	TOTAL	APROPIACIÓN VIGENTE	
Servicios Personales	Adquisición de bienes y servicios	Gastos Diversos	TOTAL	5396476000	1796626000	300000	7193402000	COMPROMISO	
Servicios Personales	Adquisición de bienes y servicios	Gastos Diversos	TOTAL	2467722782	1201378943	201000	3669302725	GIRO	
Servicios Personales	Adquisición de bienes y servicios	Gastos Diversos	TOTAL	2467722782	599201531	201000	3067125313	%	
Servicios Personales	Adquisición de bienes y servicios	Gastos Diversos	TOTAL	45.728412060018428	66.868616117099506	67	51.009282186648264	%	
Servicios Personales	Adquisición de bienes y servicios	Gastos Diversos	TOTAL	45.728412060018428	33.351489458574015	67	42.638035702717573	


INVERSIÓN

APROPIACIÓN INICIAL	
Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá	Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá	Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá	Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá	Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá	MODIFICACIONES	
Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá	Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá	Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá	Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá	Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá	APROPIACIÓN VIGENTE	
Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá	Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá	Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá	Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá	Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá	300000000	6144000000	8283820000	5493000000	674284000	6450000000	COMPROMISO	
Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá	Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá	Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá	Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá	Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá	281100000	5238827527	5930494960	5116827069	31999998	5841081795	GIRO	
Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá	Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá	Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá	Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá	Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá	110600000	2165286300	2286076094	1927351736	22044443	2903386987	%	
Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá	Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá	Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá	Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá	Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá	93.7	85.267375113932289	71.591306426262278	93.151776242490442	4.7457744807825781	90.559407674418608	%	
Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá	Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá	Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá	Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá	Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá	36.866666666666667	35.242290039062503	27.596882766646306	35.087415547059898	3.2693112990965232	45.013751736434109	
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