

RELACIÓN DE LAS CAUSAS QUE IMPACTAN
EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
DEL PLAN DE DESARROLLO



ENTIDAD	Inst. Dist. de Patrimonio Cultural	VIGENCIA	2016	PERIODO REPORTADO	31 DE JUNIO
---------	------------------------------------	----------	------	-------------------	-------------

+ Agregar Meta | 📄 Agregar Causa | 📌 Agregar Eje
 Resultados de la Gestión

EJE UNO		Una ciudad que supera la segregación y la discriminación		GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)			GESTIÓN FÍSICA					
PROGRAMA	Número y nombre del Proyecto de Inversión (En caso de ser entidad del Sector Salud, el proyecto puede equivaler al programa o convenio que desarrolla la Meta Plan a reportar)	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	Meta - Proyecto de Inversión	AVANCE		EJEC / PROG	ALERTAS	AVANCE		EJEC / PROG	ALERTAS	AVANCE		EJEC / PROG	ALERTAS
				P	E			P	E			P	E		
Revitalización del centro ampliado	440 Revitalización del Centro Tradicional y de sectores e inmuebles de interés cultural en el Distrito Capital.	\$ 8.449,0	Realizar el 1 intervención de revitalización en el centro tradicional	P	40	65,0%	ALERTA	P	8449	31,1%	ALERTA	P	1,00	99,0%	SATISFACTORIO
				E	26			E	2628			E	0,99		
Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapas del ciclo vital	438 Memoria Histórica y Patrimonio Cultural	\$ 25,0	Apoyar 20 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios.	P	3	66,7%	ACEPTABLE	P	25	28,0%	ALERTA	P	2,00	50,0%	ALERTA
				E	2			E	7			E	1,00		
Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapas del ciclo vital	439 Memoria Histórica y Patrimonio Cultural	\$ 25,0	Realizar 2 acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural	P	3	66,7%	ACEPTABLE	P	25	76,0%	ACEPTABLE	P	2,00	0,0%	ALERTA
				E	2			E	19			E	0,00		
Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapas del ciclo vital	439 Memoria Histórica y Patrimonio Cultural	\$ 25,0	Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad.	P	1	100,0%	SATISFACTORIO	P	25	100,0%	SATISFACTORIO	P	1,00	100,0%	SATISFACTORIO
				E	1			E	25			E	1,00		
Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	438 Gestión e intervención del patrimonio cultural material del Distrito Capital	\$ 980,0	Apoyar al 14% el establecimiento de una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes, sostenibles, construidos y dotados en territorios con déficit..	P	7	71,4%	ACEPTABLE	P	980	26,2%	ALERTA	P	14,00	93,4%	SATISFACTORIO
				E	5			E	257			E	13,08		
Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	746 Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural	\$ 497,0	Apoyar 173 iniciativas de patrimonio cultural mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas.	P	15	73,3%	ACEPTABLE	P	497	76,3%	ACEPTABLE	P	26,00	53,8%	ALERTA
				E	11			E	379			E	14,00		
Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	746 Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural	\$ 28,0	Lograr 500.000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación.	P	1	100,0%	SATISFACTORIO	P	28	100,0%	SATISFACTORIO	P	500000,00	39,4%	ALERTA
				E	1			E	28			E	197208,00		
Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	746 Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural	\$ 45,0	Beneficiar 15 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad.	P	1	100,0%	SATISFACTORIO	P	45	100,0%	SATISFACTORIO	P	1,00	0,0%	ALERTA
				E	1			E	45			E	0,00		
Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	311 Jornada Educativa para la excelencia académica y la formación integral.	\$ 500,0	Beneficiar 1500 niños /as y jóvenes con proyectos de formación en patrimonio cultural en el marco de la jornada escolar de 40 horas.	P	19	52,6%	ALERTA	P	500	61,2%	ALERTA	P	1500,00	100,0%	SATISFACTORIO
				E	10			E	306			E	1500,00		
Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	311 Jornada Educativa para la excelencia académica y la formación integral.	\$ 200,0	Fortalecer 20 organizaciones del subcampo del patrimonio cultural..	P	1	100,0%	SATISFACTORIO	P	200	87,5%	ACEPTABLE	P	5,00	100,0%	SATISFACTORIO
				E	1			E	175			E	5,00		

EJE TRES

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

PROGRAMA	Número y nombre del Proyecto de Inversión	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	Meta - Proyecto de Inversión	GESTIÓN CONTRACTUAL		GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)		GESTIÓN FÍSICA	
				AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	733 Fortalecimiento y Mejoramiento de la Gestión Institucional	1 311,0	Fortalecer el 34% del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.	P	31,00	87,1%	70,3%	P	100,00
				E	27,00			E	86,51
Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	942 Transparencia en la Gestión Institucional	1 150,0	Implementar en el 0,25 del IDPC herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el	P	3,00	100,0%	54,0%	P	0,25
				E	3,00			E	0,10

CAUSAS IDENTIFICADAS

1	CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Contractual	CAUSA:	OTRA	AFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	DESCRIPCION	SELECCIONE AQUÍ		ACCIONES PROPUESTAS	SELECCIONE AQUÍ	
	Cambio de administración. Modificación Plan de Adquisiciones. Armonización Presupuestal			Revisión, actualización, documentación e implementación del procedimiento de Plan de Adquisiciones, estableciendo puntos de control que garanticen la trazabilidad de la información entre el concepto de gasto, fuente y cumplimiento de metas por proyecto.		
2	CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Presupuestal	CAUSA:	OTRA	AFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	DESCRIPCION	SELECCIONE AQUÍ		ACCIONES PROPUESTAS	SELECCIONE AQUÍ	
	Cambio de administración. Armonización Presupuestal.			Fortalecer la implementación de mecanismos de control, en la ejecución presupuestal y contractual. Revisar y actualizar los procedimientos de Gestión Financiera, en temas relacionados con el registro de información en los sistemas de información. Emitir y documentar políticas de seguimientos periódicos en la ejecución presupuestal. Se debe fortalecer la implementación de los instrumentos de seguimiento presupuestal versus el cumplimiento de metas.		
3	CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Física	CAUSA:	Falta y/o Inoportuna toma de decisiones frente a los resultados de los seguimientos de las metas físicas.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	ACTUAR
	DESCRIPCION	SELECCIONE AQUÍ		ACCIONES PROPUESTAS	SELECCIONE AQUÍ	
	Cambio de administración. Debilidades en el seguimiento, ejecución y toma oportuna de decisiones que garantizarán el cumplimiento de las metas, por parte de la administración anterior. Por directriz de la Secretaría de Planeación se hará el último reporte de las metas del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana" en enero de 2017.			Fortalecer las herramientas y puntos de control que permitan realizar en oportunidad el seguimiento de cumplimiento de las metas y garantizar la toma oportuna de decisiones.		