

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2019

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																																					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																			
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$578	99.72	\$740	\$647	87.43	\$480	\$0	0.00	\$2,555	\$1,956	76.54																																																			
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$578	99.72	\$740	\$647	87.43	\$480	\$0	0.00	\$2,555	\$1,956	76.54																																																			
124 Formación para la transformación del ser	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$578	99.72	\$740	\$647	87.43	\$480	\$0	0.00	\$2,555	\$1,956	76.54																																																			
353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio	\$142	\$142	100.00	\$450	\$450	100.00	\$532	\$530	99.69	\$622	\$549	88.25	\$480	\$0	0.00	\$2,226	\$1,671	75.08																																																			
Indicador(es)																																																																					
(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar Línea Base: 288397																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>500.00</td> <td>500.00</td> <td>645.00</td> <td>129.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1,179.00</td> <td>1,179.00</td> <td>1,221.00</td> <td>103.56%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1,179.00</td> <td>2,718.00</td> <td>2,718.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1,179.00</td> <td>2,282.00</td> <td>1,084.00</td> <td>47.50%</td> <td>▲</td> <td>82.55%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>213.00</td> <td>26.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4,250.00</td> <td>6,892.00</td> <td>5,668.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>82.24%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	500.00	500.00	645.00	129.00%			2017	1,179.00	1,179.00	1,221.00	103.56%			2018	1,179.00	2,718.00	2,718.00	100.00%			2019	1,179.00	2,282.00	1,084.00	47.50%	▲	82.55%	2020	213.00	26.00	0.00	0.00%			TOTAL	4,250.00	6,892.00	5,668.00	al Plan de Desarrollo	82.24%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2016	500.00	500.00	645.00	129.00%																																																																	
2017	1,179.00	1,179.00	1,221.00	103.56%																																																																	
2018	1,179.00	2,718.00	2,718.00	100.00%																																																																	
2019	1,179.00	2,282.00	1,084.00	47.50%	▲	82.55%																																																															
2020	213.00	26.00	0.00	0.00%																																																																	
TOTAL	4,250.00	6,892.00	5,668.00	al Plan de Desarrollo	82.24%	✓																																																															
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos																																																																					
Avances y Logros: El avance de la meta en el plan de desarrollo es de 5.668 atenciones a niños/ñas y adolescentes, de los cuales en la vigencia 2019 se han atendido 1084 niños/ñas y adolescentes, realizadas en los colegios: Aguas Claras (109), Gran Colombia (57) de la localidad San Cristóbal, Alexander Fleming (26), Gustavo Restrepo (74) de la localidad Rafael Uribe, La Palestina (307) Localidad Engativá, Manuela Beltrán (112) localidad Teusaquillo, Agustín Nieto Caballero (84) localidad Mártires, Pablo de Tarso (145), Porfirio Barba Jacob (142) localidad Bosa, San Cayetano (9) localidad Usme y Simón Rodríguez (19) localidad Chapinero.																																																																					
355 Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte	\$44	\$42	96.01	\$52	\$52	100.00	\$38	\$38	100.00	\$98	\$98	100.00	\$0	\$0	0.00	\$232	\$231	99.25																																																			
Indicador(es)																																																																					
(S) 104 Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte Línea Base: 1297																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>7.00</td> <td>140.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>12.00</td> <td>120.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>10.00</td> <td>12.00</td> <td>12.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>10.00</td> <td>4.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>⊘</td> <td>88.57%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> <td>31.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>88.57%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	5.00	5.00	7.00	140.00%			2017	10.00	10.00	12.00	120.00%			2018	10.00	12.00	12.00	100.00%			2019	10.00	4.00	0.00	0.00%	⊘	88.57%	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			TOTAL	35.00	35.00	31.00	al Plan de Desarrollo	88.57%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2016	5.00	5.00	7.00	140.00%																																																																	
2017	10.00	10.00	12.00	120.00%																																																																	
2018	10.00	12.00	12.00	100.00%																																																																	
2019	10.00	4.00	0.00	0.00%	⊘	88.57%																																																															
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																	
TOTAL	35.00	35.00	31.00	al Plan de Desarrollo	88.57%	✓																																																															
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, la formación esta programada realizar en 2019																																																																					
Avances y Logros: La entidad ha capacitado 31 docentes en lo corrido del plan de desarrollo, en la vigencia 2019 a través de los pactos de cobertura firmados con los colegios que participan en el programa se garantiza que los docentes seleccionados realicen el diplomado de formación en patrimonio cultural para la educación con el Instituto Caro y Cuervo; que estima formar 24 docentes, el cual está programado iniciar en el mes de junio																																																																					
358 Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria	\$19	\$19	99.99	\$48	\$25	52.14	\$10	\$10	100.00	\$20	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$97	\$54	55.69																																																			
Indicador(es)																																																																					
(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados Línea Base: 0																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>⊘</td> <td>75.00%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>3.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>75.00%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	1.00	1.00	1.00	100.00%			2017	1.00	1.00	1.00	100.00%			2018	1.00	1.00	1.00	100.00%			2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	75.00%	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			TOTAL	4.00	4.00	3.00	al Plan de Desarrollo	75.00%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																																	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																																	
2018	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																																	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	75.00%																																																															
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																	
TOTAL	4.00	4.00	3.00	al Plan de Desarrollo	75.00%	✓																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2019

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																																					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																			
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$578	99.72	\$740	\$647	87.43	\$480	\$0	0.00	\$2,555	\$1,956	76.54																																																			
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos																																																																					
Avances y Logros: El avance de la meta en el plan de desarrollo es de 3 sistematizaciones realizadas, en la vigencia 2019 se adelantan actividades para actualizar los documentos metodológicos y pedagógicos del programa Civinautas, con este fin se han realizado los Back up de los archivos que contienen la información de Civinautas para determinar un criterio de organización, dado que no ha sido almacenada de manera unificada en los años anteriores (2015 a 2018). Así mismo se da continuidad a la revisión de los materiales pedagógicos para su actualización, recurriendo a las memorias de las experiencias de implementación llevadas a cabo en los años anteriores. Se recibieron los impresos de la Caja de Herramientas ciclo 1 y 2, con los contenidos actualizados, así como las guías de trabajo que serán implementadas en la Básica Primaria.																																																																					
127 Programa de estímulos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	99.72	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																																			
347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																																			
Indicador(es)																																																																					
(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>53.00</td> <td>53.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>33.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>61.63%</td> <td>⚠</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> <td>86.00</td> <td>53.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>61.63%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			2017	0.00	0.00	0.00	0.00%			2018	0.00	53.00	53.00	100.00%			2019	0.00	33.00	0.00	0.00%	61.63%	⚠	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			TOTAL	0.00	86.00	53.00	al Plan de Desarrollo	61.63%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																	
2018	0.00	53.00	53.00	100.00%																																																																	
2019	0.00	33.00	0.00	0.00%	61.63%	⚠																																																															
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																	
TOTAL	0.00	86.00	53.00	al Plan de Desarrollo	61.63%	⚠																																																															
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, la meta se ejecuta de acuerdo al cronograma realizado por la Secretaría de Educación, en el programa distrital de estímulos 2019																																																																					
Avances y Logros: El avance de la meta en el plan de desarrollo la Entidad ha otorgado 103 estímulos, en la vigencia 2019 se realizó el lanzamiento del Programa Distrital del Estímulos y el banco de jurados: Son 10 convocatorias, 14 estímulos. A través del Banco de jurados se esperan otorgar 33 estímulos a expertos del sector del patrimonio cultural. Esta actividad se realizará en el segundo semestre de 2019 de acuerdo al cronograma establecido por la Secretaría de Cultura.																																																																					
351 Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																																			
Indicador(es)																																																																					
(S) 121 Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			2017	0.00	0.00	0.00	0.00%			2018	0.00	3.00	3.00	100.00%			2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	★	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			TOTAL	0.00	3.00	3.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																	
2018	0.00	3.00	3.00	100.00%																																																																	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	★																																																															
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																	
TOTAL	0.00	3.00	3.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																															
02 Pilar Democracia urbana	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$20,811	\$20,031	96.26	\$19,421	\$6,204	31.95	\$10,258	\$0	0.00	\$76,724	\$50,886	66.32																																																			
17 Espacio público, derecho de todos	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$20,811	\$20,031	96.26	\$19,421	\$6,204	31.95	\$10,258	\$0	0.00	\$76,724	\$50,886	66.32																																																			
140 Recuperación del patrimonio material de la ciudad	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$20,811	\$20,031	96.26	\$19,421	\$6,204	31.95	\$10,258	\$0	0.00	\$76,724	\$50,886	66.32																																																			
363 1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	\$8,726	\$7,938	90.97	\$14,664	\$13,924	94.96	\$18,318	\$17,539	95.75	\$16,997	\$4,321	25.42	\$8,616	\$0	0.00	\$67,321	\$43,722	64.95																																																			
Indicador(es)																																																																					
(S) 166 Número de bienes de interés cultural (BIC) intervenidos Línea Base: 0																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>36.00</td> <td>36.00</td> <td>36.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>173.00</td> <td>391.00</td> <td>374.50</td> <td>95.78%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>170.00</td> <td>588.50</td> <td>588.21</td> <td>99.95%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>252.00</td> <td>400.29</td> <td>96.55</td> <td>24.12%</td> <td>78.29%</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>378.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1,009.00</td> <td>1,400.00</td> <td>1,095.26</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>78.23%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	36.00	36.00	36.00	100.00%			2017	173.00	391.00	374.50	95.78%			2018	170.00	588.50	588.21	99.95%			2019	252.00	400.29	96.55	24.12%	78.29%	✓	2020	378.00	1.00	0.00	0.00%			TOTAL	1,009.00	1,400.00	1,095.26	al Plan de Desarrollo	78.23%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2016	36.00	36.00	36.00	100.00%																																																																	
2017	173.00	391.00	374.50	95.78%																																																																	
2018	170.00	588.50	588.21	99.95%																																																																	
2019	252.00	400.29	96.55	24.12%	78.29%	✓																																																															
2020	378.00	1.00	0.00	0.00%																																																																	
TOTAL	1,009.00	1,400.00	1,095.26	al Plan de Desarrollo	78.23%	✓																																																															
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos																																																																					

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2019

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Pilar Democracia urbana	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$20,811	\$20,031	96.26	\$19,421	\$6,204	31.95	\$10,258	\$0	0.00	\$76,724	\$50,886	66.32																																												
<p>Avances y Logros: El avance de esta meta en el plan de desarrollo es de 1.095,26 Bienes de Interés Cultural intervenidos, desagregados de la siguiente manera: en 2016 (36), en 2017 (385.5), en 2018 (577.21) y en primer trimestre de 2019 (96,55), los cuales se describen a continuación:</p> <p>Con recursos de la vigencia 95 BIC intervenidos:</p> <p>Monumentos: Se realizan 67 intervenciones en 9 localidades: Usaquén 3, Chapinero 9, Santa Fe 8, San Cristóbal 1, Engativá 2, Suba 1, Teusaquillo 17, Mártires 4, y Candelaria 22.</p> <p>Enlucimiento de Fachadas: 28 BIC enlucidos en la localidad Candelaria.</p> <p>Con recursos de la reserva 1.55 BIC intervenidos:</p> <p>Bienes inmuebles: El avance es de 1,55 que corresponde a las siguientes obras: Palacio Liévano, Sede Principal de IDPC, Sede Casa Tito de IDPC, Centro Bicentenario, Basílica Menor Iglesia del Voto Nacional.</p>																																																														
364 Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro	\$856	\$802	93.79	\$1,989	\$1,987	99.86	\$2,492	\$2,492	100.00	\$2,424	\$1,883	77.68	\$1,642	\$0	0.00	\$9,403	\$7,164	76.19																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 167 Número de Planes Especiales de Manejo y Protección del centro formulados Línea Base: 0																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.20</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.30</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.20</td> <td>0.15</td> <td>0.03</td> <td>20.00%</td> <td>88.00%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.10</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.88</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>88.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.20	0.20	0.20	100.00%		2017	0.20	0.40	0.40	100.00%		2018	0.30	0.25	0.25	100.00%		2019	0.20	0.15	0.03	20.00%	88.00%	2020	0.10	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	0.88	al Plan de Desarrollo	88.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%																																																										
2017	0.20	0.40	0.40	100.00%																																																										
2018	0.30	0.25	0.25	100.00%																																																										
2019	0.20	0.15	0.03	20.00%	88.00%																																																									
2020	0.10	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	1.00	0.88	al Plan de Desarrollo	88.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos																																																														
Avances y Logros: El avance de esta meta en el plan de desarrollo es del 0.88, de los cuales el avance en la vigencia 2019 es de 0.03 que corresponde a las siguientes actividades:																																																														
<ul style="list-style-type: none"> * Se revisa la delimitación del PEMP (área afectada, zona de influencia y área PEMP CH) de acuerdo con las observaciones hechas por el Ministerio de Cultura. * Aspectos físico-técnicos (Patrimonio y urbano), * Aspectos financieros, * Aspectos administrativos, y * Estrategia de Participación y Comunicación. 																																																														
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$4,970	\$4,664	93.84	\$6,976	\$2,979	42.70	\$2,619	\$0	0.00	\$19,634	\$12,711	64.74																																												
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$4,970	\$4,664	93.84	\$6,976	\$2,979	42.70	\$2,619	\$0	0.00	\$19,634	\$12,711	64.74																																												
158 Valoración y apropiación social del patrimonio cultural	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$4,970	\$4,664	93.84	\$6,976	\$2,979	42.70	\$2,619	\$0	0.00	\$19,634	\$12,711	64.74																																												
372 Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$4,970	\$4,664	93.84	\$6,976	\$2,979	42.70	\$2,619	\$0	0.00	\$19,634	\$12,711	64.74																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 274 Número de asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales Línea Base: 0																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>535,700.00</td> <td>774,300.00</td> <td>789,531.00</td> <td>101.97%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>545,700.00</td> <td>683,485.00</td> <td>683,485.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>545,620.00</td> <td>216,615.00</td> <td>14,533.00</td> <td>6.71%</td> <td>88.04%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>72,980.00</td> <td>10,369.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1,700,000.00</td> <td>1,700,000.00</td> <td>1,487,549.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>87.50%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	535,700.00	774,300.00	789,531.00	101.97%		2018	545,700.00	683,485.00	683,485.00	100.00%		2019	545,620.00	216,615.00	14,533.00	6.71%	88.04%	2020	72,980.00	10,369.00	0.00	0.00%		TOTAL	1,700,000.00	1,700,000.00	1,487,549.00	al Plan de Desarrollo	87.50%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	535,700.00	774,300.00	789,531.00	101.97%																																																										
2018	545,700.00	683,485.00	683,485.00	100.00%																																																										
2019	545,620.00	216,615.00	14,533.00	6.71%	88.04%																																																									
2020	72,980.00	10,369.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1,700,000.00	1,700,000.00	1,487,549.00	al Plan de Desarrollo	87.50%																																																									

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2019

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$4,970	\$4,664	93.84	\$6,976	\$2,979	42.70	\$2,619	\$0	0.00	\$19,634	\$12,711	64.74																																													
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos Avances y Logros: El avance de la meta en el plan de desarrollo es de 1.502.112 asistencias a la oferta generada por el instituto en actividades de patrimonio cultural, en la vigencia 2019 van 14.533 asistentes a los eventos programados por la Entidad, así: Exposiciones Temporales: 11.491 Servicios educativos: 2.526 Servicios culturales: 516																																																															
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,731	\$4,728	99.95	\$5,578	\$3,596	64.47	\$3,719	\$0	0.00	\$17,042	\$11,282	66.21																																													
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,731	\$4,728	99.95	\$5,578	\$3,596	64.47	\$3,719	\$0	0.00	\$17,042	\$11,282	66.21																																													
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,731	\$4,728	99.95	\$5,578	\$3,596	64.47	\$3,719	\$0	0.00	\$17,042	\$11,282	66.21																																													
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,731	\$4,728	99.95	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$7,744	\$7,686	99.25																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital FINALIZADO																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>70.00</td> <td>70.00</td> <td>70.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>77.78%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	10.00	10.00	10.00	100.00%		2017	40.00	40.00	40.00	100.00%		2018	70.00	70.00	70.00	100.00%		2019	80.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2020	90.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	77.78%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%																																																											
2017	40.00	40.00	40.00	100.00%																																																											
2018	70.00	70.00	70.00	100.00%																																																											
2019	80.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																										
2020	90.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	77.78%	✓																																																									
544 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,578	\$3,596	64.47	\$3,719	\$0	0.00	\$9,297	\$3,596	38.68																																													
Indicador(es)																																																															
(K) 557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>50.00%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	0.00	0.00	0.00	0.00%		2018	0.00	0.00	0.00	0.00%		2019	0.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	2020	0.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	50.00%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2019	0.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%																																																										
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	50.00%	⚠																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos Avances y Logros: El avance en la vigencia 2019 es de 100% y está representado en la administración y mantenimiento preventivo y correctivo realizado a través de los Contratos Especializados de Mantenimiento, también se realiza el diseño y ejecución del plan de mantenimiento anual de activos 2019; estas actividades incluyen las ocho sedes institucionales del IDPC (Casa Fernández, Casa Gemelas (2), Sede Principal, Sede Casa Tito, Reporteros Gráficos, Casa Sámano, Casa de la Independencia).																																																															
TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	\$10,899	\$10,054	92.25	\$24,174	\$23,354	96.61	\$31,091	\$30,002	96.50	\$32,715	\$13,426	41.04	\$17,076	\$0	0.00	\$115,955	\$76,836	66.26																																													

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia
A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %