
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</p>	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200214163 Fecha: 31-12-2024 Pág. 1 de 24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

INFORMACIÓN GENERAL



- **Proceso, procedimiento o actividad evaluada:** Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión.
- **Responsable del proceso, procedimiento o actividad evaluada:** Todas las dependencias del IDPC
- **Objetivo:** Realizar seguimiento a la ejecución de las metas establecidas por el IDPC para el cumplimiento de los Planes de Desarrollo, así como al Plan Anual de Adquisiciones y al Plan Operativo Anual de Inversión.
- **Alcance:** Enero a septiembre de 2024 (Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” enero a mayo 2024 y Plan de Desarrollo “Bogotá camina segura” de julio a septiembre de 2024)
- **Criterios:**
 - ✓ Decreto 807 de 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”
- **Pruebas de auditoría:** Revisión de reportes realizados
- **Equipo evaluador:** Eleana Marcela Páez Urrego
- **Fecha de ejecución del seguimiento o la evaluación:** Del 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2024
- **Insumos:** Los resultados se fundamentan en los reportes realizados en SEGPLAN y la ejecución presupuestal, así como, el seguimiento realizado por la Asesoría de Control Interno al Plan Anual de Adquisiciones y al Plan Operativo Anual de Inversión. Información que fue remitida por la Oficina Asesora de Planeación, mediante oficio 20242200179253.
- **Limitaciones al seguimiento o evaluación:** Ninguna

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Hallazgos

- **Fortalezas evidenciadas:**

No.	Descripción Fortaleza
1	Se ha venido mejorando en la implementación de herramientas que permitan monitorear la ejecución de metas, lo cual se ha traducido en el cumplimiento de las mismas.
2	Los seguimientos periódicos desarrollados en Comité Directivo en materia de ejecución presupuestal, así como, los realizados en Comité de Contratación ha permitido la mejora en este ítem.
3	La herramienta para gestionar el Plan Anual de Adquisiciones, ha facilitado la consulta, monitoreo y seguimiento de los procesos contractuales

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200214163 Fecha: 31-12-2024 Pág. 2 de 24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

No.	Descripción Fortaleza
4	El seguimiento periódico realizado por la Oficina Asesora de Planeación al Plan Anual de Adquisiciones, permite, construir de manera fácil y rápida el seguimiento al POAI.

- Observaciones:

No.	Descripción Observación
	No se presentan

- No conformidades detectadas:

No.	Descripción No conformidad
	No se presentan

Detalle de evaluación



La Asesoría de Control Interno, en cumplimiento de su rol de Evaluación y Seguimiento, establecido en el Decreto 648 de 2017 *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”* y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías para 2024, realizó seguimiento al cumplimiento de Metas Plan de Desarrollo 2020-2024 entre los meses de enero a mayo de 2024, Metas Plan de Desarrollo 2024-2027 entre los meses de julio a septiembre de 2024, Plan Anual de Adquisiciones y al Plan Operativo Anual de Inversión.

1. ESTRUCTURA METAS PLAN DE DESARROLLO

1.1. PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2024

En el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural inscribe sus proyectos de inversión en los Propósitos: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política; Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática; Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación; y Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.

La Asesoría de Control Interno realizó el seguimiento a la ejecución y al cumplimiento de metas físicas y presupuestales a cargo de la entidad, tomando como insumo principal la información registrada en los sistemas SEGPLAN y BogData, así como, las evidencias aportadas por la Oficina Asesora de Planeación con corte al 31 de mayo de 2024, a continuación se presenta el resumen del cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada proyecto inversión, cuyo resultado se evidencia en la tabla 1.



	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200214163 Fecha: 31-12-2024 Pág. 3 de 24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

Con el fin de llevar a cabo la priorización de las metas que presente riesgo de incumplimiento físico y presupuestal, la Asesoría de Control Interno tuvo en cuenta el siguiente criterio:



META FÍSICA Y FINANCIERA	
	Ejecución superior al 90% con respecto a lo programado para 2024 y del total del PDD
	Ejecución entre 70 y 90% con respecto a lo programado para 2024 y del total del PDD
	Ejecución inferior al 70% con respecto a lo programado para 2024 y del total del PDD

Tabla 1. Ejecución de metas físicas y financieras PDD 2020-2024 proyectos de inversión IDPC a mayo 2024



PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2020-2024	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN FINANCIERA
			% EJECUCIÓN 2024	% AVANCE TOTAL PDD	% AVANCE TOTAL PDD
Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá	1. Beneficiar a 7595 personas en Procesos Integrales de Formación en Patrimonio Cultural	100,00%	100,00%	81,80%
		2. Beneficiar a 346 personas en el Proceso de Formación a Formadores en Patrimonio Cultural	100,00%	100,00%	77,03%
Creación y vida cotidiana: Apropriación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	1. Realizar 1100 Intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá	130,45%	104,45%	79,75%
		2. Realizar 1 Proceso de Identificación, Valoración y Documentación de Bienes de Interés Cultural y Espacios Públicos Patrimoniales	100,00%	100,00%	85,50%
		3. Orientar y Atender el 100 por ciento de las Solicitudes de Recuperación, Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Distrito Capital	100,00%	100,00%	84,66%
		5. Avanzar En El 100 Por Ciento De La Primera Fase Del Proyecto De Mejora Y Adecuación Del Auditorio Principal De La Fuga	0,00%	100,00%	95,27%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200214163 Fecha: 31-12-2024 Pág. 4 de 24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2020-2024	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN FINANCIERA
			% EJECUCIÓN 2024	% AVANCE TOTAL PDD	% AVANCE TOTAL PDD
		6. Avanzar En 1 Proceso De Gestión, Articulación Y Seguimiento A La Implementación Del Plan Especial De Manejo Y Protección Del Hospital San Juan De Dios E Instituto Materno Infantil	0,00%	92,00%	95,69%
		7. Avanzar en el 100 por ciento de la primera fase del proyecto de mejora y adecuación del Auditorio Principal de la Fuga	100,00%	100,00%	54,68%
	7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá	1. Implementar 1 estrategia de Territorialización de la Presencia del Museo de Bogotá y de la Promoción y Difusión de las Iniciativas de Memoria y Patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como Construir un Espacio Generador de Contenidos en torno a la Historia Saberes y Haceres que forman parte de Patrimonio Inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas.	100,00%	100,00%	85,78%
		2. Otorgar 250 Estímulos Apoyos Concertados y Alianzas Estratégicas para dinamizar la Estrategia Sectorial dirigida a Fomentar los procesos Patrimoniales de la ciudad	104,08%	99,60%	91,38%
		3. Gestionar 3 declaratorias de Patrimonio Cultural Inmaterial del Orden Distrital	100,00%	100,00%	77,41%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200214163 Fecha: 31-12-2024 Pág. 5 de 24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2020-2024	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN FINANCIERA
			% EJECUCIÓN 2024	% AVANCE TOTAL PDD	% AVANCE TOTAL PDD
		4. Realizar 1 proceso de Diagnóstico, Identificación y Documentación de Manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial	100,00%	100,00%	76,23%
Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región	7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá	1. Generar la activación de 1 Parque Arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde Urbano y Rural De Bogotá	100,00%	100,00%	60,35%
		2. Formular 4 Instrumentos de Planeación Territorial en Entornos Patrimoniales como determinante del Ordenamiento Territorial de Bogotá	0,00%	100,00%	99,99%
		3. Gestionar 1 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco	100,00%	100,00%	87,15%
		4. Activar 7 Entornos con presencia representativa de Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, a través de procesos de Interacción Social, Artística y Cultural	100,00%	100,00%	78,05%
		5. Gestionar 1 etapa de la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá	0,00%	100,00%	100,00%
		6. Gestionar 100 Por Ciento De La Segunda Etapa De Implementación Del Plan Especial De Manejo Y Protección Pemp Del Centro Histórico De Bogotá	0,00%	100,00%	100,00%
Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la	7612 - Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del	1. Crear 1 espacio que integre Dimensiones Patrimoniales y de Memoria en la ciudad	60,00%	88,00%	90,52%

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200214163 Fecha: 31-12-2024 Pág. 6 de 24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2020-2024	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN FINANCIERA
			% EJECUCIÓN 2024	% AVANCE TOTAL PDD	% AVANCE TOTAL PDD
construcción de confianza	Cementerio Central de Bogotá	2. Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales	120,00%	104,00%	85,86%
Gestión Pública Efectiva	7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá	1. Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG	100,00%	100,00%	88,47%
		2. Realizar el 100 por ciento de la Administración, Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Institucional	100,00%	100,00%	76,38%
		3. Implementar el 100 por ciento de las Estrategias de Fortalecimiento de la Comunicación Pública	100,00%	100,00%	94,75%



Fuente: Elaboración propia a partir de reporte SEGPLAN 31 de mayo 2024

Se evidencia que, con corte a 31 de mayo de 2024, de las 23 metas propuestas en los proyectos de inversión, 22 se cumplieron por encima del 90% y 1 se encuentra por debajo del 70% con respecto a lo programado a mayo de 2024, que corresponde a la meta 1 del proyecto 7612, para lo cual la Subdirección de Protección e Intervención indica que los contratos derivados que ejecutan los recursos del proyecto se encontraban suspendidos, en espera de la aprobación del trámite de licencia por parte del tercero de competencia (Curaduría Urbana 3), lo cual afectó el cumplimiento de la meta.

Frente a la ejecución financiera, de las 23 metas propuestas en los proyectos de inversión, 8 cuentan con una ejecución presupuestal por encima del 90%, 13 se encuentran entre el 70 y el 90% y 2 se encuentran por debajo del 70% con respecto a lo programado para 2024. Estas últimas corresponden a:

- Meta 7 proyecto 7611
- Meta 1 proyecto 7649

No obstante, de acuerdo con lo indicado por las Subdirecciones, la ejecución presupuestal de estas metas se encuentra baja debido a que se toma la totalidad del presupuesto asignado para la vigencia 2024, del cual una parte pasa a la armonización para el nuevo Plan de Desarrollo, por lo tanto, esta relación podrá ser analizada más claramente al finalizar la vigencia 2024.

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200214163 Fecha: 31-12-2024 Pág. 7 de 24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

Se recomienda mantener seguimiento periódico, con el fin que las metas físicas y financieras se puedan cumplir al 100% de lo programado.

1.2. PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027

En el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027: “Bogotá camina segura”, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural inscribe sus proyectos de inversión en los 5 Objetivos Estratégicos: Bogotá avanza en su seguridad, Bogotá confía en su bien-estar, Bogotá confía en su potencial, Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática y Bogotá confía en su gobierno.

La Asesoría de Control Interno realizó el seguimiento a la ejecución y al cumplimiento de metas físicas y presupuestales a cargo de la entidad, tomando como insumo principal la información registrada en los sistemas SEGPLAN y BogData, así como, las evidencias aportadas por la Oficina Asesora de Planeación con corte al 30 de septiembre de 2024, a continuación se presenta el resumen del cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada proyecto inversión, cuyo resultado se evidencia en la tabla 2.

Con el fin de llevar a cabo la priorización de las metas que presente riesgo de incumplimiento físico y presupuestal, la Asesoría de Control Interno tuvo en cuenta el siguiente criterio:

META FÍSICA Y FINANCIERA	
	Ejecución superior al 90% con respecto a lo programado para 2024 y del total del PDD
	Ejecución entre 70 y 90% con respecto a lo programado para 2024 y del total del PDD
	Ejecución inferior al 70% con respecto a lo programado para 2024 y del total del PDD

Tabla 2. Ejecución de metas físicas y financieras PDD 2024-2027 proyectos de inversión IDPC a septiembre 2024

PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2024-2027	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN FINANCIERA
			% EJECUCIÓN 2024	% AVANCE TOTAL PDD	% EJECUCIÓN 2024
5 - Espacio público seguro e inclusivo	8152-Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico,	2 - Ejecutar 1121 Intervención(es) para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad	40,00%	6,07%	36,88%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO
CULTURAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN



Radicado: 20241200214163

Fecha: 31-12-2024

Pág. 8 de 24

PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2024-2027	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN FINANCIERA
			% EJECUCIÓN 2024	% AVANCE TOTAL PDD	% EJECUCIÓN 2024
	urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C.				
14 - Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural	8150- Consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento, divulgación y apropiación de los patrimonios a nivel territorial y poblacional en Bogotá D.C.	1 - Desarrollar 3600 Actividad(es) para la promoción, fortalecimiento y desarrollo de las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales, como un medio para el ejercicio de los derechos y el desarrollo humano	34,63%	7,69%	51,08%
		2 - Entregar 200 Estímulo(s) en el marco de los distintos programas de fomento, que incluyan un enfoque poblacional y territorial	0,00%	0,00%	38,69%
		4 - Implementar 4 Asistencia(s) técnicas destinadas al reconocimiento y salvaguardia de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de Bogotá	7,14%	2,50%	69,01%
16 - Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano	8151-Desarrollo de procesos pedagógicos en patrimonio cultural con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y otros actores en Bogotá D.C.	1 - Beneficiar a 5500 Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en educación inicial, básica y media, a través de procesos de formación patrimonial.	75,50%	10,98%	55,81%
		2 - Beneficiar a 650 Niñas, niños, adolescentes y jóvenes a partir de la primera infancia y a lo largo de la vida en procesos de formación patrimonial, en particular en espacios y entornos barriales, organizativos e institucionales.	9,00%	1,38%	56,42%
		3 - Beneficiar a 350 Actor(es) interesados en procesos de formación patrimonial a través de estrategias pedagógicas lideradas por el programa de formación.	80,00%	11,43%	63,47%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO
CULTURAL**

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN



Radicado: **20241200214163**

Fecha: 31-12-2024

Pág. 9 de 24

PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2024-2027	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN FINANCIERA
			% EJECUCIÓN 2024	% AVANCE TOTAL PDD	% EJECUCIÓN 2024
24 - Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión	7963-Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C.	1 - Gestionar el 100 Por ciento de las acciones asociadas a la implementación de los PEMP adoptados, a corto plazo	40,00%	4,00%	54,80%
		2 - Desarrollar 2 Instrumento(s) para la protección, conservación y sostenibilidad de los patrimonios	40,00%	4,00%	89,78%
	8136-Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C.	1 - Implementar el 100 Por ciento de las acciones a corto plazo definidas en el Plan de Manejo Arqueológico de Bogotá	15,00%	1,50%	52,57%
		2 - Implementar el 100 Por ciento de las acciones a corto plazo de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen	10,00%	1,00%	28,62%
	8144-Desarrollo de procesos de valoración, identificación, documentación y registro de prácticas y manifestaciones del patrimonio vivo en Bogotá D.C.	1 - Implementar 1 Proceso(s) de valoración, identificación, documentación y registro del Patrimonio Vivo asociado espacios culturales y los diversos campos del patrimonio cultural inmaterial	20,00%	2,00%	18,20%
		2 - Implementar 2 Proceso(s) de valoración, identificación, documentación y registro del Patrimonio Vivo con enfoque territorial y poblacional	5,00%	0,50%	88,72%
	8161-Mejoramiento de la capacidad institucional para la atención de trámites y servicios orientados a la intervención, protección y conservación del patrimonio cultural material	1 - Realizar 7000 Asistencia(s) para la protección del patrimonio cultural material de la ciudad, en el marco de las estrategias relacionadas con la Estructura Integradora de los Patrimonios.	100,00%	14,29%	75,62%



PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2024-2027	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN FINANCIERA
			% EJECUCIÓN 2024	% AVANCE TOTAL PDD	% EJECUCIÓN 2024
	de Bogotá D.C.				
	8171- Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C.	1 - Desarrollar 4 Proceso(s) de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios.	12,50%	1,25%	51,83%
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable	7989- Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C.	1 - Implementar el 100 Por ciento del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión.	100,00%	100,00%	96,65%
		2 - Administrar el 100 Por ciento de las sedes institucionales.	100,00%	100,00%	13,52%

Se evidencia que, con corte a 30 de septiembre de 2024, de las 17 metas propuestas en los proyectos de inversión, 3 se cumplieron por encima del 90%, 2 entre el 70 y el 90% y 12 se encuentran por debajo del 70% con respecto a lo programado a septiembre de 2024, que corresponde a:

- Meta 2 proyecto 8152
- Metas 1, 2 y 4 proyecto 8150
- Meta 2 proyecto 8151
- Metas 1 y 2 proyecto 7963
- Metas 1 y 2 proyecto 8136
- Metas 1 y 2 proyecto 8144
- Meta 1 proyecto 8171

De lo anterior se resalta que, las Subdirecciones realizaron aclaraciones frente al cumplimiento de la magnitud física de estas metas, indicando que su cumplimiento se encuentra acorde con lo programado, ya que la mayoría de actividades está prevista para el cuarto trimestre de la vigencia 2024.

Ahora bien, al revisar la relación entre la ejecución física de metas y la ejecución presupuestal con corte a 30 de septiembre de 2024, se observa para la mayoría de los proyectos, que estas se encuentran acorde.

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200214163 Fecha: 31-12-2024 Pág. 11 de 24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

Frente a la ejecución financiera, de las 17 metas propuestas en los proyectos de inversión, 1 cuenta con una ejecución presupuestal por encima del 90%, 3 se encuentran entre el 70% y el 90% y 13 tienen ejecución presupuestal por debajo del 70%, que corresponden a:

- Meta 2 proyecto 8152
- Metas 1, 2 y 4 proyecto 8150
- Metas 1, 2 y 3 proyecto 8151
- Meta 1 proyecto 7963
- Metas 1 y 2 proyecto 8136
- Meta 1 proyecto 8144
- Meta 1 proyecto 8171
- Meta 2 proyecto 7989

Si bien la ejecución financiera de varias metas ha sido baja, se resalta que, debido al período de armonización, la mayoría de procesos contractuales se encuentran programados para el cuarto trimestre de la vigencia 2024, razón por la cual no se considera como debilidad en la planeación.

Se recomienda mantener seguimiento periódico, con el fin que las metas físicas y financieras se puedan cumplir al 100% de lo programado.

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

El presupuesto de gastos del IDPC asignado para el 2024 fue de \$44.095.783.022 apropiación vigente, de los cuales se comprometió a 30 de septiembre de 2024 un total de \$28.688.445.215 que corresponde al **65,06%**, presentando giros por valor de \$20.517.776.321 lo que representa el **46,53%**.

El presupuesto de gastos del IDPC comprende dos grandes agregados, como son, gastos de funcionamiento y gastos de inversión.

2.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

La apropiación vigente de gastos de funcionamiento fue de \$15.817.922.830 y al 30 de septiembre de 2024, presentó una ejecución por compromiso del **64,06%** y por giro de **61,73%**, como se evidencia en el gráfico 1.

Gráfico 1. Ejecución presupuestal rubros de funcionamiento IDPC a septiembre 2024



Fuente: Elaboración propia a partir de ejecución presupuestal 30 septiembre 2024

2.2. GASTOS DE INVERSIÓN:

La apropiación vigente de gastos de inversión fue de \$28.277.860.192 y al 30 de septiembre de 2024, presentó una ejecución por compromiso del **65,62%** y por giro de **38,03%**, como se evidencia en el gráfico 2.

Gráfico 2. Ejecución presupuestal rubros de inversión IDPC a septiembre 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO
CULTURAL**

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN


INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN





Radicado: **20241200214163**

Fecha: **31-12-2024**

Pág. 13 de 24



Fuente: Elaboración propia a partir de ejecución presupuestal 30 septiembre 2024

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200214163 Fecha: 31-12-2024 Pág. 14 de 24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

Lo anterior evidencia una buena ejecución por compromiso, no obstante, la ejecución por giro de los rubros de inversión se encuentra muy baja, lo cual puede generar un riesgo de superar el tope de reservas.

3. CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA

Se revisó el seguimiento al cumplimiento del PAA de la vigencia 2024 realizado por la Oficina Asesora de Planeación, evidenciando que se realizaron diecisiete (17) versiones con corte a 30 de septiembre, las cuales se encuentran publicadas en la página Web de la entidad en enlace <https://idpc.gov.co/transparencia/plan-anual-de-adquisiciones/> y en el SECOP II, en el enlace <https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=522821>

Se observa que del total programado a 30 de septiembre de 2024 **\$20.074.904.947**, fue ejecutado un **79,12%**. Es importante resaltar que de este análisis se excluyen las adiciones realizadas, ya que no corresponden a un proceso nuevo de contratación, así como, los pagos de ARL, servicios públicos, saldos de componentes, becas, premios y jurados. El detalle de cada uno de los proyectos de inversión puede ser evidenciado en la tabla 3.

Tabla 3. Ejecución de Plan Anual de Adquisiciones IDPC septiembre 2024



PROYECTO	PROCESOS PROGRAMADOS 2024		PROCESOS EJECUTADOS A SEP 2024		%
	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá	9	193.539.587	9	193.539.587	100,00%
7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	97	2.087.643.547	97	2.087.643.547	100,00%
7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá	61	2.075.199.590	61	2.075.199.590	100,00%
7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá	43	1.367.218.899	43	1.367.218.899	100,00%
7612 - Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá	1	18.666.667	1	18.666.667	100,00%
7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de	68	2.554.352.143	68	2.554.352.143	100,00%

PROYECTO	PROCESOS PROGRAMADOS 2024		PROCESOS EJECUTADOS A SEP 2024		%
	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
Bogotá					
7963 - Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C.	29	903.669.435	27	782.077.109	86,54%
7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C	65	3.801.731.298	55	1.472.255.222	38,73%
8136 - Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C	23	695.726.239	20	484.226.239	69,60%
8144 - Desarrollo de procesos de valoración, identificación, documentación y registro de prácticas y manifestaciones del patrimonio vivo en Bogotá D.C.	9	293.280.969	5	140.498.304	47,91%
8150 - Consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento, divulgación y apropiación de los patrimonios a nivel territorial y poblacional en Bogotá D.C.	84	2.583.348.955	71	1.915.922.020	74,16%
8151 - Desarrollo de procesos pedagógicos en patrimonio cultural con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y otros actores en Bogotá D.C	15	302.375.819	12	266.490.819	88,13%
8152 - Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C.	43	1.692.562.835	40	1.290.952.750	76,27%
8161 - Mejoramiento de la capacidad institucional para la atención de trámites y servicios orientados a la intervención, protección y conservación del patrimonio cultural material de Bogotá D.C.	40	1.186.381.395	34	1.068.844.639	90,09%
8171 - Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C.	7	319.207.569	6	165.490.192	51,84%
TOTAL	594	20.074.904.947	549	15.883.377.727	79,12%

Fuente: Elaboración propia a partir de seguimiento PAA 30 septiembre 2024 de la Oficina Asesora de Planeación

4. EJECUCIÓN PLAN ANUAL OPERATIVO DE INVERSIÓN

La Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento de su rol como segunda línea de defensa, realiza el monitoreo al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual facilita hacer lo propio con el POAI, a su vez suministra información que permita la evaluación de los programas y/

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200214163 Fecha: 31-12-2024 Pág. 16 de 24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

o proyectos que se van a ejecutar. Lo anterior, evita generar la fatiga de auditoria, además genera información para el aseguramiento razonable de la operación.

Se realizó revisión de la ejecución del POAI, comparándolo con la ejecución presupuestal, así como, el Plan Anual de Adquisiciones, cuyo resultado puede ser evidenciado en la tabla 4.

Tabla 4. Ejecución de Plan Operativo Anual de Inversión IDPC septiembre 2024

Proyecto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	Presupuesto	CDP's	RP's	Giros
7601-Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá	96 - 257.000 Beneficiarios de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura y el patrimonio.	1 - Beneficiar a 7.595 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural	Asistencias técnicas realizadas	Número de personas beneficiadas en procesos de formación en patrimonio cultural con enfoque territorial y poblacional-diferencial.	207.986.407	207.986.407	207.986.407	200.085.332
		2 - Beneficiar a 346 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural	Personas capacitadas	Número de personas certificadas en el Diplomado en Patrimonio Cultural para la Educación por módulo, con enfoque diferencial-poblacional.	-	-	-	-
Subtotal Proyecto 7601					207.986.407	207.986.407	207.986.407	200.085.332
7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	157 - Realizar 1100 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá	1 - Realizar 1100 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá	Restauraciones realizadas	Número intervenciones en bienes de interés cultural realizadas.	1.041.130.032	1.041.130.032	1.041.130.032	1.041.130.030
	154 - Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía.	2 - Realizar un (1) proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número intervenciones en bienes de interés cultural realizadas.	165.720.064	165.720.064	165.720.064	165.720.064
	157 - Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá	3. Orientar y atender el 100% de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital	Actos administrativos generados	Porcentaje de solicitudes atendidas para la recuperación y preservación de Bienes de Interés Cultural	1.150.137.885	1.150.137.885	1.150.137.885	1.150.137.885



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO
CULTURAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN





Radicado: 20241200214163



Fecha: 31-12-2024

Pág. 17 de 24



Proyecto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	Presupuesto	CDP's	RP's	Giros
	157 - Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá	5 - Avanzar en el 100 por ciento de la primera fase del proyecto de mejora y adecuación del Auditorio Principal de la Fuga	Restauraciones realizadas	Número intervenciones en bienes de interés cultural realizadas.	-	-	-	-
	157 - Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá	6 - Avanzar en un (1) proceso de gestión, articulación y seguimiento a la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil. (*)	Restauraciones realizadas	Número intervenciones en bienes de interés cultural realizadas.	-	-	-	-
	157 - Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá	7 - Avanzar en el 100 por ciento de la segunda fase del proyecto de mejora y adecuación del auditorio principal de la FUGA	Restauraciones realizadas	Número intervenciones en bienes de interés cultural realizadas.	422.111.767	422.111.767	422.111.767	28.514.813
Subtotal Proyecto 7611					2.779.099.748	2.779.099.748	2.779.099.748	2.385.502.792
7639- Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá	153 - Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas.	1 - Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas.	Actividades culturales realizadas en Museos del Ministerio de Cultura	Número de actividades culturales y servicios de mediaciones realizadas.	2.021.915.449	2.021.915.449	2.021.915.449	1.630.002.383
	158 - Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales	2 - Otorgar 250 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad	Estímulos otorgados	Número de estímulos y apoyos concertados entregados a creadores, actores y gestores patrimoniales, con enfoque territorial y poblacional-diferencial.	576.764.068	576.764.068	576.764.068	509.651.568

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200214163 Fecha: 31-12-2024 Pág. 18 de 24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

Proyecto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	Presupuesto	CDP's	RP's	Giros
	152 - Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital	3 - Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital	Documentos normativos realizados	Porcentaje de Avance en la Formulación de planes y proyectos de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial	105.451.389	105.451.389	105.451.389	105.451.389
	154 - Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía.	4 - Realizar un (1) proceso de diagnóstico, identificación y documentación de manifestaciones de patrimonio cultural	Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados	Número de talleres y espacios participativos para la identificación, documentación y registro de manifestaciones culturales realizadas Número de fichas de registro de manifestaciones elaboradas.	34.670.635	34.670.635	34.670.635	31.334.664
Subtotal Proyecto 7639					2.738.801.541	2.738.801.541	2.738.801.541	2.276.440.004
7649. Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá	229 - Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá	1 - Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá	Parques arqueológicos patrimoniales preservados	Número de acciones de activación social, cultural y física realizadas en áreas arqueológicas.	714.570.017	714.570.017	714.570.017	553.458.084
	228 - Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá	2. Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá.	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Porcentaje de avance en la formulación de instrumentos de gestión y ordenamiento territorial	-	-	-	-
	231 - Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco	3 - Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco	Documentos normativos realizados	Número de talleres y espacios participativos para la identificación, documentación y registro de manifestaciones culturales realizadas Número de fichas de registro de manifestaciones elaboradas.	118.601.294	118.601.294	118.601.294	109.081.281
	227 - Activación de siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural	4 - Activación de siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural	Asistencias técnicas realizadas	Número de acciones de activación social, cultural y física realizadas en Sectores de Interés Cultural.	737.799.505	737.799.505	737.799.505	730.208.784
Subtotal Proyecto 7649					1.570.970.816	1.570.970.816	1.570.970.816	1.392.748.149
7612. Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de	312 - Crear un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad	1 - Crear un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad	Restauraciones realizadas	Número de acciones de activación social, cultural y física realizadas en áreas arqueológicas.	220.852.189	220.852.189	220.852.189	220.852.189



	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200214163 Fecha: 31-12-2024 Pág. 19 de 24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

Proyecto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	Presupuesto	CDP's	RP's	Giros
Bogotá		2 - Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales	Asistencias técnicas realizadas	Número de acciones de activación social, cultural y física realizadas en áreas arqueológicas.	18.666.667	18.666.667	18.666.667	18.666.667
Subtotal Proyecto 7612					239.518.856	239.518.856	239.518.856	239.518.856
7597. Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá	493 - Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía.	1 - Aumentar en 10 puntos el índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo de Gestión y Desempeño	Servicio de implementación del Sistema de Gestión	Número de estrategias para la mejora del desempeño institucional desarrolladas	1.571.452.838	1.571.452.838	1.571.452.838	1.542.023.536
	493 - Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía.	2 - Realizar el 100% de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional	Sedes adecuadas	Número de sedes institucionales mantenidas física y tecnológicamente	1.380.803.573	1.380.803.573	1.380.803.573	855.351.369
	539 - Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública	3. Implementar el 100% de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número de estrategias para la mejora del desempeño institucional desarrolladas	49.232.152	49.232.152	49.232.152	49.232.152
Subtotal Proyecto 7597					3.001.488.563	3.001.488.563	3.001.488.563	2.446.607.057
7963-Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial, asociados a los patrimonios de Bogotá D.C.	235-Desarrollar 5 instrumentos de planeación y gestión orientados a la protección, conservación, sostenibilidad y apropiación social del patrimonio natural, inmaterial, material, arqueológico y paleontológico, incluyendo la identificación y caracterización de los caminos históricos patrimoniales	1-Gestionar el 100% de las acciones asociadas a la implementación de los PEMP adoptados, a corto plazo.	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número de acciones de activación social, cultural y física realizadas en Sectores de Interés Cultural	1.138.585.164	759.377.109	623.904.309	127.539.180
	235-Desarrollar 5 instrumentos de planeación y gestión orientados a la protección, conservación, sostenibilidad y apropiación social del patrimonio natural, inmaterial, material, arqueológico y paleontológico, incluyendo la identificación y caracterización de los caminos históricos patrimoniales	2-Desarrollar 2 instrumentos para la protección, conservación y sostenibilidad de los patrimonios.	Asistencias técnicas realizadas	Número de acciones de activación social, cultural y física realizadas en Sectores de Interés Cultural	176.202.725	158.200.000	158.200.000	34.533.334

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200214163 Fecha: 31-12-2024 Pág. 20 de 24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

Proyecto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	Presupuesto	CDP's	RP's	Giros
Subtotal Proyecto 7963					1.314.787.889	917.577.109	782.104.309	162.072.514
7989- Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C.	366-Fortalecer la gestión institucional de 6 entidades distritales del Sector Cultura, Recreación y Deporte con mejor infraestructura, recursos físicos, tecnológicos y un talento humano más cualificado y consciente de su papel como servidores públicos, que favorezca un modelo de relacionamiento integral de la ciudadanía	1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión	Sistema de Gestión implementado	Número de estrategias para la mejora del desempeño institucional desarrolladas	1.366.547.162	1.354.622.433	1.354.622.433	257.062.244
	366-Fortalecer la gestión institucional de 6 entidades distritales del Sector Cultura, Recreación y Deporte con mejor infraestructura, recursos físicos, tecnológicos y un talento humano más cualificado y consciente de su papel como servidores públicos, que favorezca un modelo de relacionamiento integral de la ciudadanía	2-Administrar el 100% de las sedes institucionales	Sedes adecuadas	Número de sedes institucionales mantenidas física y tecnológicamente	3.661.921.427	1.053.898.671	490.445.478	387.538.543
Subtotal Proyecto 7989					5.028.468.589	2.408.521.104	1.845.067.911	644.600.787
8136-Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C.	235-Desarrollar 5 instrumentos de planeación y gestión orientados a la protección, conservación, sostenibilidad y apropiación social del patrimonio natural, inmaterial, material, arqueológico y paleontológico, incluyendo la identificación y caracterización de los caminos históricos patrimoniales	1-Implementar el 100% de las acciones a corto plazo definidas en el Plan de Manejo Arqueológico de Bogotá.	Asistencias técnicas realizadas	Número de acciones de activación social, cultural y física realizadas en Sectores de Interés Cultural.	245.640.653	139.136.000	129.136.000	31.457.833
	241-Implementar el 100% de las fases iniciales del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme y su modelo de gestión, conforme al Plan de Manejo Arqueológico como parte del proyecto del nodo de equipamientos rurales, en el contexto de la Estructura Integradora de Patrimonios	2-Implementar el 100% de las acciones a corto plazo de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen.	Parques arqueológicos patrimoniales preservados	Número de acciones de activación social, cultural y física realizadas en Sectores de Interés Cultural.	1.253.400.642	631.086.433	358.756.906	73.622.770
Subtotal Proyecto 8136					1.499.041.295	770.222.433	487.892.906	105.080.603

Proyecto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	Presupuesto	CDP's	RP's	Giros
8144-Desarrollo de procesos de valoración, identificación, documentación y registro de prácticas y manifestaciones del patrimonio vivo en Bogotá D.C.	235-Desarrollar 5 instrumentos de planeación y gestión orientados a la protección, conservación, sostenibilidad y apropiación social del patrimonio natural, inmaterial, material, arqueológico y paleontológico, incluyendo la identificación y caracterización de los caminos históricos patrimoniales	1-Implementar 1 proceso de valoración, identificación, documentación y registro del Patrimonio Vivo asociado espacios culturales y los diversos campos del patrimonio cultural inmaterial	Asistencias técnicas realizadas	Número de talleres y espacios participativos para la identificación, documentación y registro de manifestaciones culturales realizadas Número de fichas de registro de manifestaciones elaboradas.	200.000.000	36.397.840	36.397.840	4.975.244
	235-Desarrollar 5 instrumentos de planeación y gestión orientados a la protección, conservación, sostenibilidad y apropiación social del patrimonio natural, inmaterial, material, arqueológico y paleontológico, incluyendo la identificación y caracterización de los caminos históricos patrimoniales	2-Implementar 2 procesos de valoración, identificación, documentación y registro del Patrimonio Vivo con enfoque territorial y poblacional	Asistencias técnicas realizadas	Número de talleres y espacios participativos para la identificación, documentación y registro de manifestaciones culturales realizadas Número de fichas de registro de manifestaciones elaboradas.	117.329.365	104.100.464	104.100.464	7.593.794
Subtotal Proyecto 8144					317.329.365	140.498.304	140.498.304	12.569.038
8150- Consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento, divulgación y apropiación de los patrimonios a nivel territorial y poblacional en Bogotá D.C.	140-Desarrollar 9300 actividades para la prom	1-Desarrollar 3.600 actividades para la promoción, fortalecimiento y desarrollo de las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales, como un medio para el ejercicio de los derechos y el desarrollo humano	Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número de estrategias comunicativas del patrimonio cultural con enfoque territorial producidas y divulgadas. Número de investigaciones en perspectiva histórica y de interpretación de narrativas sobre los patrimonios integrados realizadas.	2.989.380.365	2.314.385.207	1.527.012.355	246.608.082
	143-Entregar 9000 estímulos, reconocimientos,	2-Entregar 200 estímulos, reconocimientos, apoyos e incentivos en el marco de los distintos programas de fomento, que incluyan un enfoque poblacional y territorial	Estímulos otorgados	Número de estímulos y apoyos concertados entregados a creadores, actores y gestores patrimoniales, con enfoque territorial y poblacional-diferencial.	378.235.932	304.291.545	146.330.442	31.380.380
	146-Implementar 4 asistencias técnicas destin	3-Implementar 4 asistencias técnicas destinadas al reconocimiento y salvaguardia de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de Bogotá	Contenidos culturales en circulación	Número de actividades de acompañamiento y gestión realizadas para la formulación de medidas de salvaguardia de manifestaciones culturales Número de actividades de acompañamiento y gestión	351.548.611	275.653.804	242.613.323	26.056.049

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</small> <small>Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200214163 Fecha: 31-12-2024 Pág. 22 de 24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

Proyecto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	Presupuesto	CDP's	RP's	Giros
				realizadas para la implementación de planes y proyectos de salvaguardia de las manifestaciones culturales				
Subtotal Proyecto 8150					3.719.164.908	2.894.330.556	1.915.956.120	304.044.511
8151-Desarrollo de procesos pedagógicos en patrimonio cultural con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y otros actores en Bogotá D.C.	166-Beneficiar a 294.585 niños, niñas, adoles	1-Beneficiar a 5.500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en educación inicial, básica y media, a través de procesos de formación patrimonial	Asistencias técnicas realizadas	Número de personas beneficiadas en procesos de formación en patrimonio cultural con enfoque territorial y poblacional-diferencial.	320.000.000	208.592.166	178.582.873	27.406.274
	164-Beneficiar 189.809 personas a partir de l	2-Beneficiar a 650 niños, niñas, adolescentes y jóvenes a partir de la primera infancia y a lo largo de la vida en procesos de formación patrimonial, en particular en espacios y entornos barriales, organizativos e institucionales	Personas capacitadas	Número de personas beneficiadas en procesos de formación en patrimonio cultural con enfoque territorial y poblacional-diferencial.	99.563.593	76.240.112	56.174.613	13.229.820
	164-Beneficiar 189.809 personas a partir de l	3-Beneficiar a 350 actores interesados en procesos de formación patrimonial a través de estrategias pedagógicas lideradas por el programa de formación	Procesos de formación atendidos	Número de personas certificadas en el Diplomado en Patrimonio Cultural para la Educación por módulo, con enfoque diferencial-poblacional.	50.000.000	38.166.667	31.733.333	2.566.667
Subtotal Proyecto 8151					469.563.593	322.998.945	266.490.819	43.202.761
8152-Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C.	038-Intervenir 10 espacios patrimoniales en el marco de los componentes de la Estructura Integradora de los Patrimonios, mediante acciones de recuperación y mantenimiento para generar lugares de encuentro de la ciudadanía	1-Ejecutar 1.121 intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad	Asistencias técnicas realizadas	Número intervenciones en bienes de interés cultural realizadas.	3.659.012.571	1.775.044.833	1.349.353.548	282.259.161
Subtotal Proyecto 8152					3.659.012.571	1.775.044.833	1.349.353.548	282.259.161

Proyecto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	Presupuesto	CDP's	RP's	Giros
8161- Mejoramiento de la capacidad institucional para la atención de trámites y servicios orientados a la intervención, protección y conservación del patrimonio cultural material de Bogotá D.C.	244-Realizar 7.000 asistencias técnicas para la protección del patrimonio cultural material de la ciudad en el marco de las estrategias relacionadas con la Estructura Integradora de los Patrimonios.	1-Realizar 7.000 asistencias técnicas para la protección del patrimonio cultural material de la ciudad en el marco de las estrategias relacionadas con la Estructura Integradora de los Patrimonios.	Actos administrativos generados	Porcentaje de solicitudes atendidas para la recuperación y preservación de Bienes de Interés Cultural	1.413.346.115	1.073.323.725	1.068.844.639	220.949.607
Subtotal Proyecto 8161					1.413.346.115	1.073.323.725	1.068.844.639	220.949.607
8171- Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C.	235-Desarrollar 5 instrumentos de planeación y gestión orientados a la protección, conservación, sostenibilidad y apropiación social del patrimonio natural, inmaterial, material, arqueológico y paleontológico, incluyendo la identificación y caracterización de los caminos históricos patrimoniales	1-Desarrollar 4 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios	Asistencias técnicas realizadas	Número de fichas de registro de manifestaciones elaboradas.	319.279.936	165.490.192	165.490.192	37.184.216
Subtotal Proyecto 8171					319.279.936	165.490.192	165.490.192	37.184.216
TOTAL					28.277.860.192	21.005.873.132	18.559.564.679	10.752.865.388

Fuente: Elaboración propia a partir de seguimiento POAI y PAA 30 septiembre 2024 de la Oficina Asesora de Planeación, así como ejecución presupuestal del IDPC.



CONCLUSIONES

En términos generales se evidencia cumplimiento de las metas físicas y presupuestales a cargo del IDPC, a excepción de lo observado.

RECOMENDACIONES

1. Mantener los controles establecidos para el cumplimiento de las metas físicas y financieras, así como, del reporte de información en el seguimiento al PAA y POAI.
2. Continuar con el monitoreo constante y periódico al seguimiento presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.

Documento 20241200214163 firmado electrónicamente por:	
ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO	Asesora de Control Interno Control Interno Fecha firma: 31-12-2024 14:17:51
	

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200214163 Fecha: 31-12-2024 Pág. 24 de 24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

af22fcd05215dfaf537685b88c8b948b60a29bfcdd26ab8b1118f8e45b4ff0ee
Codigo de Verificación CV: 03c6c