

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$11,325	\$6,148	54.29	\$11,199	\$0	0.00	\$13,959	\$0	0.00	\$14,848	\$0	0.00	\$14,600	\$0	0.00	\$65,931	\$6,148	9.33
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	\$605	\$535	88.46	\$635	\$0	0.00	\$781	\$0	0.00	\$831	\$0	0.00	\$817	\$0	0.00	\$3,669	\$535	14.59
0 N/A	\$605	\$535	88.46	\$635	\$0	0.00	\$781	\$0	0.00	\$831	\$0	0.00	\$817	\$0	0.00	\$3,669	\$535	14.59
96 257.000 beneficiarios de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura y el patrimonio	\$605	\$535	88.46	\$635	\$0	0.00	\$781	\$0	0.00	\$831	\$0	0.00	\$817	\$0	0.00	\$3,669	\$535	14.59

Indicador(es)

(S) 104 Número de beneficiarios de procesos integrales de formación atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	825.00	825.00	800.00	96.97%	96.97%
2021	1,620.00	930.00	0.00	0.00%	
2022	1,620.00	1,800.00	0.00	0.00%	
2023	1,620.00	1,800.00	0.00	0.00%	
2024	1,315.00	1,645.00	0.00	0.00%	
TOTAL	7,000.00	7,000.00	800.00	al Plan de Desarrollo	11.43%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El avance de la meta llego al 97%, se atendieron 801 niños/as/ adolescentes de instituciones publicas y privadas.

Proyecto(s) de inversión

7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Beneficiar a 6,800 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural	Magnitud	800.00	800.00	100.00	900.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	6,800.00	800.00	11.76
		Recursos	\$542	\$510	94.03	\$572	\$0	0.00	\$681	\$0	0.00	\$724	\$0	0.00	\$712	\$0	0.00	\$3,230	\$510	15.78
(S)2	Beneficiar a 200 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural	Magnitud	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Recursos	\$63	\$26	40.48	\$63	\$0	0.00	\$101	\$0	0.00	\$107	\$0	0.00	\$105	\$0	0.00	\$439	\$26	5.81
21	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural		\$10,720	\$5,613	52.36	\$10,564	\$0	0.00	\$13,178	\$0	0.00	\$14,017	\$0	0.00	\$13,783	\$0	0.00	\$62,262	\$5,613	9.02
0	N/A		\$10,720	\$5,613	52.36	\$10,564	\$0	0.00	\$13,178	\$0	0.00	\$14,017	\$0	0.00	\$13,783	\$0	0.00	\$62,262	\$5,613	9.02
152	Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital		\$610	\$477	78.25	\$260	\$0	0.00	\$320	\$0	0.00	\$340	\$0	0.00	\$335	\$0	0.00	\$1,865	\$477	25.60

Indicador(es)

(S) 164 Número de declaratorias de patrimonio cultural inmaterial gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.00	0.00%	0.00%
2021	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2023	0.70	0.70	0.00	0.00%	
2024	0.60	0.60	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance de la gestión de declaratorias de PCI, correspondientes a:
- Acompañamiento en la definición de la metodología para la creación colectiva del Teatro La Candelaria.
- Inicio de la identificación y caracterización del Festival del Sol y la Luna en Bosa del pueblo Muisca.

Proyecto(s) de inversión

7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$11,325	\$6,148	54.29	\$11,199	\$0	0.00	\$13,959	\$0	0.00	\$14,848	\$0	0.00	\$14,600	\$0	0.00	\$65,931	\$6,148	9.33																																												
(S)3 Gestionar 3 declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital																																																														
Magnitud	0.50	0.10	20.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3.00	0.10	3.33																																												
Recursos	\$610	\$477	78.25	\$260	\$0	0.00	\$320	\$0	0.00	\$340	\$0	0.00	\$335	\$0	0.00	\$1,865	\$477	25.60																																												
153 Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas	\$3,399	\$2,369	69.70	\$3,853	\$0	0.00	\$4,740	\$0	0.00	\$5,042	\$0	0.00	\$4,958	\$0	0.00	\$21,992	\$2,369	10.77																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 165 Número de estrategias de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio implementada																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.15	0.15	0.00	0.00%	0.00%	2021	0.20	0.20	0.00	0.00%	0.00%	2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	0.00%	2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	0.00%	2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	0.00%	TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.15	0.15	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2021	0.20	0.20	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	0.00%																																																									
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Retrasos y soluciones: Se avanzó en la estructuración de proyectos de territorialización del MdB, los cuales serán ejecutados en el cuarto trimestre de 2020.																																																														
Avances y Logros:																																																														
(S) 166 Número de espacios generadores de contenidos entorno a la historia																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.15	0.15	0.00	0.00%	0.00%	2021	0.20	0.20	0.00	0.00%	0.00%	2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	0.00%	2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	0.00%	2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	0.00%	TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.15	0.15	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2021	0.20	0.20	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	0.00%																																																									
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Retrasos y soluciones: El avance para este indicador se encuentra programado para la cuarto trimestre de 2020.																																																														
Avances y Logros:																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Implementar 1 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas.	Magnitud	0.15	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$3,399	\$2,369	69.70	\$3,853	\$0	0.00	\$4,740	\$0	0.00	\$5,042	\$0	0.00	\$4,958	\$0	0.00	\$21,992	\$2,369	10.77																																											
154 Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía	\$984	\$160	16.21	\$505	\$0	0.00	\$692	\$0	0.00	\$737	\$0	0.00	\$724	\$0	0.00	\$3,642	\$160	4.38																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$11,325	\$6,148	54.29	\$11,199	\$0	0.00	\$13,959	\$0	0.00	\$14,848	\$0	0.00	\$14,600	\$0	0.00	\$65,931	\$6,148	9.33

(S) 167 Número de estrategias implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.01	10.00%	10.00%
2021	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.01	al Plan de Desarrollo	1.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Patrimonio Cultural Inmaterial: Se inició la revisión de antecedentes de inventario sobre plazas de mercado y de becas entregadas a través del Programa Distrital de Estímulos (PDE). Con esta información se avanza en la elaboración de la propuesta capitular del documento de análisis por parte de los profesionales del equipo de inventario de PCI, así como la elaboración de reseñas analíticas y la revisión documental de prácticas y manifestaciones y del censo de Patrimonio Cultural Inmaterial de 2008.

Proyecto(s) de inversión

7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																				
(S)2	Realizar 1 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales	Magnitud	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	\$799	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$380	\$0	0.00	\$404	\$0	0.00	\$397	\$0	0.00	\$2,230	\$0	0.00
7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																				
(S)4	Realizar 1 proceso de diagnóstico, identificación y documentación de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial	Magnitud	0.10	0.02	20.00	0.20	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.02	2.00
		Recursos	\$185	\$160	86.22	\$255	\$0	0.00	\$312	\$0	0.00	\$332	\$0	0.00	\$327	\$0	0.00	\$1,412	\$160	11.30

157 Realizar 700 intervenciones en bienes de interés cultural de Bogotá	\$4,207	\$1,982	47.12	\$5,108	\$0	0.00	\$6,395	\$0	0.00	\$6,802	\$0	0.00	\$6,689	\$0	0.00	\$29,200	\$1,982	6.79
---	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	------

Indicador(es)

(S) 170 Número de intervenciones en Bienes de Interés Cultural realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	28.00	28.00%	28.00%
2021	140.00	120.00	0.00	0.00%	
2022	160.00	160.00	0.00	0.00%	
2023	170.00	170.00	0.00	0.00%	
2024	130.00	150.00	0.00	0.00%	
TOTAL	700.00	700.00	28.00	al Plan de Desarrollo	4.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Intervención de 28 BIC correspondientes a: 14 fachadas intervenidas en la localidad de la Candelaria y 14 monumentos con intervenciones primarias en las localidades de Kennedy (2) y Santafe (12)

Proyecto(s) de inversión

7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá	Magnitud	100.00	28.00	28.00	120.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	700.00	28.00	4.00
		Recursos	\$3,003	\$1,023	34.06	\$3,686	\$0	0.00	\$4,821	\$0	0.00	\$5,128	\$0	0.00	\$5,042	\$0	0.00	\$21,680	\$1,023	4.72
(K)3	Orientar y atender el 100 por ciento de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital	Magnitud	100.00	90.00	90.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,204	\$960	79.70	\$1,422	\$0	0.00	\$1,574	\$0	0.00	\$1,674	\$0	0.00	\$1,646	\$0	0.00	\$7,521	\$960	12.76

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$11,325	\$6,148	54.29	\$11,199	\$0	0.00	\$13,959	\$0	0.00	\$14,848	\$0	0.00	\$14,600	\$0	0.00	\$65,931	\$6,148	9.33
158 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales	\$1,520	\$625	41.10	\$838	\$0	0.00	\$1,031	\$0	0.00	\$1,096	\$0	0.00	\$1,078	\$0	0.00	\$5,563	\$625	11.23

Indicador(es)

(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	11.00	11.00%	11.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	2.20%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance correspondiente al otorgamiento de 11 estímulos (Becas): Investigación sobre comercio tradicional; documentación y catalogación fondo fotográfico Daniel Rodríguez -2da parte; Investigación histórica barrio de Bogotá; Patrimonios Locales; Apropiación social del patrimonio cultural; Visibilización y apropiación grupos étnicos; Saberes y prácticas de mujeres portadoras de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Proyecto(s) de inversión

7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Otorgar 250 estímulos apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad	Magnitud	48.00	11.00	22.92	45.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	250.00	11.00	4.40
	Recursos	\$1,520	\$625	41.10	\$838	\$0	0.00	\$1,031	\$0	0.00	\$1,096	\$0	0.00	\$1,078	\$0	0.00	\$5,563	\$625	11.23
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		\$2,607	\$1,589	60.95	\$5,593	\$0	0.00	\$5,219	\$0	0.00	\$5,551	\$0	0.00	\$5,459	\$0	0.00	\$24,429	\$1,589	6.50
31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región		\$2,607	\$1,589	60.95	\$5,593	\$0	0.00	\$5,219	\$0	0.00	\$5,551	\$0	0.00	\$5,459	\$0	0.00	\$24,429	\$1,589	6.50
0 N/A		\$2,607	\$1,589	60.95	\$5,593	\$0	0.00	\$5,219	\$0	0.00	\$5,551	\$0	0.00	\$5,459	\$0	0.00	\$24,429	\$1,589	6.50
227 Activación de siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural		\$1,048	\$574	54.77	\$2,550	\$0	0.00	\$3,510	\$0	0.00	\$3,733	\$0	0.00	\$3,671	\$0	0.00	\$14,512	\$574	3.95

Indicador(es)

(S) 243 Número de entornos con presencia representativa de patrimonio, cultural material e inmaterial activados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.60	0.60	0.13	21.67%	21.67%
2021	1.70	1.70	0.00	0.00%	
2022	1.70	1.70	0.00	0.00%	
2023	1.50	1.50	0.00	0.00%	
2024	1.50	1.50	0.00	0.00%	
TOTAL	7.00	7.00	0.13	al Plan de Desarrollo	1.86%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El avance se encuentra representado en un análisis y caracterización que permita posteriormente la priorización y cualificación de las posibles intervenciones. Se analizaron aspectos relacionados con: caracterización estructura socioespacial de base, análisis de posibles entornos, caracterización de la densidad patrimonial, material gráfico, soporte teórico, metodológico y técnico para activación de entornos patrimoniales.

Proyecto(s) de inversión

7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Activar 7 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural	Magnitud	0.60	0.13	21.67	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	7.00	0.13	1.86
	Recursos	\$1,048	\$574	54.77	\$2,550	\$0	0.00	\$3,510	\$0	0.00	\$3,733	\$0	0.00	\$3,671	\$0	0.00	\$14,512	\$574	3.95

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$2,607	\$1,589	60.95	\$5,593	\$0	0.00	\$5,219	\$0	0.00	\$5,551	\$0	0.00	\$5,459	\$0	0.00	\$24,429	\$1,589	6.50
228 Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá	\$789	\$667	84.51	\$2,167	\$0	0.00	\$739	\$0	0.00	\$786	\$0	0.00	\$773	\$0	0.00	\$5,253	\$667	12.69

Indicador(es)

(S) 244 Número de instrumentos de planeación territorial formulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.40	1.40	0.10	7.14%	7.14%
2021	0.65	0.65	0.00	0.00%	
2022	0.65	0.65	0.00	0.00%	
2023	0.65	0.65	0.00	0.00%	
2024	0.65	0.65	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.10	al Plan de Desarrollo	2.50%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: -PEMP TEUSAQUILLO: Avance en la elaboración diagnóstico físico-espacial: componente urbano, vivienda y movilidad, definición fichas de inventario y encuentros ciudadanos
-PARQUE NAL ENRIQUE OLAYA HERRERA. Avance correspondiente a la generación de condiciones de manejo del parque y definición de los aspectos físicos-técnicos, administrativos y socioculturales.

Proyecto(s) de inversión

7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
(S)2	Formular 4 instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá	1.40	0.10	7.14	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	4.00	0.10	2.50	
		Recursos	\$789	\$667	84.51	\$667	\$0	0.00	\$739	\$0	0.00	\$786	\$0	0.00	\$773	\$0	0.00	\$3,753	\$667	17.76
(S)5	Gestionar 1 etapa de la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00

229 Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá	\$410	\$54	13.17	\$434	\$0	0.00	\$481	\$0	0.00	\$512	\$0	0.00	\$503	\$0	0.00	\$2,339	\$54	2.31
---	-------	------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	------	------

Indicador(es)

(S) 245 Número de parques arqueológicos gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.06	60.00%	60.00%
2021	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.06	al Plan de Desarrollo	6.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El avance corresponde al inicio del proceso de gestión de la titularidad y administración dentro del convenio marco firmado con la ERU, la gestión para la inscripción del parque arqueológico Hacienda el Carmen en el POT y el inicio del proceso de concertación social Socialización del Plan de Trabajo.

Proyecto(s) de inversión

7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
(S)1	Generar la activación de 1 parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá	0.10	0.06	60.00	0.20	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.06	6.00
		Recursos	\$410	\$54	13.17	\$434	\$0	\$481	\$0	0.00	\$512	\$0	0.00	\$503	\$0	0.00	\$2,339	\$54	2.31

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$2,607	\$1,589	60.95	\$5,593	\$0	0.00	\$5,219	\$0	0.00	\$5,551	\$0	0.00	\$5,459	\$0	0.00	\$24,429	\$1,589	6.50
231 Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco	\$360	\$294	81.74	\$442	\$0	0.00	\$489	\$0	0.00	\$521	\$0	0.00	\$512	\$0	0.00	\$2,324	\$294	12.66

Indicador(es)

(S) 247 Número de declaratorias de Patrimonio de la Humanidad gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.04	40.00%	40.00%
2021	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.04	al Plan de Desarrollo	4.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El avance corresponde a inicio de la formulación Plan de Acción y Ruta Metodológica, la estructuración de la Línea Base del componente ambiental, patrimonial, social y cultural, la realización de reuniones de concertación y diálogo con comunidades y entidades del orden nacional y la formulación instrumento de divulgación y comunicación.

Proyecto(s) de inversión

7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

(S)3	Magnitud	Recursos	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Gestionar 1 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco	0.10	\$360	0.04	0.20	0.25	0.30	0.15	1.00

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$920	\$10	1.08	\$1,679	\$0	0.00	\$1,859	\$0	0.00	\$1,978	\$0	0.00	\$1,944	\$0	0.00	\$8,380	\$10	0.12
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	\$920	\$10	1.08	\$1,679	\$0	0.00	\$1,859	\$0	0.00	\$1,978	\$0	0.00	\$1,944	\$0	0.00	\$8,380	\$10	0.12
0 N/A	\$920	\$10	1.08	\$1,679	\$0	0.00	\$1,859	\$0	0.00	\$1,978	\$0	0.00	\$1,944	\$0	0.00	\$8,380	\$10	0.12
312 Crear un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad	\$920	\$10	1.08	\$1,679	\$0	0.00	\$1,859	\$0	0.00	\$1,978	\$0	0.00	\$1,944	\$0	0.00	\$8,380	\$10	0.12

Indicador(es)

(S) 332 Número de espacios que integren dimensiones patrimoniales y de memoria creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.00	0.00%	0.00%
2021	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: El avance para esta meta se encuentra programado para el cuarto trimestre de 2020.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

7612 - Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Magnitud	Recursos	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Crear 1 espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad.	0.10	\$910	0.00	0.25	0.25	0.20	0.20	1.00
(S)2 Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales	5.00	\$10	0.00	10.00	12.00	12.00	11.00	50.00

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,615	\$4,462	79.47	\$5,333	\$0	0.00	\$3,655	\$0	0.00	\$3,888	\$0	0.00	\$3,823	\$0	0.00	\$22,314	\$4,462	20.00
---	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,615	\$4,462	79.47	\$5,333	\$0	0.00	\$3,655	\$0	0.00	\$3,888	\$0	0.00	\$3,823	\$0	0.00	\$22,314	\$4,462	20.00
56 Gestión Pública Efectiva	\$5,615	\$4,462	79.47	\$5,333	\$0	0.00	\$3,655	\$0	0.00	\$3,888	\$0	0.00	\$3,823	\$0	0.00	\$22,314	\$4,462	20.00
0 N/A	\$5,615	\$4,462	79.47	\$5,333	\$0	0.00	\$3,655	\$0	0.00	\$3,888	\$0	0.00	\$3,823	\$0	0.00	\$22,314	\$4,462	20.00
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	\$5,415	\$4,432	81.85	\$5,063	\$0	0.00	\$3,356	\$0	0.00	\$3,569	\$0	0.00	\$3,510	\$0	0.00	\$20,913	\$4,432	21.19

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	54.13	54.13% ▲	54.13% ▲	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	10.83%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance correspondiente a: Aprobación del Plan de implementación y sostenibilidad del MIPG, aprobación de planes operativos (POA), del Plan Institucional de Participación Ciudadana (PIPC) y de la estrategia de rendición de cuentas; Aprobación del PINAR, TVD y TRD; Actualización del inventario documental; Aprobación del programa y modelo de documentos electrónicos; Monitoreo y evaluación de riesgos; y en el avance en el plan de mantenimiento preventivo de la sedes del Instituto.

Proyecto(s) de inversión

7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL												
(S)1	Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG	Magnitud	2.00	0.65	32.50	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	0.65	6.50
		Recursos	\$1,944	\$1,791	92.14	\$4,285	\$0	0.00	\$2,494	\$0	0.00	\$2,653	\$0	0.00	\$2,609	\$0	0.00	\$13,985	\$1,791	12.81
(K)2	Realizar el 100 por ciento de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional	Magnitud	100.00	75.76	75.76	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$3,471	\$2,641	76.09	\$778	\$0	0.00	\$862	\$0	0.00	\$916	\$0	0.00	\$901	\$0	0.00	\$6,929	\$2,641	38.12

539 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública	\$200	\$30	15.00	\$270	\$0	0.00	\$299	\$0	0.00	\$318	\$0	0.00	\$313	\$0	0.00	\$1,400	\$30	2.14
---	-------	------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	------	------

Indicador(es)

(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00% ⊘	0.00% ⊘	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: El avance de este indicador se encuentra programado para el cuarto trimestre de 2020, de acuerdo con el plan de comunicaciones establecido.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL												
(K)3	Implementar el 100 por ciento de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$200	\$30	15.00	\$270	\$0	0.00	\$299	\$0	0.00	\$318	\$0	0.00	\$313	\$0	0.00	\$1,400	\$30	2.14

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	\$20,467	\$12,210	59.65	\$23,804	\$0	0.00	\$24,691	\$0	0.00	\$26,264	\$0	0.00	\$25,826	\$0	0.00	\$121,053	\$12,210	10.09

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.