

INDICADORES DE OBJETIVO

INDICADORES DE OBJETIVO													
Entidad	0213-01 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL												
Mes	Julio												
Objetivo	Indicador de Objetivo	Unidad de Medida	Naturaleza	Periodicidad	Meta 2021	Avance 2021 Enero	Avance 2021 Febrero	Avance 2021 Marzo	Avance 2021 Abril	Avance 2021 Mayo	Avance 2021 Junio	Avance 2021 Julio	JULIO
2 - Ampliar la cobertura en la formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación en Bogotá	31 - Beneficiarios de procesos integrales de formación atendidos	Valor	2.3 Acumulado	2 Trimestral	830	-	-	-	75	123	244	83	Reporte trimestral, no aplica para este periodo.
3 - Consolidar el patrimonio cultural como plataforma de diversidad territorial y poblacional, que contribuya a la construcción de una ciudad más inclusiva e igualitaria y al fortalecimiento de los vínculos sociales y cotidianos que caracterizan la vida barrial y comunitaria	32 - Consolidación de acciones para integrar el patrimonio cultural de Bogotá	Porcentaje	2.1 Flujo	1 Mensual	100%	-	1,10%	8,09%	8,46%	6,72%	22,18%	15,06%	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de la estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio, a través de la realización de recorridos en la localidad de Kennedy y Los Mártires, así como el desarrollo de la estrategia de comunicación de La conmemoración de la constitución del 91. - Avance en la formulación de los Planes Especiales de Manejo y Protección de Tesaquillo (avanzó en las condiciones de manejo con la propuesta de movilidad, los lineamientos y directrices para el manejo de redes, determinantes de usos y edificabilidad y las acciones para la generación de viviendas adecuadas) y Parque Nacional (Se presenta documento técnico de soporte, en construcción, de la formulación del PEMP, incluyendo los correspondientes anexos como fichas de proyecto, cartografía, fichas normativas, DTS de diagnóstico y soportes las actividades de participación ciudadana). - Avance en la activación del parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) a través de formulación la propuesta de Actualización del Plan de Manejo Arqueológico, realización de reuniones de trabajo para la articulación y el desarrollo de política pública de ruralidad y ordenamiento territorial. - Realización de 22,04 acciones de intervención en Bienes de Interés Cultural, en 38 fachadas, 6 monumentos y 0,12 de intervención de la Sede Casa Pardo. - Entega de un apoyo concertado para el proyecto "11 ENCUENTRO DE ARQUITECTURA EXPANDIDA"
4 - Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía	33 - Capacidad institucional desarrollada y mantenida	Porcentaje	2.1 Flujo	1 Mensual	100%	-	6,97%	14,27%	8,08%	4,80%	9,79%	6,71%	Avance acumulado del 50,62%, donde se resalta: mejora en el Índice de Desempeño Institucional mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y en la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional.