

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI**Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2022****213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural**

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$10,826	\$10,341	95.52	\$11,301	\$11,214	99.23	\$14,728	\$11,450	77.75	\$14,848	\$0	0.00	\$14,600	\$0	0.00	\$66,303	\$33,005	49.78			
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	\$605	\$583	96.39	\$635	\$635	99.95	\$300	\$281	93.70	\$831	\$0	0.00	\$817	\$0	0.00	\$3,188	\$1,499	47.02			
7601 Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá	\$605	\$583	96.39	\$635	\$635	99.95	\$300	\$281	93.70	\$831	\$0	0.00	\$817	\$0	0.00	\$3,188	\$1,499	47.02			
1 Beneficiar A 6800 Personas En Procesos Integrales De Formación En Patrimonio Cultural	1,088.00	1,088.00	100.00	883.00	864.00	97.85	1,750.00	1,141.00	65.20	1,750.00			1,348.00			6,800.00	3,093.00	45.49			
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): A junio de 2022, se han beneficiado a 1.141 personas en el proceso de formación en patrimonio cultural, así: - 1.007 personas a través del proceso de formación en Instituciones Educativas Distritales (acuerdos suscritos con las instituciones). Infancia: 767 - Adolescencia: 240. - 134 personas a través de otros procesos de formación (programas y proyectos institucionales). Infancia: 103 - Adolescencia: 31.	Suma	Recursos		\$559	\$538	96.21	\$574	\$574	99.95	\$230	\$228	98.74	\$724	\$0	0.00	\$712	\$0	0.00	\$2,799	\$1,339	47.83
2 Beneficiar A 200 Personas En El Proceso De Formación A Formadores En Patrimonio Cultural	34.00	34.00	100.00	32.00	32.00	100.00	50.00	32.00	64.00	50.00			34.00			200.00	98.00	49.00			
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): A junio de 2022, se han formado a 32 personas a través del Diplomado en Patrimonio Cultural en la ejecución del módulo uno <Qué entendemos como patrimonio cultural: Concepto e historia: Integralidad; Cuerpo y patrimonio> para el cohorte I de 2022. Juventud: 10 - Adultez: 21 - Adulto Mayor: 1.	Suma	Recursos		\$46	\$46	98.55	\$61	\$61	100.00	\$70	\$54	76.99	\$107	\$0	0.00	\$105	\$0	0.00	\$389	\$160	41.16
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	\$10,221	\$9,758	95.47	\$10,666	\$10,579	99.18	\$14,428	\$11,169	77.42	\$14,017	\$0	0.00	\$13,783	\$0	0.00	\$63,115	\$31,506	49.92			
7611 Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	\$4,507	\$4,118	91.37	\$5,470	\$5,394	98.60	\$6,144	\$5,239	85.27	\$7,206	\$0	0.00	\$7,086	\$0	0.00	\$30,413	\$14,750	48.50			
1 Realizar 700 Intervenciones En Bienes De Interés Cultural De Bogotá	149.00	151.88	101.93	340.00	344.12	101.21	160.00	102.00	63.75	40.00			6.88			700.00	598.00	85.43			
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): A junio de 2022, se realizan acciones de intervención sobre 102 bienes de interés cultural de la ciudad, así: 62 acciones en fachadas y 40 acciones en bienes muebles ubicados en el espacio público. Loc. Chapinero: 8. Loc. Santa Fe: 21. Loc. Teusaquillo: 1. Loc. La Candelaria: 72.	Suma	Recursos		\$2,751	\$2,436	88.56	\$3,267	\$3,228	98.82	\$2,774	\$2,244	80.91	\$5,128	\$0	0.00	\$5,042	\$0	0.00	\$18,961	\$7,908	41.71
2 Realizar 1 Proceso De Identificación, Valoración Y Documentación De Bienes De Interés Cultural Y Espacios Públicos Patrimoniales	0.10	0.10	100.00	0.10	0.10	100.00	0.25	0.13	52.00	0.25			0.30			1.00	0.33	33.00			
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): A junio de 2022, se adelantan las siguientes acciones: - Se realiza la actualización y revisión de 24 Fichas de Valoración de Inmuebles -FVI, del Sector de interés La Merced. - Se realiza la revisión de 4 Fichas de Valoración de Inmuebles -FVI, del Sector de interés Bosa. - Se avanza en la elaboración de 33 levantamientos de Bienes de Interés Cultural tipo mueble. - Se avanza en la elaboración de la guía de valoración para los Bienes de Interés Cultural -BIC tipo mueble, para los ítems de "Encabezado de la Ficha", "Pie de Ficha", "1. Identificación", "2. Clasificación por uso de origen" y "3. Localización e información catastral".	Suma	Recursos		\$300	\$249	83.06	\$350	\$337	96.49	\$771	\$395	51.28	\$404	\$0	0.00	\$397	\$0	0.00	\$2,222	\$982	44.18
3 Orientar Y Atender El 100 Por Ciento De Las Solicitudes De Recuperación, Protección Y Conservación Del Patrimonio Cultural Del Distrito Capital	100.00	93.00	93.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00			100.00		0.00			
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): A junio de 2022, se han atendido 1.166 solicitudes presentadas por la ciudadanía. así: Espacio público en SIC y BIC del Distrito Capital: 57 Instalación de publicidad exterior visual: 23 Instalación de redes de infraestructura y radioeléctricas: 9 Anteproyectos para intervención de Bienes de Interés Cultural y Colindantes: 86 Reparaciones locativas de Bienes de Interés Cultural: 133 Certificaciones y conceptos técnicos sobre patrimonio para intervención y Colindantes: 159 Equiparaciones a estrato 1 para Bienes de Interés Cultural tipo inmueble: 134 Amenaza de ruina para la protección del patrimonio cultural: 9 Control urbano en Bienes de Interés Cultural: 54 Inclusión, exclusión y cambio de categoría de Bienes de Interés Cultural: 15 Amparo provisional para bienes inmuebles no declarados como Bien de Interés Cultural: 1 Enlucimiento de fachadas de Bienes de Interés Cultural e inmuebles colindantes: 9 Intervención sobre bienes muebles y/o monumentos de interés cultural en el espacio público: 16 Peticiónes, quejas, reclamos y solicitudes en relación a solicitudes de información y/o consulta: 461 Adicionalmente, se dieron 1.591 orientaciones a la ciudadanía una orientación personalizada sobre los trámites y servicios.	(*) Constante	Recursos		\$1,456	\$1,433	98.37	\$1,854	\$1,828	98.61	\$2,599	\$2,599	100.00	\$1,674	\$0	0.00	\$1,646	\$0	0.00	\$9,230	\$5,860	63.49
7639 Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá	\$5,714	\$5,640	98.70	\$5,196	\$5,185	99.80	\$8,284	\$5,930	71.59	\$6,811	\$0	0.00	\$6,697	\$0	0.00	\$32,702	\$16,756	51.24			
1 Implementar 1 Estrategia De Territorialización De La Presencia Del Museo De Bogotá Y De La Promoción Y Difusión De Las Iniciativas De Memoria Y Patrimonio En 15 Localidades De La Ciudad, Así Como Construir Un Espacio Generador De Contenidos En Torno A La Historia Saberes Y Haceres Que Forman Parte De Patrimonio Inmaterial De Bogotá, Difundiendo Con Respeto Y Claridad A Todos Los Ciudadanos De Una Forma Dinámica E Integradora En La Que Todos Sean Protagonistas.	0.15	0.15	100.00	0.20	0.20	100.00	0.25	0.09	36.00	0.20			0.20			1.00	0.44	44.00			
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): A junio de 2022, se avanza en el cumplimiento de la meta a través de:	Suma	Recursos		\$3,570	\$3,508	98.24	\$3,806	\$3,796	99.75	\$6,617	\$4,834	73.06	\$5,042	\$0	0.00	\$4,958	\$0	0.00	\$23,993	\$12,138	50.59

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2022

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL					
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
2 Otorgar 250 Estímulos Apoyos Concertados Y Alianzas Estratégicas Para Dinamizar La Estrategia Sectorial Dirigida A Fomentar Los Procesos Patrimoniales De La Ciudad Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): A junio de 2022, se reporta la entrega de 35 estímulos, de acuerdo con lo establecido en el Programa Distrital de Estímulos, así: - 16 estímulos entregados a los jurados evaluadores de las propuestas presentadas. - 19 estímulos entregados para: 1) Beca para el reconocimiento y la activación del patrimonio cultural de sectores sociales: 5 estímulos. 2) Beca de investigación sobre debates y tensiones del patrimonio: 1 estímulo. 3) Beca museo ciudad autoconstruida Ciudad Bolívar: 1 estímulo. 4) Beca memoria y patrimonio, Emma Reyes: espacios desaparecidos y vida cotidiana en la ciudad: 3 estímulos. 5) Beca para la salvaguardia de patrimonios locales: 3 estímulos. 6) Beca de creación literaria: patrimonios y primera infancia: 1 estímulo. 7) Premio DibujaJón: ilustra el patrimonio de Bogotá: 3 estímulos. 8) Premio de fotografía ciudad de Bogotá: 2 estímulos.	Tipo de anualización	Magnitud	56.00	56.00	100.00	43.00	42.00	97.67	48.00	35.00	72.92	55.00				49.00				250.00	133.00	53.20	
	Suma	Recursos	\$1,333	\$1,326	99.48	\$808	\$808	100.00	\$813	\$597	73.43	\$1,096	\$0	0.00	\$1,078	\$0	0.00	\$5,129	\$2,731	53.25			
3 Gestionar 3 Declaratorias De Patrimonio Cultural Inmaterial Del Orden Distrital Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): En la vigencia 2020, con corte a junio, se presentan los siguientes avances: Gestión declaratoria Festival del Sol y la Luna. (Avance 2022: 0,12 - Acumulado 2020-2022: 0,60) - Se acompañó técnicamente la elaboración del plan de trabajo y cronograma en el marco de la formulación del Plan Especial de Salvaguardia (PES) por parte del Cabildo Muisca de Bosa. - Se avanza en la estructuración de un convenio a suscribir con el Cabildo Muisca para la formulación del Plan Especial de Salvaguardia (PES). Gestión declaratoria Creación Colectiva Teatro La Candelaria. (Avance 2022: 0,10 - Acumulado 2020-2022: 0,49) - Se acompañó el ajuste del documento de postulación de la manifestación del patrimonio cultural inmaterial para la inclusión en la LRPCID. - Se presentó el documento de postulación de la manifestación en la Mesa de Valoración del IDPC. - Se acompañó al Teatro La Candelaria en el proceso de radicación de la Postulación de la declaratoria ante la SCR.D. Gestión declaratoria de la cultura bogotana del uso y disfrute de la bicicleta. (Avance 2022: 0,17 - Acumulado 2020-2022: 0,41) - Se elaboró el documento de postulación de la manifestación del patrimonio cultural inmaterial para la inclusión en la LRPCID y se radica ante la Secretaría Distrital de Movilidad, con quien se tiene suscrito un convenio específico para la elaboración del documento de postulación. - Se presentó el documento de postulación de la manifestación en la Mesa de Valoración del IDPC. - Se avanza en la elaboración del documento metodológico para la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia (PES) y revisión con la Secretara Distrital de Movilidad y la Secretaria Distrital de la Mujer.	Tipo de anualización	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.60	0.60	100.00	0.70	0.39	55.71	0.70				0.50				3.00	1.49	49.67	
	Suma	Recursos	\$610	\$606	99.28	\$327	\$327	100.00	\$554	\$282	51.02	\$340	\$0	0.00	\$335	\$0	0.00	\$2,166	\$1,215	56.12			
4 Realizar 1 Proceso De Diagnóstico, Identificación Y Documentación De Manifestaciones De Patrimonio Cultural Inmaterial Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): En la vigencia 2022, con corte a junio, se presentan los siguientes avances: - Se realizaron 47 talleres de preproducción (15), producción (14) y post producción (18) de las piezas de divulgación de la etapa de creación de la metodología de inventario en Bosa, Suba y Usme. - Se adelantan un ejercicio de revisión de la metodología de registro de los inventarios y la definición de la ficha de registro de manifestaciones. - Se avanza en la elaboración de la primera versión de la metodología de inventario en articulación con el sello editorial del IDPC.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.20	100.00	0.25	0.05	20.00	0.25				0.20				1.00	0.35	35.00	
	Suma	Recursos	\$200	\$200	100.00	\$255	\$254	99.67	\$300	\$217	72.15	\$332	\$0	0.00	\$327	\$0	0.00	\$1,415	\$671	47.43			
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			\$2,607	\$2,293	87.94	\$6,793	\$6,785	99.88	\$5,493	\$5,117	93.15	\$5,551	\$0	0.00	\$5,459	\$0	0.00	\$25,903	\$14,195	54.80			
31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región			\$2,607	\$2,293	87.94	\$6,793	\$6,785	99.88	\$5,493	\$5,117	93.15	\$5,551	\$0	0.00	\$5,459	\$0	0.00	\$25,903	\$14,195	54.80			
7649 Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá			\$2,607	\$2,293	87.94	\$6,793	\$6,785	99.88	\$5,493	\$5,117	93.15	\$5,551	\$0	0.00	\$5,459	\$0	0.00	\$25,903	\$14,195	54.80			
1 Generar La Activación De 1 Parque Arqueológico De La Hacienda El Carmen (Usme) Integrando Borde Urbano Y Rural De Bogotá Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): En la vigencia 2022, con corte a junio, se presentan los siguientes avances: - Se realizaron mesas de trabajo con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, para la revisión del Plan de Manejo Arqueológico del Parque Arqueológico y del Patrimonio de Usme. - Se radicó el Plan de Manejo Arqueológico del Parque Arqueológico y del Patrimonio de Usme ajustado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, con el fin de recibir observaciones finales para radicación. - Se adelantan acciones interinstitucionales para la implementación del Plan de Restauración Ecológica con Cemex, Empresas de Servicios Públicos y Secretaria Distrital de Hábitat y Jardín Botánico de Bogotá. - Se avanza en la coordinación y armonización del proyecto con: i. la Secretaria Distrital de Planeación para precisar la ruta de consolidación del Parque Arqueológico como nodo de equipamientos en suelo rural; ii. con la Secretaria Distrital de Planeación sobre la formulación de la política pública de ruralidad; iii. con Secretaria Distrital de Hábitat para la búsqueda de recursos. - Se adelantan reuniones y talleres participativos: i. primer y segundo Círculo de la Palabra sobre la muerte como conversación pública; s. ii. la Mesa Ambiental de Usme en el marco de la celebración del día del río Bogotá; ii. Recorrido que se realizó con la Mesa Ambiental de Usme en el marco de la celebración del día del río Bogotá; iii. Jornada de observación de aves en el marco de la celebración del Global Big Day; iv. Dos sesiones del laboratorio de patrimonios y recorridos con niñas, niños y adolescentes de veredas los Soches y Chiguaza; v. Seminario de Arqueología; vi. Socialización del proyecto en las veredas Soches y Chiguaza; vii. Recorrido de interpretación patrimonial con estudiantes de Antropología de la Universidad Externado.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.21	0.21	100.00	0.25	0.09	36.00	0.25				0.20				1.00	0.39	39.00	
	Suma	Recursos	\$393	\$79	20.10	\$1,237	\$1,237	99.99	\$755	\$678	89.78	\$512	\$0	0.00	\$503	\$0	0.00	\$3,400	\$1,994	58.65			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2022

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Formular 4 Instrumentos De Planeación Territorial En Entornos Patrimoniales Como Determinante Del Ordenamiento Territorial De Bogotá Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): En la vigencia 2022, a junio, se presentan avances en los siguientes PEMP: Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. - Se realizó el ajuste y actualización del Documento Técnico de Soporte del PEMP. Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP del Sector de Interés de Bosa: - Se elaboró la metodología y el cronograma de trabajo. - Se realizó la definición del área de estudio de la propuesta para el área de estudio del PEMP, con la generación de planos de análisis de la propuesta para el área de estudio del PEMP. - Se avanza en la elaboración del Documento Técnico de Soporte que contiene la fase preliminar de información, el avance del diagnóstico físico espacial, el avance del diagnóstico socioeconómico y sociocultural. - Se elaboró el modelo para las fichas de inventario de patrimonio inmueble. Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP del Sector de Interés de Teusaquillo: - Se elaboró la ficha proyectos urbanos especiales con las generalidades y la justificación de estas iniciativas estructurantes para el territorio. - Se avanza en la elaboración del plan de gestión, administrativo y financiero del PEMP. - Se culminó el Documento Técnico de Soporte y la presentación de la Casa Museo Jorge Elécer Gaitán. - Se avanza en el proyecto de resolución del PEMP Teusaquillo, incluyendo las generalidades técnicas, jurídicas y administrativas.	Tipo de anualización	Magnitud	1.40	1.40	100.00	0.65	0.64	98.46	0.66	0.16	24.24	0.65			0.65			4.00	2.20	55.00
	Suma	Recursos	\$915	\$915	99.98	\$1,282	\$1,282	100.00	\$1,191	\$1,173	98.53	\$786	\$0	0.00	\$773	\$0	0.00	\$4,947	\$3,371	68.14
3 Gestionar 1 Declaratoria De Sumapaz Como Patrimonio De La Humanidad Por La Unesco Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): En la vigencia 2022, con corte a junio, se presenta los siguientes avances: - Se llevó a cabo el documento de planeación metodológica y construcción de herramientas para la concertación social, para desarrollar la fase de concertación sobre los caminos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial con las comunidades campesinas del Sumapaz. - Se avanza en el proceso de socialización de los elementos del patrimonio vivo a través de talleres en la cuenca del río Sumapaz, denominados „Diálogos Veredales“, los cuales se desarrollaron en las veredas de San José, Nueva Granada, Tunal Alto, Concepción, Lagunitas y Chorreras (marzo 2022) y la socializaron los avances en el proyecto y la ruta de trabajo planteada para 2022 con la directiva del Sindicato de trabajadores agrícolas del Sumapaz -Sintrapaz (junio 2022). - Se avanza en la gestión de un encuentro con representantes de la comunidad de la Localidad de Sumapaz para la definición del instrumento de salvaguardia. Para estos, se realizó un recorrido por las veredas San José, Nueva Granada, Concepción, Tunal Alto, Lagunitas, Chorreras y Vegas, con el objetivo de invitar a la comunidad a la actividad „Diálogos veredales“. - Se avanza en el proceso de planeación metodológica y construcción de herramientas para la identificación participativa del patrimonio vivo campesino, definiendo categorías y subcategorías para la sistematización y análisis de la información registrada. Las categorías son: Organización social y política; Educación propia; Teatro música y poesía; Partería; Relación con la naturaleza; Género y construcción de paz; Memorias de luchas y defensas; Jóvenes; e identidad campesina. - Se avanza en la implementación de metodologías participativas mediante la realización de entrevistas semi estructuradas con líderes y lideresas en Sumapaz.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.20	100.00	0.25	0.03	12.00	0.30			0.15			1.00	0.33	33.00
	Suma	Recursos	\$377	\$377	99.99	\$458	\$453	99.00	\$401	\$401	99.97	\$521	\$0	0.00	\$512	\$0	0.00	\$2,268	\$1,231	54.28
4 Activar 7 Entornos Con Presencia Representativa De Patrimonio Cultural Material E Inmaterial, A Través De Procesos De Interacción Social, Artística Y Cultural Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): En la vigencia 2022, a junio, se presentan avances en los siguientes PEMP: Activación entornos Centro Histórico, Núcleos fundacionales Bosa, Suba Usme. - Se avanza en el mapeo de actores clave, a través de la sistematización de los procesos participación y divulgación donde se consigna a detalle los eventos y encuentros realizados. - Se elaboró la primera versión del instrumento de censo de predios y hogares. - Se avanza en la incorporación de acciones de patrimonio en agendas anuales de las instancias locales de participación (CLACP). - Se avanza en la identificación de iniciativas para el fortalecimiento de procesos productivos locales asociados al patrimonio. - Se avanza en la identificación del patrimonio cultural inmaterial. - Se avanza en el Inventario Patrimonio Natural. - Se avanza en la definición de contenidos de valores culturales e históricos del arbolado antiguo en los Núcleos Fundacionales de Usme, Suba y Bosa. - Se avanza en las actividades de la gestión, implementación y resultados huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales. - Se avanza en la estrategia, fortalecimiento y registro de la gestión espacio público. - Se avanza en la identificación de itinerarios y circuitos de patrimonios integrados.	Tipo de anualización	Magnitud	0.60	0.60	100.00	1.70	1.70	100.00	2.10	0.28	13.33	2.20			0.40			7.00	2.58	36.86
	Suma	Recursos	\$922	\$922	99.98	\$2,250	\$2,247	99.86	\$1,080	\$973	90.10	\$3,733	\$0	0.00	\$3,671	\$0	0.00	\$11,656	\$4,142	35.53
5 Gestionar 1 Etapa De La Implementación Del Plan Especial De Manejo Y Protección Pemp Del Centro Histórico De Bogotá Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/06/2022): Meta cumplida en el 2021.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,566	\$1,566	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,566	\$1,566	100.00
6 Gestionar 100 Por Ciento De La Segunda Etapa De Implementación Del Plan Especial De Manejo Y Protección Pemp Del Centro Histórico De Bogotá Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): En la vigencia 2022, con corte a junio, se han realizado las siguientes actividades: - Se avanza en la propuesta de ajustes para la modificación que requiera la Resolución 088 de 2021 para ser presentada ante el Ministerio de Cultura. - Se realizó proceso preparatorio para la presentación de los ajustes propuestos a la Resolución 0088 de 2021.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	16.25	16.25	0.00			0.00			100.00	16.25	16.25
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,065	\$1,891	91.55	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,065	\$1,891	91.55

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2022

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$920	\$850	92.34	\$1,317	\$1,255	95.32	\$674	\$32	4.75	\$1,978	\$0	0.00	\$1,944	\$0	0.00	\$6,833	\$2,137	31.27		
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	\$920	\$850	92.34	\$1,317	\$1,255	95.32	\$674	\$32	4.75	\$1,978	\$0	0.00	\$1,944	\$0	0.00	\$6,833	\$2,137	31.27		
7612 Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá	\$920	\$850	92.34	\$1,317	\$1,255	95.32	\$674	\$32	4.75	\$1,978	\$0	0.00	\$1,944	\$0	0.00	\$6,833	\$2,137	31.27		
1 Crear 1 Espacio Que Integre Dimensiones Patrimoniales Y De Memoria En La Ciudad.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.06	60.00	0.29	0.26	89.66	0.28	0.16	57.14	0.20				1.00	0.48	48.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): A junio de 2022, se desarrollaron los estudios y levantamientos topográficos (materialización, georeferenciación, levantamiento planimétrico y altimétrico) necesarios para la caracterización física y espacial del predio ubicado al costado occidental del Cementerio Central de Bogotá. Así mismo, se avanza en la elaboración de los estudios técnicos y diseños para la consolidación y reforzamiento estructural de los columbarios ubicados en el predio costado occidental del cementerio central del Bogotá, particularmente sobre el diagnóstico del estado actual (levantamiento arquitectónico), la investigación de la evolución constructiva, tipológica y de materialidad del inmueble, el estudio para la conservación de la obra de Beatriz González, y el estudio fitosanitario, los cuales son fundamentales para establecer el estado actual de los Columbarios así como del desarrollo del proyecto. De manera paralela, se inicia el estudio geotécnico y de suelos realizando las excavaciones de apiques y sondeos donde se evidencian hallazgos arqueológicos. Finalmente, se recibió comunicado del Ministerio de Cultura donde informan sobre el concepto favorable del proyecto susceptible de ser financiado con los recursos del Impuesto nacional al Consumo -INC a la telefonía móvil, que permitirán continuar con los estudios técnicos específicamente para el parque de la Memoria, Antiquo cementerio de pobres.	Suma	Recursos	\$910	\$840	92.27	\$1,234	\$1,179	95.59	\$605	\$32	5.29	\$1,943	\$0	0.00	\$1,911	\$0	0.00	\$6,603	\$2,051	31.06
2 Realizar 50 Talleres Participativos Con La Comunidad Y Actores Sociales	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	10.00	100.00	12.00	0.00	0.00	12.00				11.00	50.00	15.00	30.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): A junio de 2022, no se presenta avance en la meta, teniendo en cuenta que su ejecución está programada para el tercer y cuarto trimestre de la vigencia.	Suma	Recursos	\$10	\$10	99.20	\$83	\$76	91.26	\$69	\$0	0.00	\$34	\$0	0.00	\$34	\$0	0.00	\$230	\$86	37.35
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$5,615	\$5,554	98.90	\$5,333	\$5,308	99.52	\$6,450	\$5,841	90.56	\$3,888	\$0	0.00	\$3,823	\$0	0.00	\$25,109	\$16,702	66.52
56 Gestión Pública Efectiva			\$5,615	\$5,554	98.90	\$5,333	\$5,308	99.52	\$6,450	\$5,841	90.56	\$3,888	\$0	0.00	\$3,823	\$0	0.00	\$25,109	\$16,702	66.52
7597 Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá			\$5,615	\$5,554	98.90	\$5,333	\$5,308	99.52	\$6,450	\$5,841	90.56	\$3,888	\$0	0.00	\$3,823	\$0	0.00	\$25,109	\$16,702	66.52
1 Aumentar En 10 Puntos El Índice De Desempeño Institucional, Mediante La Implementación Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión- Mipg	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	1.97	98.50	3.03	3.03	100.00	3.00	1.20	40.00	1.00				1.00	10.00	6.20	62.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): En la vigencia 20222, con corte a junio, se han realizado las siguientes actividades: - Se adelanta las actividades de mantenimiento preventivo que señalen funcionamiento de sedes (servicios de aseo, vigilancia, públicos, mantenimientos especializados y suministros) - Se adelantó la contratación del soporte, mantenimiento y renovación del almacenamiento de la solución de respaldo de información (Backup) y de la actualización, mantenimiento y soporte de software SIIGO. - Se adelantó el programa de seguros que ampare los bienes e intereses patrimoniales del Instituto. - Se remitió a los líderes de los procesos el informe de monitoreo de planes de mejoramiento del 3er cuatrimestre de 2021. - Se llevó a cabo la segunda sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. - Se generó el reporte de consumo de servicios públicos por sede del IDPC. - Realizar campañas de sensibilización sobre el ahorro y uso eficiente del agua, control de fugas, control de vertimientos y prevención de las conexiones erradas. - Se realiza seguimiento a las buenas prácticas del aplicativo Orfeo de los servidores públicos. - Se realizan sesiones de capacitación en temas de gestión y conservación documental y manejo del sistema o aplicativo Orfeo. - Se actualiza la plataforma SIPROJ según el movimiento de los procesos jurídicos. - Se adoptó el Teletrabajo como modalidad de trabajo en el IDPC, mediante la Resolución No. 259 del 25 de mayo de 2022.	Suma	Recursos	\$1,950	\$1,950	99.99	\$3,851	\$3,848	99.93	\$3,653	\$3,330	91.17	\$2,653	\$0	0.00	\$2,609	\$0	0.00	\$14,716	\$9,128	62.03
2 Realizar El 100 Por Ciento De La Administración, Mantenimiento Y Adecuación De La Infraestructura Institucional	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				100.00			0.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): En la vigencia 20222, con corte a junio, se han realizado las siguientes actividades: - Se adelanta las actividades de mantenimiento preventivo que señalen funcionamiento de sedes (servicios de aseo, vigilancia, públicos, mantenimientos especializados y suministros) - Se generó el reporte de consumo de servicios públicos por sede del IDPC. - Se adelantó la contratación del soporte, mantenimiento y renovación del almacenamiento de la solución de respaldo de información (Backup) y de la actualización, mantenimiento y soporte de software SIIGO. - Se adelanta el programa de seguros que ampare los bienes e intereses patrimoniales del Instituto.	(*) Constante	Recursos	\$3,465	\$3,421	98.72	\$1,280	\$1,260	98.39	\$2,531	\$2,302	90.96	\$916	\$0	0.00	\$901	\$0	0.00	\$9,094	\$6,982	76.78
3 Implementar El 100 Por Ciento De Las Estrategias De Fortalecimiento De La Comunicación Pública	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.43	0.43	100.00				100.00			0.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): En la vigencia 2022, con corte a junio, se han adelantado las siguientes actividades: - Se desarrolló y finalizó la fase de producción del proceso de comunicación participativa que se adelanta de manera articulada entre el equipo de Inventarios y el equipo de Comunicaciones como parte de la estrategia Patrimonios en Plural. Se realizaron en total 27 sesiones de grabación en los 3 territorios priorizados: Usme, Bosa y Suba. Se da inicio a la fase de postproducción, dentro de la cual se está recopilando material de archivo y diligenciando la sábana de edición de manera conjunta entre los equipos de Comunicaciones, Inventarios, además de los equipos locales de investigación.	(*) Constante	Recursos	\$200	\$183	91.45	\$202	\$200	98.94	\$267	\$209	78.50	\$318	\$0	0.00	\$313	\$0	0.00	\$1,299	\$592	45.54
TOTAL ENTIDAD 213-INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL			\$19,968	\$19,037	95.33	\$24,744	\$24,562	99.26	\$27,345	\$22,440	82.06	\$26,264	\$0	0.00	\$25,826	\$0	0.00	\$124,148	\$66,039	53.19

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL