

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2019

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$578	99.72	\$740	\$739	99.92	\$690	\$0	0.00	\$2,765	\$2,048	74.07
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$578	99.72	\$740	\$739	99.92	\$690	\$0	0.00	\$2,765	\$2,048	74.07
124 Formación para la transformación del ser	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$578	99.72	\$740	\$739	99.92	\$690	\$0	0.00	\$2,765	\$2,048	74.07
353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio	\$142	\$142	100.00	\$450	\$450	100.00	\$532	\$530	99.69	\$618	\$618	99.95	\$690	\$0	0.00	\$2,433	\$1,741	71.55

Indicador(es)

(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar Línea Base: 288397

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	645.00	129.00%	
2017	1,179.00	1,179.00	1,221.00	103.56%	
2018	1,179.00	2,718.00	2,718.00	100.00%	
2019	1,179.00	2,987.00	2,987.00	100.00%	★
2020	213.00	903.00	0.00	0.00%	★
TOTAL	4,250.00	8,474.00	7,571.00	al Plan de Desarrollo	89.34%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: El avance de la meta en el plan de desarrollo es de 7.571 atenciones a niños/ñas y adolescentes, realizadas en 26 colegios de 15 localidades:

Localidad Engativá, La Palestina 666, Antonio Nariño 156
 Localidad Suba, Delia Zapata Olivella 99
 Localidad Teusaquillo, Manuela Beltrán 617
 Localidad Mártires, Agustín Nieto Caballero 236
 Localidad Candelaria, Integrada La Candelaria 289
 Localidad Rafael Uribe, Clemencia de Caycedo 119, Gustavo Restrepo 880, Alexander Fleming 64
 Localidad Ciudad Bolívar, La Joya 150, Villamar 240
 Localidad Chapinero, Simón Rodríguez 121
 Localidad Sumapaz, Juan De La Cruz Varela 86
 Localidad San Cristóbal, Aguas Claras 113, Gran Colombia 84, Manuelita Sáenz 130
 Localidad Usme, Federico García Lorca 99, San Cayetano 17, Gran Yomasa 36
 Localidad Tunjuelito, Instituto Técnico Industrial Piloto 1369, Rafael Uribe 77
 Localidad Bosa, Pablo de Tarso 346, Porfirio Barba Jacob 435, Técnico Industrial Piloto 472, Fernando Mazuera Villegas 259
 Localidad Kennedy, Carlos Arango Vélez 411

355 Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte	\$44	\$42	96.01	\$52	\$52	100.00	\$38	\$38	100.00	\$103	\$103	99.76	\$0	\$0	0.00	\$237	\$235	99.15
--	------	------	-------	------	------	--------	------	------	--------	-------	-------	-------	-----	-----	------	-------	-------	-------

Indicador(es)

(S) 104 Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte Línea Base: 1297

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	7.00	140.00%	
2017	10.00	10.00	12.00	120.00%	
2018	10.00	12.00	12.00	100.00%	
2019	10.00	10.00	16.00	160.00%	★
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	★
TOTAL	35.00	41.00	47.00	al Plan de Desarrollo	114.63%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: La entidad ha capacitado 47 docentes en lo corrido del plan de desarrollo, en la vigencia 2019 a través del convenio suscrito con el Instituto Caro y Cuervo, formó 16 docentes los cuales describen a continuación.

Localidades:
 Bosa: Claudia Piedad Valbuena CC.52061958, Martha Cecilia Cubillos Díaz CC. 20409019
 Chapinero: José Mauricio Martínez González CC.15509818

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2019

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																																					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																			
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$578	99.72	\$740	\$739	99.92	\$690	\$0	0.00	\$2,765	\$2,048	74.07																																																			
Ciudad Bolívar: Luisa Fernanda Garzón Baquero CC. 1033717810 Mártires: Rocío Ávila CC. 53931249 Rafael Uribe: Fabio Enrique Palacios Perea CC. 1003930645, Luis Carlos Guzmán Cuenca CC. 1013592173, Sandra Patricia Quintero CC. 52487502 San Cristóbal: Karen Lizeth Romero Palacios CC. 1013639005, Hímaldra Guerrero Franco CC. 23781225, Félix Antonio Arias Vargas CC. 3129161 Suba: Juan Alberto Rocha CC. 80822342 Sumapaz: Aurora Romero CC. 20823378 Teusaquillo: Nubia Iris Calderón Chacón CC. 41780359 Usme: Albert Casallas Orjuela CC. 80143797, Oscar Leonardo Rincón CC. 74451948																																																																					
358 Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria	\$19	\$19	99.99	\$48	\$25	52.14	\$10	\$10	100.00	\$18	\$18	100.00	\$0	\$0	0.00	\$95	\$72	75.92																																																			
Indicador(es)																																																																					
(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados Línea Base: 0																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	1.00	1.00	1.00	100.00%			2017	1.00	1.00	1.00	100.00%			2018	1.00	1.00	1.00	100.00%			2019	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	100.00% ★	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			TOTAL	4.00	4.00	4.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																																	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																																	
2018	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																																	
2019	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	100.00% ★																																																															
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																	
TOTAL	4.00	4.00	4.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																															
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.																																																																					
Avances y Logros: El avance de la meta en el plan de desarrollo es de 4 sistematizaciones realizadas. La sistematización busca dar cuenta y dejar memoria del proceso de implementación del programa Civinautas durante su ejecución en el plan de desarrollo, en relación a su operación como programa de formación en Patrimonio Cultural en el ámbito escolar. Para esto, se expone el proceso desarrollado por cada una de las instituciones educativas vinculadas, las actividades realizadas como exposiciones, recorridos de ciudad y el proceso de formación a formadores realizados con los docentes y artistas formadores tanto del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) como de la Secretaría de Educación (SED).																																																																					
127 Programa de estímulos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	99.72	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																																			
347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																																			
Indicador(es)																																																																					
(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>53.00</td> <td>53.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>42.00</td> <td>42.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>28.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> <td>123.00</td> <td>95.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>77.24%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			2017	0.00	0.00	0.00	0.00%			2018	0.00	53.00	53.00	100.00%			2019	0.00	42.00	42.00	100.00%	★	100.00% ★	2020	0.00	28.00	0.00	0.00%			TOTAL	0.00	123.00	95.00	al Plan de Desarrollo	77.24%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																	
2018	0.00	53.00	53.00	100.00%																																																																	
2019	0.00	42.00	42.00	100.00%	★	100.00% ★																																																															
2020	0.00	28.00	0.00	0.00%																																																																	
TOTAL	0.00	123.00	95.00	al Plan de Desarrollo	77.24%	✓																																																															
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.																																																																					
Avances y Logros:																																																																					
El avance de la meta en el plan de desarrollo la Entidad a otorgado 142 estímulos:																																																																					
Becas (19): 3 en 2016 a través de la resolución 522; 4 en 2017 resolución 467; 5 en 2018 resoluciones 230, 284, 310, 352 y 440 y 7 en 2019 resoluciones 284, 314, 341, 342 y 355.																																																																					
Premios (38): 6 en 2016 resolución 522; 13 en 2017 resoluciones 467 Y 534; 13 en 2018 resoluciones 308, 322, 609, 633, 667 y 686 y 6 en 2019 resoluciones 480 y 495.																																																																					

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2019

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$578	99.72	\$740	\$739	99.92	\$690	\$0	0.00	\$2,765	\$2,048	74.07																																												
Jurados (85): 21 en 2017 resoluciones 394 Y 465; 35 en 2018 resoluciones 184, 201, 287, 219, 399, 426, 536, 537 y 587, 29 en 2019 resoluciones 228, 230, 231, 239, 263, 281, 283 y 362.																																																														
351 Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 121 Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> <td>9.00</td> <td>8.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>88.89%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	0.00	0.00	0.00	0.00%		2018	0.00	3.00	3.00	100.00%		2019	0.00	5.00	5.00	100.00%	★	2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	★	TOTAL	0.00	9.00	8.00	al Plan de Desarrollo	88.89%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2018	0.00	3.00	3.00	100.00%																																																										
2019	0.00	5.00	5.00	100.00%	★																																																									
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	★																																																									
TOTAL	0.00	9.00	8.00	al Plan de Desarrollo	88.89%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.																																																														
Avances y Logros:																																																														
El avance de la meta en el plan de desarrollo la Entidad ha otorgado 8 apoyos entregados:																																																														
Apoyos concertados (8):																																																														
3 en 2018 a través de los contratos 399, 414 y 417 y																																																														
5 en 2019 a través de los contratos 311, 364, 396, 400 y 401.																																																														
02 Pilar Democracia urbana	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$20,811	\$20,031	96.26	\$23,703	\$23,409	98.76	\$18,005	\$0	0.00	\$88,753	\$68,091	76.72																																												
17 Espacio público, derecho de todos	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$20,811	\$20,031	96.26	\$23,703	\$23,409	98.76	\$18,005	\$0	0.00	\$88,753	\$68,091	76.72																																												
140 Recuperación del patrimonio material de la ciudad	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$20,811	\$20,031	96.26	\$23,703	\$23,409	98.76	\$18,005	\$0	0.00	\$88,753	\$68,091	76.72																																												
363 1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	\$8,726	\$7,938	90.97	\$14,664	\$13,924	94.96	\$18,318	\$17,539	95.75	\$20,779	\$20,487	98.59	\$15,510	\$0	0.00	\$77,997	\$59,888	76.78																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 166 Número de bienes de interés cultural (BIC) intervenidos Línea Base: 0																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>36.00</td> <td>36.00</td> <td>36.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>173.00</td> <td>391.00</td> <td>374.50</td> <td>95.78%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>170.00</td> <td>588.50</td> <td>588.21</td> <td>99.95%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>252.00</td> <td>461.29</td> <td>460.68</td> <td>99.87%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>378.00</td> <td>144.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1,009.00</td> <td>1,604.00</td> <td>1,459.39</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>90.98%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	36.00	36.00	36.00	100.00%		2017	173.00	391.00	374.50	95.78%		2018	170.00	588.50	588.21	99.95%		2019	252.00	461.29	460.68	99.87%	★	2020	378.00	144.00	0.00	0.00%	★	TOTAL	1,009.00	1,604.00	1,459.39	al Plan de Desarrollo	90.98%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	36.00	36.00	36.00	100.00%																																																										
2017	173.00	391.00	374.50	95.78%																																																										
2018	170.00	588.50	588.21	99.95%																																																										
2019	252.00	461.29	460.68	99.87%	★																																																									
2020	378.00	144.00	0.00	0.00%	★																																																									
TOTAL	1,009.00	1,604.00	1,459.39	al Plan de Desarrollo	90.98%																																																									
Retrasos y soluciones: No se pudo cumplir el 100% de las obras de intervención en 3 BIC, porque la disponibilidad de recursos solo se pudo comprometer en el mes de diciembre. Estas obras son:																																																														
Iglesia del Voto Nacional falto el 0.25, Plaza de Mercado La Concordia falto 0.12 Monumento a Banderas Etapa 2 falto 0.25																																																														
Avances y Logros: El avance de esta meta en el plan de desarrollo es de 1.459,39 BIC intervenidos, desagregados de la siguiente manera:																																																														
Enlucimiento de Fachadas: 1.001 intervenciones por acción directa, realizadas en 7 Localidades: Santa Fe, San Cristóbal, Teusaquillo, Mártires, Candelaria, Suba y Usaquén.																																																														
Intervención de Monumentos: 440.05. Desagregados de la siguiente manera:																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2019

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Pilar Democracia urbana	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$20,811	\$20,031	96.26	\$23,703	\$23,409	98.76	\$18,005	\$0	0.00	\$88,753	\$68,091	76.72																																												
<p>Ciudad Bolívar 1; Engativá 24; Fontibón 9; Kennedy 5,75; Puente Aranda 2; Rafael Uribe 11; San Cristóbal 3; Suba 11; Usaquén 9; Usme 1.</p> <p>Intervención de Bienes Inmuebles de Interés Cultural: El avance es de 18.34 entre estudios e intervenciones de las diferentes etapas de obra, desagregadas de la siguiente manera:</p> <p>Sedes del IDPC</p> <p>Casa Cadel: 0.1 Casa Colorada: 0.4 Casa Genoveva: 2.9 Casa Tito: 2.5</p> <p>Otros Inmuebles</p> <p>Catedral Primada: 1.1 Centro Bicentenario: 1 Chorro de Quevedo: 1 Concejo de Bogotá: 2.3 Galerías Liévano: 0.2 Iglesia del Voto Nacional: 1.75 Palacio Liévano: 1 Plaza de Mercado Las Concordia: 2.79 Plaza La Santamaría: 1.3</p>																																																														
364 Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro	\$856	\$802	93.79	\$1,989	\$1,987	99.86	\$2,492	\$2,492	100.00	\$2,924	\$2,922	99.94	\$2,495	\$0	0.00	\$10,756	\$8,203	76.27																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 167 Número de Planes Especiales de Manejo y Protección del centro formulados Línea Base: 0																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.20</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.30</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.20</td> <td>0.14</td> <td>0.14</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.10</td> <td>0.01</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.99</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>99.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.20	0.20	0.20	100.00%		2017	0.20	0.40	0.40	100.00%		2018	0.30	0.25	0.25	100.00%		2019	0.20	0.14	0.14	100.00%	★	2020	0.10	0.01	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	0.99	al Plan de Desarrollo	99.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%																																																										
2017	0.20	0.40	0.40	100.00%																																																										
2018	0.30	0.25	0.25	100.00%																																																										
2019	0.20	0.14	0.14	100.00%	★																																																									
2020	0.10	0.01	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	1.00	0.99	al Plan de Desarrollo	99.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, se realizó la formulación del PEMP del Centro Histórico que es la meta producto; pero la entidad formuló en el proyecto alcanzar la meta hasta lograr su adopción a través de acto administrativo expedido por el Ministerio de Cultura, proceso que se encuentra en trámite.																																																														
Avances y Logros: El avance de esta meta en el plan de desarrollo es del 0.99, de los cuales el avance en la vigencia 2019 es de 0.14 que corresponde a:																																																														
<ol style="list-style-type: none"> Presentación de la propuesta integral del PEMP ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y aprobación del mismo por parte de los consejeros. Actualización de la documentación técnica del plan a partir de las observaciones realizadas por el Ministerio de Cultura y por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, en cuanto a los componentes: <ul style="list-style-type: none"> * Se realizaron los ajustes a la delimitación del PEMP (área afectada, zona de influencia y área PEMP CH), de acuerdo a las observaciones realizadas en las mesas de trabajo. * Propuesta Urbana General. * Propuesta Administrativas y Financiera. * Fichas Normativas. * Proyecto de resolución de adopción. * Fichas de valoración. 																																																														
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$4,970	\$4,664	93.84	\$6,938	\$6,287	90.61	\$6,026	\$0	0.00	\$23,003	\$16,019	69.64																																												

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2019

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$4,970	\$4,664	93.84	\$6,938	\$6,287	90.61	\$6,026	\$0	0.00	\$23,003	\$16,019	69.64
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$4,970	\$4,664	93.84	\$6,938	\$6,287	90.61	\$6,026	\$0	0.00	\$23,003	\$16,019	69.64
158 Valoración y apropiación social del patrimonio cultural	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$4,970	\$4,664	93.84	\$6,938	\$6,287	90.61	\$6,026	\$0	0.00	\$23,003	\$16,019	69.64
372 Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$4,970	\$4,664	93.84	\$6,938	\$6,287	90.61	\$6,026	\$0	0.00	\$23,003	\$16,019	69.64

Indicador(es)

(S) 274 Número de asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	535,700.00	774,300.00	789,531.00	101.97%	
2018	545,700.00	683,485.00	683,485.00	100.00%	
2019	545,620.00	173,434.00	173,434.00	100.00%	★
2020	72,980.00	53,550.00	0.00	0.00%	★
TOTAL	1,700,000.00	1,700,000.00	1,646,450.00	al Plan de Desarrollo	96.85% ★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: El avance de la meta en el plan de desarrollo es de 1.646.450 asistencias a la oferta generada por el instituto en actividades de patrimonio cultural; en actividades que se describen a continuación:

Exposiciones Temporales: 151.585
 Exposiciones en espacio público: 1.291.763
 Museo en operación: 149.073
 Servicios educativos: 48.891
 Servicios culturales: 5.138

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,731	\$4,728	99.95	\$5,578	\$5,573	99.92	\$5,475	\$0	0.00	\$18,798	\$13,260	70.54
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,731	\$4,728	99.95	\$5,578	\$5,573	99.92	\$5,475	\$0	0.00	\$18,798	\$13,260	70.54
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,731	\$4,728	99.95	\$5,578	\$5,573	99.92	\$5,475	\$0	0.00	\$18,798	\$13,260	70.54
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,731	\$4,728	99.95	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$7,744	\$7,686	99.25

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2018	70.00	70.00	70.00	100.00%	
2019	80.00	0.00	0.00	0.00%	★
2020	90.00	0.00	0.00	0.00%	★
TOTAL				al Plan de Desarrollo	77.78% ✓

544 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,578	\$5,573	99.92	\$5,475	\$0	0.00	\$11,053	\$5,573	50.42
---	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(K) 557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	100.00	100.00	100.00%	★
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	★
TOTAL				al Plan de Desarrollo	50.00% ⚠

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2019

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,731	\$4,728	99.95	\$5,578	\$5,573	99.92	\$5,475	\$0	0.00	\$18,798	\$13,260	70.54
<p>Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.</p> <p>Avances y Logros: Esta meta es nueva en el proyecto, inicia en esta vigencia y su medición se realiza a través del plan de adecuación que formuló la entidad, siguiendo los lineamientos dados por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional en su rol de coordinador del proceso de adecuación e implementación del SIGD, bajo estándar MIPG, consignados en la Circular 002 de 2019.</p> <p>El avance es del 100%, desarrollando actividades en seis dimensiones del Modelo Integrado Planeación y Gestión así: El porcentaje descrito corresponde a la medición de cada dimensión individualmente, de acuerdo con las actividades programadas.</p> <p>Control interno 100%, Direccionamiento estratégico y planeación 100%, Evaluación de Resultados 100 %, Gestión con valores para resultados 99%, Información y Comunicación 103% y Talento humano 99%.</p>																		
TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	\$10,899	\$10,054	92.25	\$24,174	\$23,354	96.61	\$31,091	\$30,002	96.50	\$36,959	\$36,009	97.43	\$30,196	\$0	0.00	\$133,319	\$99,418	74.57

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %