

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2018

## 213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$395	68.16	\$680	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,495	\$1,126	45.12																																												
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$395	68.16	\$680	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,495	\$1,126	45.12																																												
124 Formación para la transformación del ser	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$395	68.16	\$680	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,495	\$1,126	45.12																																												
353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio	\$142	\$142	100.00	\$450	\$450	100.00	\$491	\$370	75.43	\$480	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,043	\$963	47.11																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar Línea Base: 288397																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>500.00</td> <td>500.00</td> <td>645.00</td> <td>129.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1,179.00</td> <td>1,179.00</td> <td>1,221.00</td> <td>103.56%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1,179.00</td> <td>1,179.00</td> <td>1,390.00</td> <td>117.90%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1,179.00</td> <td>1,179.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>213.00</td> <td>26.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4,250.00</td> <td>4,250.00</td> <td>3,256.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>76.61%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	500.00	500.00	645.00	129.00%		2017	1,179.00	1,179.00	1,221.00	103.56%		2018	1,179.00	1,179.00	1,390.00	117.90%	★	2019	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00%		2020	213.00	26.00	0.00	0.00%		TOTAL	4,250.00	4,250.00	3,256.00	al Plan de Desarrollo	76.61%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	500.00	500.00	645.00	129.00%																																																										
2017	1,179.00	1,179.00	1,221.00	103.56%																																																										
2018	1,179.00	1,179.00	1,390.00	117.90%	★																																																									
2019	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00%																																																										
2020	213.00	26.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	4,250.00	4,250.00	3,256.00	al Plan de Desarrollo	76.61%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan.																																																														
Avances y Logros: El IDPC mediante su programa Civinautas atendió en la vigencia 2018 a 1.390 niños, niñas y adolescentes de 11 Instituciones Educativas Distritales: Fernando Mazuera Villegas (85), Gimnasio Del Campo Juan De La Cruz Varela (146), Gustavo Restrepo (92), La Joya (102), La Palestina (152), Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero (97), Manuela Beltrán (226), Manuelita Saenz (275), Pablo De Tarso (129), Porfirio Barba Jacob (85) y Villamar (35). Los colegios atendidos se encuentran ubicados en 9 localidades: Engativá: 102, Teusaquillo: 74, Los Mártires: 97, La Candelaria: 226, Rafael Uribe: 275, Ciudad Bolívar: 79, San Cristóbal: 50, Usme: 35 y Bosa: 452.																																																														
355 Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte	\$44	\$42	96.01	\$52	\$52	100.00	\$50	\$15	30.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$246	\$109	44.40																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 104 Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte Línea Base: 1297																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>7.00</td> <td>140.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>12.00</td> <td>120.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>12.00</td> <td>120.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>10.00</td> <td>6.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> <td>31.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>88.57%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	5.00	5.00	7.00	140.00%		2017	10.00	10.00	12.00	120.00%		2018	10.00	10.00	12.00	120.00%	★	2019	10.00	6.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	35.00	35.00	31.00	al Plan de Desarrollo	88.57%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	5.00	5.00	7.00	140.00%																																																										
2017	10.00	10.00	12.00	120.00%																																																										
2018	10.00	10.00	12.00	120.00%	★																																																									
2019	10.00	6.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	35.00	35.00	31.00	al Plan de Desarrollo	88.57%																																																									
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos																																																														
Avances y Logros: En el primer trimestre de 2018 el proceso de Formación a Formadores tuvo como objetivo generar un espacio de trabajo con docentes y artistas formadores de la SED y del IDPC en el que se abordó conceptualmente y a través de experiencias temáticas en torno al patrimonio cultural de la ciudad y las metodologías de trabajo en el ámbito escolar, generando capacidades en los docentes de los centros educativos y dejando capacidad instalada en los colegios para que de este modo niños, niñas y jóvenes del Distrito mediados por sus docentes llegasen a comprender la ciudad como un espacio para la apropiación de la cultura, el arte, la ciudadanía y el respeto por la ciudad y su entorno natural.																																																														
Con corte al primer trimestre de 2018 la entidad capacita 12 docentes permanentes para desarrollar el programa y realiza tres jornadas de formación a formadores los días 19 de enero, 16 de febrero y 23 de marzo.																																																														
358 Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria	\$19	\$19	99.99	\$48	\$25	52.14	\$39	\$10	25.58	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$206	\$54	26.20																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2018

## 213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$395	68.16	\$680	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,495	\$1,126	45.12		
(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados	Línea Base: 0																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance															
					De la Vigencia	Transcurrido PD														
	2016	1.00	1.00	1.00	100.00%															
	2017	1.00	1.00	1.00	100.00%															
	2018	1.00	1.00	0.10	10.00%	⊘	70.00%	⚠												
	2019	1.00	1.00	0.00	0.00%															
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%															
	TOTAL	4.00	4.00	2.10	al Plan de Desarrollo		52.50%	⚠												
Retrasos y soluciones:	El proceso de sistematización se desarrolla con base en las acciones adelantadas durante la vigencia, por lo que los principales avances de sistematización se logran en los últimos trimestres del año.																			
Avances y Logros:	La sistematización de la experiencia se entiende como la memoria integral que busca aunar esfuerzos de gestión del conocimiento con el apoyo del equipo participe del proyecto y se desarrolla en el transcurso del año. El avance de la meta en el primer trimestre es de 0.1, con la realización de las siguientes actividades: 1. Se recopiló la información de los resultados 2017 y las apuestas de programa en el 2018 en conjunto con los demás procesos de formación del sector cultura. 2. Avances en la organización de los procesos de operación e implementación del programa.																			
127 Programa de estímulos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	68.16	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00		
347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00		
<b>Indicador(es)</b>																				
(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector																				
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance															
					De la Vigencia	Transcurrido PD														
	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%															
	2017	0.00	0.00	0.00	0.00%															
	2018	0.00	39.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘												
	2019	0.00	39.00	0.00	0.00%															
	2020	0.00	8.00	0.00	0.00%															
	TOTAL	0.00	86.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘												
Retrasos y soluciones:	En el primer trimestre de 2018 no se presenta la entrega de estímulos de acuerdo con la programación establecida en el Programa Distrital de Estímulos. Sin embargo sí se adelantan acciones importantes para el cumplimiento de la meta como los que se listan a continuación:  1. Realización de 4 jornadas informativas del programa distrital de estímulos. 2. Apertura de 11 convocatorias que permitirán la entrega de 39 estímulos. 3. Verificación de cumplimiento de requisitos para aplicar a las becas.  La selección de los jurados se realiza a través de una convocatoria pública, como reconocimiento a la trayectoria, experiencia y el conocimiento de personas idóneas, quienes también reciben un estímulo al ser nombrados como jurados del Programa, la selección se hace a través del Banco Sectorial de Jurados, esta selección ya inició.																			
Avances y Logros:	En el primer trimestre de 2018 no se presenta la entrega de estímulos de acuerdo con la programación establecida en el Programa Distrital de Estímulos. Sin embargo sí se adelantan acciones importantes para el cumplimiento de la meta como los que se listan a continuación:  1. Realización de 4 jornadas informativas del programa distrital de estímulos. 2. Apertura de 11 convocatorias que permitirán la entrega de 39 estímulos. 3. Verificación de cumplimiento de requisitos para aplicar a las becas.  La selección de los jurados se realiza a través de una convocatoria pública, como reconocimiento a la trayectoria, experiencia y el conocimiento de personas idóneas, quienes también reciben un estímulo al ser nombrados como jurados del Programa, la selección se hace a través del Banco Sectorial de Jurados, esta selección ya inició.																			
351 Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00		
<b>Indicador(es)</b>																				

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCIÓN: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2018

## 213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$395	68.16	\$680	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,495	\$1,126	45.12																																												
(S) 121 Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: El cronograma establecido por la Secretaría de Cultura, en el marco del Programa Distrital de Estímulos, tiene programada la entrega de los apoyos concertados en el segundo semestre de 2018.</p> <p>Avances y Logros: El cronograma establecido por la Secretaría de Cultura, en el marco del Programa Distrital de Estímulos, tiene programada la entrega de los apoyos concertados en el segundo semestre de 2018.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	0.00	0.00	0.00	0.00%		2018	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	2019	0.00	1.00	0.00	0.00%		2020	0.00	1.00	0.00	0.00%		TOTAL	0.00	3.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2018	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2019	0.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	0.00	3.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
02 Pilar Democracia urbana	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$21,255	\$6,280	29.55	\$11,365	\$0	0.00	\$10,258	\$0	0.00	\$69,112	\$30,931	44.75																																												
17 Espacio público, derecho de todos	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$21,255	\$6,280	29.55	\$11,365	\$0	0.00	\$10,258	\$0	0.00	\$69,112	\$30,931	44.75																																												
140 Recuperación del patrimonio material de la ciudad	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$21,255	\$6,280	29.55	\$11,365	\$0	0.00	\$10,258	\$0	0.00	\$69,112	\$30,931	44.75																																												
363 1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	\$8,726	\$7,938	90.97	\$14,664	\$13,924	94.96	\$19,058	\$4,280	22.46	\$8,813	\$0	0.00	\$8,616	\$0	0.00	\$59,877	\$26,142	43.66																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 166 Número de bienes de interés cultural (BIC) intervenidos Línea Base: 0	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>36.00</td> <td>36.00</td> <td>36.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>173.00</td> <td>391.00</td> <td>374.50</td> <td>95.78%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>170.00</td> <td>541.41</td> <td>240.28</td> <td>44.38%</td> <td>68.37%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>252.00</td> <td>27.09</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>378.00</td> <td>30.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1,009.00</td> <td>1,009.00</td> <td>650.78</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>64.50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: En este momento se desarrolla la etapa de contratación de obra e interventoría de los inmuebles: Plaza la Santamaría - Fachada Exterior, Concejo de Bogotá - Rampa, Iglesia del Voto Nacional - Naves, Plaza de Mercado La Concordia y Galería Santa Fe - Puesta en funcionamiento, Palacio Liévano - obras de restauración fachada, Casa Colorada - Primeros Auxilios, Sede Casa Tito, Monumentos y espacio público.</p> <p>Avances y Logros: El avance de esta meta en el plan de desarrollo es de 661.78 Bienes de Interés Cultural intervenidos, desagregados de la siguiente manera: en 2016 (36), en 2017 (385.5) y en lo corrido del primer trimestre de 2018 con recursos de la Vigencia: 42.1 y con recursos de la Reserva: 198.18, la desagregación por componentes para la vigencia 2018 se presenta a continuación:  Vigencia 2018 (42.1): 40 Monumentos en Espacio Público Intervenidos en las siguientes localidades: La Candelaria (17), Los Mártires (3), Santa Fe (14), Teusaquillo (3), Usaquén (1), y Chapinero (2). 2 Fachadas enlucidas en las localidades de Teusaquillo y Santa Fe y 0.1 de avance en los trámites necesarios para dar inicio a la obra de acceso al Edificio del Concejo de Bogotá (permisos y ajustes en diseños estructurales y arquitectónicos).  Reservas 2017 (198.18): 198 fachadas enlucidas en la localidad de la Candelaria y 0.18 de avance en la obra de la Sede Principal contando a la fecha con 4 comités técnicos de obra.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	36.00	36.00	36.00	100.00%		2017	173.00	391.00	374.50	95.78%		2018	170.00	541.41	240.28	44.38%	68.37%	2019	252.00	27.09	0.00	0.00%		2020	378.00	30.00	0.00	0.00%		TOTAL	1,009.00	1,009.00	650.78	al Plan de Desarrollo	64.50%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	36.00	36.00	36.00	100.00%																																																										
2017	173.00	391.00	374.50	95.78%																																																										
2018	170.00	541.41	240.28	44.38%	68.37%																																																									
2019	252.00	27.09	0.00	0.00%																																																										
2020	378.00	30.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1,009.00	1,009.00	650.78	al Plan de Desarrollo	64.50%																																																									
364 Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro	\$856	\$802	93.79	\$1,989	\$1,987	99.86	\$2,197	\$1,999	91.03	\$2,552	\$0	0.00	\$1,642	\$0	0.00	\$9,235	\$4,788	51.85																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 167 Número de Planes Especiales de Manejo y Protección del centro formulados Línea Base: 0	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.20</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>0.06</td> <td>20.00%</td> <td>73.33%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.20</td> <td>0.10</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.10</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.66</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>66.00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones:</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.20	0.20	0.20	100.00%		2017	0.20	0.40	0.40	100.00%		2018	0.30	0.30	0.06	20.00%	73.33%	2019	0.20	0.10	0.00	0.00%		2020	0.10	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	0.66	al Plan de Desarrollo	66.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%																																																										
2017	0.20	0.40	0.40	100.00%																																																										
2018	0.30	0.30	0.06	20.00%	73.33%																																																									
2019	0.20	0.10	0.00	0.00%																																																										
2020	0.10	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	1.00	0.66	al Plan de Desarrollo	66.00%																																																									

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCIÓN: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2018

## 213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$21,255	\$6,280	29.55	\$11,365	\$0	0.00	\$10,258	\$0	0.00	\$69,112	\$30,931	44.75
<p>Avances y Logros: Se alcanzó un avance del 66 % en la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico (PEMP-CH), de los cuales un 6 % pertenece a la vigencia 2018. Se adelantaron las siguientes actividades en la vigencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Aspectos físico técnicos: 592 levantamientos, 451 continuos fotográficos y 655 fichas de apoyo y 113 fichas finales. Avances en la propuesta de caracterización de proyectos desde el patrimonio inmaterial y en la aproximación conceptual para la definición de grado de deterioro de los inmuebles evaluados. Se avanzó en la construcción de la propuesta urbana general, mediante la complementación de la estrategia general y la estrategia de actuación territorial, así como en ajustes y precisiones en los diferentes programas propuestos en espacio público, vivienda, movilidad, ambiental, servicio de aseo y normativa urbana.</li> <li>* Aspectos administrativos y financieros: Avances en la evaluación de viabilidad de alternativas de gestión financiera para los proyectos habitacionales, así como en una revisión sobre áreas de alta actividad inmobiliaria con información sobre precios y estratos. Se adelantó revisión de la estructura normativa para la definición de condiciones urbanísticas, y de la sobre posición normativa y de competencias para el área de estudio. Se evaluó el impacto de las TIC en el CH en la actualidad y se avanzó en la articulación para incorporar el concepto de Centro Inteligente en los diferentes proyectos del Plan.</li> <li>* Proceso de participación con la comunidad: Realización de 4 cafés, 8 encuentros (4 itinerantes), así como acompañamiento a escenarios de participación local (CLACP, Mesas Sectoriales y de seguimiento, entre otros).</li> </ul>																		
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$5,380	\$2,649	49.24	\$2,619	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$15,687	\$7,718	49.20
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$5,380	\$2,649	49.24	\$2,619	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$15,687	\$7,718	49.20
158 Valoración y apropiación social del patrimonio cultural	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$5,380	\$2,649	49.24	\$2,619	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$15,687	\$7,718	49.20
372 Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$5,380	\$2,649	49.24	\$2,619	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$15,687	\$7,718	49.20

## Indicador(es)

(S) 274 Número de asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	535,700.00	774,300.00	789,531.00	101.97%	
2018	545,700.00	545,700.00	35,912.00	6.58%	61.82% ▲
2019	545,620.00	354,400.00	0.00	0.00%	
2020	72,980.00	10,369.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,700,000.00	1,700,000.00	825,443.00	al Plan de Desarrollo	48.56% ▲

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Durante la vigencia 2018, asistieron a la oferta cultural del IDPC 35.912 visitantes concentrados en actividades de patrimonio cultural como:

- Museo en Operación: 17.112
- Exposiciones Temporales: 15.386
- Servicios educativos : 3.316
- Servicios culturales: 98

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,666	\$2,885	61.84	\$3,639	\$0	0.00	\$3,719	\$0	0.00	\$15,037	\$5,843	38.86
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,666	\$2,885	61.84	\$3,639	\$0	0.00	\$3,719	\$0	0.00	\$15,037	\$5,843	38.86
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,666	\$2,885	61.84	\$3,639	\$0	0.00	\$3,719	\$0	0.00	\$15,037	\$5,843	38.86
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,666	\$2,885	61.84	\$3,639	\$0	0.00	\$3,719	\$0	0.00	\$15,037	\$5,843	38.86

## Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2018	70.00	70.00	46.40	66.29%	66.29% ▲
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	51.56% ▲

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: El avance en el primer trimestre de 2018 es de 18.5% y está representado en la adición y prórroga al programa de seguros, el pago de servicios públicos de las sedes y el diseño del plan de mantenimiento anual de activos 2018 que incluye las ocho sedes institucionales del IDPC (Casa Fernández, Casa Gemelas (2), Sede Principal, Sede Casa Tito, Reporteros Gráficos, Casa Sámano, Casa de la Independencia).

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2018

## 213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	\$10,899	\$10,054	92.25	\$24,174	\$23,354	96.61	\$31,880	\$12,209	38.30	\$18,303	\$0	0.00	\$17,076	\$0	0.00	\$102,331	\$45,617	44.58

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70     > 70% y <= 90 %     > 90 %