

2. ABRIL - MAYO

1

Fachada Proyectada

UPZ 102 LA SABANA
UPL 23 CENTRO HISTÓRICO

Intervención Priorizada
CEMENTERIO CENTRAL

ME ACTIVIDAD	A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.8	A.9	A.10	A.11	A.12	A.13
	Desinfección de superficies	Eliminación depósitos superficiales en seco	Eliminación deterioro biológico	Lijado de Graffitis	Eliminación Graffitis / Pintadas con producto	Eliminación de sales	Raspado superficial y reposición de superficies	Lavado de material petreo/cerámico-jabón neutro	Reemplazo de piezas cerámicas	Aplicación de pintura en cal	Aplicación de pintura en vinilo	Aplicación de pintura en esmalte	Consolidación de piezas cerámicas
	303.72 M2	1192.0 M2	105.74 M2	215.30 M2	177.43 M2	10.70 M2	191.0 M2	310.22 M2	0.50 M2	567.35 M2	340.0 M2	65.71 M2	5.20 M2



CONTEXTO

2. ABRIL - MAYO



MAYO - JUNIO

1

Fachada Priorizada Iglesia San Francisco

1

Fachada Priorizada Personería de Bogotá

-


Fachadas Priorizadas Por definir: Otras solicitudes e Imprevistos

2

Fachadas Proyectadas

UPZ 94 CANDELARIA - UPL 23 CENTRO HISTÓRICO

Sector Priorizado **KR 7**





3. MAYO - JUNIO



Personería de Bogotá



CONTEXTO

Iglesia San Francisco

